


Beschluss des Stadtsenates vom 09.12.2020:
Der Amtsantrag wird dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt (bei Stimmenthal-

tung von Bgm. Willi und Bgm.-Stellv." Mag.2 Schwarzl; einstimmig).
(Schapfl eigenhandig)

Sitzung des Gemeinderates vom 10.12.2020:
Da die Mandatarlnnen zu wenig Zeit hatten, sich gewissenhaft vorzubereiten, wurde der Akt auf

die kommende Sitzung des Gemeinderates zurlckgestellt.
(Walterskirchen, eigenhandig)
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1. Gegenstand und Umfang

Der vorliegende Planungs-Projektbericht (PPB) beinhaltet eine umfassende
Datensammlung bezuglich der zu prifenden Thematik Errichtung einer Schwimmhalle mit
einem 50m-Wettkampfbecken sowie einem Lehrschwimmbecken. Die daflir relevanten
Bereiche und Fragestellungen im Rahmen dieses PPB abzudecken bzw. bestmdglich zu

beantworten, ist ein wesentliches Ziel dieses Berichts.

1.1 Beschlusslage bzw. Ausgangssituation

In der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2020 wurde ein Abanderungsantrag (All-Parteien-
Antrag, GR Krackl) betreffend die Errichtung eines 50-Meter-Wettkampf-/Sportschwimm-

beckens eingebracht und einstimmig angenommen.

Der Gemeinderat moge beschlielen:

1. Die Stadt Innsbruck bekennt sich zum Vorhaben, ein ganzjahrig betriebenes modernes
Freizeit- und  Schwimmsportzentrum, mit  wettkampftauglicher  50-Meter-
Schwimmhalle sowie einem Lehrschwimmbecken bevorzugt am Standort Tivoli, zu
errichten.

2. Fur die Umsetzung wird Herr Blirgermeister beauftragt, ehest mobglich in
Verhandlungen mit der Republik Osterreich sowie dem Land Tirol einzutreten, um eine
finanzielle Beteiligung zu erwirken bzw. bestehende Zusagen zu fixieren. Der
Stadtsenat ist monatlich (iber den Stand der Verhandlungen zu informieren.

3. Herr Blirgermeister wird weiters beauftragt, zur Feinabstimmung des Projektes eine
Arbeitsgruppe unter Einbindung der kiinftigen Nutzerlnnen einzurichten. Diese soll mit
Vertreterinnen der zustdndigen Dienststellen des Stadtmagistrates, sowie Expertinnen
der stadtischen Beteiligungsunternehmen (Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB
AG), Innsbrucker Immobilien GesmbH & Co KG (lIG) efc.), den Schwimm- und
Triathlonverbénden Tirols und Osterreichs, der Sportbeauftragten der Landesbildungs-
direktion sowie Schwimmschulvertreterinnen besetzt werden.

Die operative Fiihrung der Arbeitsgruppe (Einberufung, Zusammensetzung,
organisatorische Abwicklung, etc.) obliegt der Abteilungsleitung der Mag.-Abt. V,
Gesellschaft, Kultur, Gesundheit und Sport, unter Einbezug der Mag.-Abt. V, Sport. Die
politische Steuerung erfolgt unter der Federflihrung der zustdndigen Stadtrétin fiir

Sport im Zusammenwirken mit Herrn Blirgermeister.
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4. Der Gemeinderat hélt fest, dass vor dem Grundsatzbeschluss fiir die Errichtung einer
50-Meter-Schwimmhalle keine gréBeren Sanierungsarbeiten an den anderen

Schwimmbadstandorten der IKB vorgenommen werden.

Im Sonderkoalitionsausschuss vom 02.07.2020 wurde veranlasst, entsprechende
Arbeitsgruppen einzurichten und diese mit den oben angeflhrten Aufgaben (GR Beschluss
25.06.2020) zu betrauen. Stadtratin Mag.? Elisabeth Mayr Ubernimmt auf Ersuchen des
Blrgermeisters den Vorsitz sowie das Einbringen des monatlichen Berichts an den Stadtsenat.
Die administrativen Aufgaben (Terminkoordination, Protokoll, Bericht etc.) Ubernimmt das

Sportamt (AV Romuald Niescher/ RL Thomas Waimann).

1.2 Auftraq im Uberblick

1. Prifung des Projektes auf Erforderlichkeit und Umfang (Bedarfsprifung)
Prufung der Sollkosten und Folgekosten

Prufung der voraussichtlichen bzw. moéglichen Finanzierung

1.3 Auftragsdurchfiihrung und Prufungsschwerpunkte

Siehe STS-Berichte — 50 m Schwimmbhalle (rollierende Stadtsenatsberichte 1-5; Juli —
November 2020) — Beilage 1

Zur Prifung herangezogene Unterlagen:

Sportoase Hottinger Au — Zubau Lehrschwimmhalle (01.03.2012)
Machbarkeitsstudie 50m-Sporthallenbad Innsbruck (01.04.2012)
Bebauungsstudie 50m-Hallenbad Kranebitter Alle (12.12.2012)
Entwurfskonzept Sportbad Innsbruck (20.09.2013)

Grundlagenstudie Hallenbader Planungsverband Innsbruck und Umgebung (2015)
Studie Sportbad Innsbruck (16.03.2016)

Analyse Errichtung 50m-Sporthallenbad Innsbruck (14.07.2017)

Studie Hallenbad Hétting (01.05.2019)

Studie Hallenbad Hétting (Vertiefte Studie 50m + Wohnbau) (13.01.2020)
Studie Wohnbau Héttinger Au (13.01.2020)

Rahmenbedingungen 50m-Sporthallenbad Innsbruck (15.01.2020)

YV V V V V V V V V V V
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1.4 Abgehaltene Besprechungen und Auskunftspersonen

Die Termine sind chronologisch gemal} Besprechungsdatum gelistet:

06.07.2020 — 1. operative Sitzung der Arbeitsgruppe. (StR" Mag.? Elisabeth Mayr
(Vorsitzende), Abt.-L. Mag.? Birgit Neu, AV Romuald Niescher, RL Waimann Thomas, RL
Wolfgang Griinzweig).

10.07.2020 — Besprechung mit der IKB AG (alle ohne Titel: T. Puhringer, U. Mayerhofer, M.
Lutz, E. Mayr, R. Niescher, T. Waimann, W. Grinzweig).

21.07.2020 — 1. Arbeitsgruppensitzung ,Nutzer*innen® im Blrgersaal (umfassende

Teilnehmerliste — siehe rollierender Bericht).

23.07.2020 — Besprechung mit der [IG GmbH (alle ohne Titel: F. Danler, G. Preyer, R.

Niescher, T. Waimann, W. Grinzweig).

12.08.2020 — Konstituierende Sitzung der ,Politischen Steuerungsgruppe (PSG)“ (alle ohne
Titel: T. Lechleitner, A. Wanker, M. Kurz, C. Oppitz—Plorer, L. Krackl, E. Mayr, B. Neu, R.

Niescher, W. Griinzweig, T. Waimann).

13.08.2020 — Besprechung zwischen Hr. Finanzdirektor (FD) und der Arbeitsgruppe (alle
ohne Titel: J. Miiller, R. Niescher, W. Grinzweig, T. Waimann).

19.08.2020 — Bildungsdirektion Tirol/Mitte - MMag. Beigl und AG (alle ohne Titel: G. Beigl,

W. Grunzweig, T. Waimann).

25.08.2020 — 1. Austauschsitzung Vertreterinnen aller Wassersportarten und Arbeitsgruppe
(alle ohne Titel: Mayr, Fankhauser (Land Tirol), Opatril, Rieder, Jenewein, Freisinger,
Loferer, Senn, Senfter, Kdssler, Mitterbauer, Neu, Preyer, Beigl, Lutz, Mayerhofer,

Puhringer, Grinzweig, Waimann).

24.09.2020 — Besprechung mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober sowie
Kabinettsangehorigen in Wien (StRin E. Mayr und W. Granzweig).

24.09.2020 — Besprechung mit Sektionschef Mag. Klemens Riegler-Picker aus dem
Bildungsministerium in Wien (StR" E. Mayr und W. Griinzweig).

30.09.2020 — 2. Austauschsitzung Vertreter*innen aller Wassersportarten und Arbeitsgruppe
(alle ohne Titel: Mayr, Niescher, Rief, Strasshofer, Kdssler, Piegger, Mayerhofer, Lutz,

Opatril, Senn, Verdross, Preyer, Humer, Griinzweig, Waimann).

01.10.2020 — 2. Sitzung der PSG (alle ohne Titel: M. Duftner, C. Appler, M. Kurz, L. Krack,
E. Mayr, R. Niescher, W. Griinzweig, T. Waimann).
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14.10.2020 — Telefonat mit Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Osterreich (W.

Grunzweig)

22.10.2020 — Besprechung mit Vizekanzler und Sportminister Mag. Werner Kogler sowie
Kabinettsangehorigen in Wien (BGM G. Willi, StR"E. Mayr, T. Eichhorn, T. Waimann)

24.11.2020 — 3. Sitzung der PSG (alle ohne Titel: T. Lechleitner, A. Wanker, E. Mayr, B.

Neu, R. Niescher, W. Griinzweig, T. Waimann)

2. Ausgangslage

Die Landeshauptstadt Innsbruck versteht sich als ,alpin-urbane” Stadt und wird als solche
positiv wahrgenommen. Diese Positionierung ist sehr stark mit dem Pradikat der ,Sportstadt*
verknipft. Dieser Bezeichnung und ,Auszeichnung“ durch kontinuierliche Entwicklung und
Anpassung des Angebots und der sportlichen Méglichkeiten gerecht zu werden und damit den
Bedarf von Breitensport und Spitzensport, von Bevélkerung und Tourismus, Gesundheit und
Wirtschaft ausgleichend zur Entscheidungsgrundlage im Interesse des Gemeinwohls zu

machen, beschreibt die besondere Herausforderung aus sportpolitischer Perspektive.

Zu den Entscheidungen, die vor diesem Hintergrund zu treffen sind, gehért neben der Frage
der Durchfiihrung von GroRsportveranstaltungen (Olympische Spiele, WM, EM, OM,
Internationale Meetings etc.) auch die Errichtung und der Betrieb von Uberregional
bedeutenden Sportstatten (z. B. Ski-Sprungschanze Bergisel, Eiskanal Innsbruck-Igls,
Eisschnelllauf-AuReneisring, Tivoli-FuRballstadion etc.), die allen Innsbrucker*innen bzw.
Tiroler*innen und insbesondere den Innsbrucker sowie Tiroler Sportvereinen zur Verfligung

stehen.

Im kommunalen Kontext sind Sportplatze, Sporthallen sowie Frei- und Hallenbader
dominierende Sportstattenkategorien, die auch weitgehend als Elemente der kommunalen
Daseinsvorsorge akzeptiert sind. Auch in der ,alpin-urban® definierten Stadt Innsbruck bilden
sie das Rickgrat kommunaler Sportstatten-Versorgung und sind die Basis des verfigbaren
Angebots an Sport- und Bewegungsmaoglichkeiten (flir Vereinssport, Breitensport; die allg.

Bevdlkerung).

Die Stadt Innsbruck verfligt Uber 3 stadtische Hallenbader, die mit 25m-Schwimmbahnen bzw.
Sportbecken ausgestattet sind. Weiters verfligt die Stadt Innsbruck innerhalb des Freibades
Tivoli Uber ein 50m-Becken (8-bahnig). Diese Badeanlagen werden von der Innsbrucker

Kommunalbetriebe AG (IKB AG) betrieben. In ganz Osterreich verfligen nur die Stadte Wien,
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Linz und Graz sowie das nichtoffentliche Bundessportzentrum Sidstadt Uber

wettkampfgerechte 50m-Sportbecken (Hallen).

2.1 Zielsetzungen Stadt Innsbruck

Seit den 1970er Jahren, also noch vor der Eréffnung des Hallenschwimmbades Héttinger Au
(der Baubeginn war fur 1972 geplant, die Eréffnung fand 1981 statt), gab es Bestrebungen,
eine 50m-Schwimmbhalle zu errichten. Im Marz 1981 wurde von den damaligen Innsbrucker
Stadtwerken (heute IKB AG) ein Architekturwettbewerb Uber den zeitgemaRen Umbau des
Hallenbades in der Amraser Stralle und den Anbau einer 50m-Wettkampf-Schwimmhalle
ausgelobt; eine Umsetzung erfolgte nicht. Es bestehen somit seit nahezu 40 Jahren

Bestrebungen, eine 50m-Schwimmbhalle in Innsbruck zu errichten.

In der Gemeinderatssitzung vom 3.12.2015 wurde ein Antrag bzgl. der Sanierung/des
Ausbaues des Hallenbads Héttinger Au (I-OEF 79/2015) eingebracht und in der Sitzung vom
21.1.2016 diskutiert und schlielich einstimmig dem Stadtsenat zur selbstandigen Erledigung
zugewiesen. Der Stadtsenat beschloss in seiner Sitzung vom 3.2.2016 den Antrag
zurtckzustellen mit der Begrindung, dass das stadtische Bédderangebot auf Grundlage der
Pléane fiir ein 50-m-Schwimmbecken neu zu diskutieren sein wird. In der Gemeinderatssitzung
vom 19.1.2017 wurde dieser Beschluss gemall § 20 Abs. 6 GO des GR zur Kenntnis

genommen.

Im Arbeitsiibereinkommen 2018-2024 der Innsbrucker Stadtregierung heil3t es im Kapitel

Sport und Freizeit:

LInnsbrucks einzigartige Lage ermdglicht eine optimale Verbindung von urbanem Raum und
alpinen Freizeit- und Sportméglichkeiten. Den Birger*innen bietet sich eine Vielzahl an
Moglichkeiten, ihren Leidenschaften nachzugehen. Wir wollen das bestehende Angebot
erhalten und ausbauen. Ein sorgsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen steht flir
uns dabei im Vordergrund. Der Zugang soll fiir Alt und Jung attraktiv gestaltet sein, kostenlose

und glnstige Angebote in den Vordergrund riicken.

» Wir bekennen uns zum Breitensport in Innsbruck in seinen vielféltigen Formen.

» Wir wollen die Spitzensportvereine und die Bundesligavereine als Vorbilder fiir unsere
sportliche Jugend weiterhin wertschétzen und im Rahmen unserer Méglichkeiten und
Zustéandigkeiten unterstiitzen.

» Wir wollen den Tiroler Schwimmverband und das Land Tirol bei der Errichtung

einer 50m-Schwimmhalle gemeinsam mit dem Bund unterstiitzen*.
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2.2 Zielsetzungen Land Tirol

Auch im Tiroler Landtag war die Errichtung einer 50m-Schwimmbhalle in Innsbruck o6fters

Gegenstand von Debatten.
Im aktuellen Programm der Tiroler Landesregierung heif3t es dazu im Kapitel ,Sport und
Freizeit":
,Die Koalitionspartner vereinbaren:
» Eine Unterstiitzung fiir die Planung und den Bau weiterer Sportstétten zur Sicherung
der sportlichen Vielfalt in Tirol: American-Football-Stadion, Bundesleistungszentrum

SchieBen, 50-Meter-Wettkampf-Schwimmhalle als Leistungszentrum-West fiir

Wassersport im Einvernehmen mit der Stadt Innsbruck.”

Seitens des Landes Tirol wurde durch LH-Stv. OR Josef Geisler, als fiir Sport zustandiges
Regierungsmitglied, im Rahmen einer Anfragebeantwortung an den Tiroler Landtag eine

Forderung in der Hohe von 8,3 Mio. EUR angekundigt.

3. Bericht: Erforderlichkeit, Bedarf und Umfang

Nach Abschluss der Erhebungen und der Befragungen der Nutzer*innen und Betreiber*innen
der Schwimmbader in Innsbruck sowie dem Sichten der vorliegenden Studien und
Projektentwirfe wird festgehalten, dass sowohl flir das Schulschwimmen, den Breiten- und
Freizeitsport (Stichwort ,Lebenslanges Schwimmen®), die Schwimmschulen, den Leistungs-
sport (Schwimmen, Triathlon, Wasserball), den Behindertensport, die Wasserrettung — aber
auch aus Sicht der IKB AG — Wasserflachen fehlen, ein grof3er zusatzlicher Bedarf gegeben

ist und dieser Bedarf an zusatzlichen Wasserflachen mehrfach ,angemeldet” wurde.

Die Errichtung einer 50m-Schwimmhalle inklusive eines Lehrschwimmbeckens wirde nach
Ansicht der Nutzer*innen Innsbruck als Sportstadt weiter aufwerten und den Bedarf an
Wasserflachen (WFL) wohl langzeitig abdecken kdnnen (Auslastungszahlen aller Sparten

liegen vor).

3.1 Ausgangssituation

Im Janner 2020 lebten in Innsbruck 133.206 hauptwohnsitzgemeldete Personen. Inklusive
Nebenwohnsitzmeldungen steigt diese Zahl um weitere 25.211 Einwohner*innen auf

insgesamt 158.417 Personen. Zahlt man die Einwohner*innen der umliegenden Gemeinden
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im Einzugsgebiet der Landeshauptstadt (Bezirk Innsbruck Land ca. 180.000 Einwohner*innen)

hinzu, steigt diese Zahl auf rund 338.000 Personen.

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG — IKB AG verfiigt liber nachfolgende 3

Hallenbader mit einer Gesamtwasserflache von 1.418 m?:

Hallenbad Hottinger Au — als Sportbad konzipiert:

Wettkampfbecken 25 x 16,70 m inkl. Triblne (417,50 m? Wasserflache (WFL))
Lehrschwimmbecken 16,7 x 7 m (116,90 m? WFL)
Kinderbecken 6 x 3,50 m (21,00 m* WFL)

Wasserflache gesamt: ~ 555 m?

Sauna, Solarium, Infrarotkabine

Wettbewerbstauglich — Austragung diverser Meisterschaften

YV V V V V V V

Nutzung durch Vereine / Schulen

Auszug — Starken: Gute Frequenz fir ein reines Sportbad; zentrale Lage

Auszug — Schwachen: Erforderliche und hohe Sanierungskosten; in seiner Grundkonzeption
nur auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet; Standort platzmaRig eingeschrankt

(besonders Freiflachen); geringe Zutritts-Erlése pro Besucher*in

Hallenbad Amraser StraBe — als Wellness- und Gesundheitsbad bzw. Genussbad

konzipiert:

Schwimmbecken 25 x 10 m (250 m? WFL)
Lehrschwimmbecken mit Massagediisen 12 x 16,7 m (~ 200 m?)

Wasserflache gesamt: ~ 450 m?

Behindertengerechte Ausstattung im Schwimmbadbereich

Sauna, Solarium

YV V. V V VYV VY

Keine Eignung flr Sportschwimmen

Auszug — Starken: Zentrale Lage; historisches Gebaude; Lehrschwimmbecken

Auszug — Schwachen: Geringe Erldse pro Besucher*in; hohe Investitionskosten durch

Denkmalschutz; kaum Parkplatze

Hallenbad Olympisches Dorf — als Familienbad konzipiert:

Schwimmbecken 25 x 12,5 m (312,50 m?)
Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 m (100,00 m?)

Wasserflache gesamt: ~ 413 m?

YV V VYV VY

Kleinkindbecken (kein Lehrschwimmbecken)
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» Behindertengerechte Ausstattung im Schwimmbadbereich

Auszug — Starken: Attraktive Gesamtanlage; breites Familienangebot; Anbindung

Aulenbereiche; Natur in der Umgebung

Auszug — Schwachen: Geringe Erlése pro Besucher*in, stadtische Randlage

Wasserflache Innsbruck — gesamt (fiir die drei stadtischen Hallenbdder): ~ 1418 m?

Zwei Sondersportstatten — nicht 6ffentlich

Hallenbad im Landessportcentrum (LSC) Tirol (nur fir Verbande / Vereine / Schulen /

Schwimmschulen)

Wettkampftaugliches 25-Meter-Becken (6 Bahnen)
Wasserflache 400 m?

Trainingshallenbad

Lokale kleinere Veranstaltungen

YV V V VYV V

in den Sommermonaten geschlossen (kein Wasser im Becken; Wartungsarbeiten)

Universitits-Sport-Institut (USI) — (nahezu) nicht 6ffentlich (buchbare Semesterkurse und

universitarer Unterricht)

Wettkampftaugliches 25-Meter-Becken (6 Bahnen)
Wasserflache 425 m?
Sprungbecken (140 m?) inkl. 5-Meter-Sprungturm und Hubboden

YV V V VY

kann vereinzelt in Ferienzeiten und Wochenenden fir externe Veranstaltungen
gebucht werden

» vier Wochen im August kein Wasser im Becken

Laut Stellungnahme des Direktors des Universitats-Sportinstituts-Innsbruck (USI), HR Prof.
Mag. Helmut Weichselbaumer, ist davon auszugehen, dass aufgrund der starken Nutzung des
USI-Hallenbades durch Kurse des USI und des Instituts flir Sportwissenschaften (stetig héhere
Anzahl von Sportstudierenden) und bereits sehr ausgedehnte Offnungszeiten (Mo-Fr 07.15-
22.00 Uhr und Sa-So 8.00-19.00 Uhr) die Kapazitatsgrenze des USI-Schwimmbades wahrend
des Studienjahres Uberschritten werden wird, da man schon jetzt beinahe an dieser angelangt

sei.
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Laut Stellungnahme des Geschéaftsbereichsleiters/Bader der IKB AG, Mag. Ulrich Mayerhofer,
stehen im Stadtgebiet von Innsbruck noch folgende Hallenschwimmbader, die jedoch nicht

offentlich zuganglich sind, zur Verfugung:

» Gymnasium Ursulinen —ca. 15 x 6 m, (90 m?)
» Padagogische Hochschule Tirol (PHT) — ca. 15 x 6 m (~ 90 m?)

Uberblick tiber die (6ffentlichen) Hallenb&der im Planungsverband Innsbruck und Umgebung:

Hallenbad Axams (Erholungsbad / Kompaktbad), Wasserflache ca. 400 m?
Hallenbad Telfs (Schul- und Sportbad), Wasserflache ca. 400 m?
Hallenbad Seefeld (Erholungsbad), Wasserflache ca. 400 m?

Hallenbad Leutasch (Erholungsbad), Wasserflache ca. 400 m?

Hallenbad Stubay (Erholungsbad), Wasserflache ca. 400 m?

YV V V V VY

Versorqungsgrad fiir das Stadtgebiet Innsbruck:

Setzt man eine Mindestversorgung mit ganzjahrig nutzbaren Baderangeboten von
durchschnittlich 15 m? Wasserflache je 1.000 Einwohner*innen an (lt. GMF-Machbarkeits-
studie Neubau 50m-Sporthallenbad Innsbruck, Januar/April 2012), so ergibt sich fiir die
Stadt Innsbruck (133.206 Einwohner*innen) ein Bedarf von rund 2.000 m? Wasserfldche.

(Daher: IST = 1.418 m? = 3 IKB-Béader; SOLL/BEDARF = 1.998 m% DELTA = 580 m?

Mit den Nebenwohnsitzen und somit zusatzlichen 25.211 Personen liegt der Gesamtbedarf an
Wasserflachen fiur die in Innsbruck anwesende Bevdlkerung um 375 m? hdher und somit
gesamt bei 2.375 m?. Der Bezirk Innsbruck-Land mit ca. 180.000 Einwohner*innen entsprache

einem zusatzlichen Bedarf von rund 2.700 m?, woraus ein Gesamtbedarf an rund 5.000 m?

Wasserflidche in diesen beiden Bezirken abzuleiten ist. Diesem Bedarf von rund 5000 m?
stehen (6ffentliche) Wasserflachen in Innsbruck (~ 1418 m? und Umgebung ~ 2000 m?) von

rund 3.400 m? gegenuiiber. Natirlich reicht das Einzugsgebiet der Nutzer*innen sowohl der

IKB-Bader als auch der nicht 6ffentlichen Bader an der US| und am LSC Uber die beiden

genannten Bezirke Innsbruck und Innsbruck-Land hinaus.

Der Vergleich mit anderen Landeshauptstadten und deren o6ffentliches Wasserflachen-

Angebot (Hallenbader) zeigt folgendes Bild:

Landeshauptstadte Einwohner (HWS) Hallenbader Wasserflache in m? Wasserflache 15m? EW
(IST) (SOLL)

Wien 1.911.191 13 6.400m? 28.668m?

Graz 291.072 2 2.000 m? 4.366 m?
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Linz 206.595 4 1.800 m? 3.099 m?
Salzburg 155.021 2 1.100 m? 2.325 m?
Innsbruck 133.206 3 1.418 m? 1.998 m?
Klagenfurt 101.300 1 525 m? 1.520 m?
St. Pélten 55.514 1 485 m? 833 m?
*Eisenstadt 29.711 1 460 m? 446 m?
*Bregenz 14.816 1 460 m? 222 m?

*Eisenstadt und Bregenz erflillten den Versorgungsgrad an Wasserflachen (griin)

(Erlauterungen zur obigen Tabelle: Da in dieser Tabelle das Wasserflachen-Angebot der 6ffentlichen Bader
dargestellt wird, sind erganzende, teils privat betriebene bzw. nicht 6ffentliche Bader auch anderer
Landeshauptstadte nicht miteingerechnet.)

Diese Zahlen mussen beim Vergleich differenziert betrachtet und z. B. mit Ricksicht auf die
Nutzungsintensitat bewertet werden: So hat die Auslastung des LSC oder des USI die
Kapazitatsgrenze bereits bis auf wenige Zeitfenster am Wochenende oder in den Ferien
erreicht, und auch die tUber 400.000 Eintritte in den drei stadtischen Hallenbadern allein im
Jahr 2019 (8.350 Besucher*innen pro Woche) belegen die hohe Frequenz der Badernutzung

und damit die grofRe Nachfrage der Bevoélkerung an Wassersportaktivitaten.

Wirden nicht 6ffentliche Wasserflachen beispielsweise des LSC und des USI zu den &6ffentlich
zuganglichen Wasserflachen der IKB-Bader und somit als fur die Bevolkerung verfugbare
Flachen bewertet und in einer Ubersicht dargestellt werden, missten beim Umlegen auf die
zu versorgende Bevdlkerungszahl in der Folge nicht nur die Hauptwohnsitze sowie
Nebenwohnsitze der Landeshauptstadt angefihrt werden, sondern darlber hinaus auch jene
von anderen Tiroler Bezirken, die aufgrund der Sonderstellung dieser nicht 6ffentlichen Bader

als Uberregionales Einzugsgebiet der Nutzergruppen entsprechend zu qualifizieren waren.

Bei der Frage der Nutzungsintensitat von sportlicher Infrastruktur spielt die Sport- und
Bewegungsaffinitat der jeweiligen Bevdlkerung naturgemal eine entscheidende Rolle fur die
Frage von Auslastung und ausreichender Versorgung. Wissenschaftliche Studien, z. B. des
Instituts flr Freizeit- und Tourismusforschung (IFT), zeigen, dass das Ausmal} an tatsachlich
ausgedubter sportlicher Betatigung in den einzelnen Stadten und Bundeslandern sehr stark
variiert. Die Tiroler Bevolkerung sticht im Vergleich durch besonders hohe sportliche Aktivitat
und Affinitdt hervor, dies sollte beim Vergleich von sportlicher Infrastruktur in den

Landeshauptstadten auch hinsichtlich der Wasserflachenquote mitbedacht werden.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Bekanntlich liegen keine gesetzlichen Regelungen vor, in welchem Ausmal} stadtische Bader
den Vereinen, den Schulen sowie den Badegasten bzw. der Offentlichkeit zur Verfligung zu

stellen sind.
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Im Sinne des Gesundheitswesens, der Schulausbildung, der sozialen Aspekte, des Breiten-
und Spitzensportes etc. ist der Betrieb von Schwimmsportanlagen aus volksgesundheitlichen

Aspekten grundsatzlich zu befurworten bzw. zu férdern.

Das Erlernen der Kulturtechnik Schwimmen ist im Lehrplan des Bundesministeriums flr
Bildung, Wissenschaft und Forschung — BMBWF festgeschrieben (Lehrplan der Volksschule
BGBI. Nr. 134/1963 in der Fassung BGBI. Il Nr. 303/2012 vom 13. September 2012 und dem
Lehrplan der Sekundarstufe 1 BGBI. Il Nr. 185/2012 zuletzt geédndert durch BGBI. Il Nr.
230/2018) und kann mit den derzeit in Innsbruck zur Verfligung stehenden Wasserflachen fur

die stadtischen Pflichtschulen nicht zur Ganze erfillt werden.

3.3 Auslastung der Bestandsanlagen

Bereits in der GMF-Machbarkeitsstudie Neubau 50m — Sporthallenbad Innsbruck, Januar/April
2012 wurde seitens der IKB AG auf die Problematik von fehlenden Schwimmbahnen zu
bestimmten Zeiten (besonders flr Schulen) in den Innsbrucker Hallenbadern hingewiesen.
Der Grofiteil der Nutzungen von Vereinen, Kursen, Schulen, Therapien, etc. lauft parallel zum
offentlichen Badebetrieb ab und muss somit prinzipiell als suboptimal fur alle

Nutzer*innengruppen angesehen werden.

Die Auslastungen der Hallenbader Hottinger Au und Amraser Stralde sind entsprechend hoch.
Insbesondere fir die 0.a. Nutzer*innengruppen stehen Belegungsstunden nur sehr begrenzt
zur Verfligung.

Das Hallenbad Olympisches Dorf steht nur in einem sehr geringen Ausmal} fir die
nichtéffentliche Nutzung zur Verfliigung, da es aufgrund seiner baulichen Gestaltung keine

optimalen Voraussetzungen fir Schwimmtrainings- und Kurszwecke ermoglicht.

Mit 01.10.2020 hat sich die IKB AG aufgrund der stetig steigenden Anzahl an Schwimmschul-
kursen und der damit einhergehenden steigenden Nachfrage nach reservierten Schwimm-
bahnen bzw. -flaichen im Lehrschwimmbecken dazu entschlossen, einen ,Bahnentarif‘ zu
verrechnen. Damit sollten kurzfristige Absagen reservierter (aber dann ungenitzter Bahnen)

verhindert und zusatzliche Kapazitaten erschlossen werden.

Daher wurden im September 2020 alle bestehenden Vereinbarungen mit gewerblichen
Schwimmschulen gekindigt und anschlieend, nunmehr an die neue Bahnen-Regelung

angepasste Vereinbarungen tbermittelt.

Entwicklung der Hallenbadfrequenzen im Zeitraum 2009 bis 2019:
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Quelle: IKB AG

3.4 Vereinslandschaft im Einzugsbereich

Fir eine 50-Meter-Schwimmhalle wurde unter Mitwirkung des Vizeprasidenten des
Osterreichischen Schwimmverbandes, DDr. Stefan Opatril, die ,Schwimm-Vereinslandschaft*
im Einzugsbereich erhoben. Laut vorliegenden Unterlagen ist ersichtlich, dass eine hohe

Anzahl an aktiven Vereinen (priv. Anbieter, Einrichtungen, Schwimmschulen, etc.) besteht.

Schwimmvereine in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierende Vereine in kursiv)

Schwimmclub IKB-Innsbruck (SCI)

Tiroler Wassersportverein — Innsbruck (TWV)

GCG Tri Team Innsbruck

SK Zirl

Make — it happen Swim

SU Citynet Hall

SK Leutasch, WSV Imst, SC Woérgl, ST Oberland, SV Telfes, TWV Telfs, WSV St.
Johann, SV Reutte, SC Soll, TWV Brixlegg, Tri — X — Kufstein

VVVYVYYVYVYYVYVY

Wasserballvereine in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierende Vereine in kursiv)

> WBC Innsbruck
> WRBC Tirol

Synchronschwimmen in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierende Vereine in kursiv)

» SU Citynet Hall
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Triathlonvereine in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierende Vereine in kursiv)

1. Tiroler Triathlon Club Innsbruck (TTCI)

SK Riickenwind Innsbruck

GCG - Tri Team Innsbruck

TRI Zirl

FC Greenhorn Bichlwang, Raika Tri Telfs, Wave Tri Team TS Worgl, Tri Team
Achensee, TV Kitzblihel, AGO Sports — Wattens, TRI — X — Kufstein, Make — it
happen Swim — Bruck am Ziller, ARBO RTC Inntal, ARBO Pillersee, SK Leutasch,
Casablanca Hotelsoftware Racingteam Schoénwies, Tri & Run Thiersee, LC Wipptal

YV VVYY

Wasserrettung — Sektionen in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierend in Kursiv)

> Innsbruck

> Reutte, Landeck, Schwaz, Zillertal, Mittleres Unterland, Kufstein, Kitzblhel,
Walchsee, Going, St. Ulrich am Pillersee, Fieberbrunn, Waidring, Reith im Alpachtal

Tauchverein in Tirol: (derzeit in Innsbruck trainierend in kursiv)

» 1. Tiroler Tauchsport-Club Innsbruck

Auszugsweise — Schwimmvereine in angrenzenden Bundeslandern
(Bundesleistungszentrum — Schwimmen):

» SU Generali Salzburg, Salzburger TV, Flamingo SC Salzburg, SC Bregenz, SC Val
Blu Bludenz, TS Dornbirn

Auszugsweise — Schwimmvereine aus Sudtirol/ltalien:

» SC Sterzing, SSV Bozen, Bolzano Nuoto, SSV Brixen, SSV Bruneck, A.S. Meran, SC
Meran, SSV Leifers

Auch im Behindertensport wird Schwimmen in Tirol bzw. Innsbruck betrieben. Der Tiroler
Behindertensportverband bietet dazu Trainingszeiten an. Special Sport Tirol ist ebenso im
Schwimmsport aktiv. Es werden jahrlich Tiroler Meisterschaften ausgetragen.

In den stadtischen Schwimmbadern der IKB AG sowie im Schwimmbad des Landessportcen-
trums der Olympiaworld bieten Schwimmschulen ihre Angebote von Baby-/Kinderschwimmen,
Uber Aktiv-Fit bis Aqua-Cycling an.

Auszugsweise sind hier einige Schwimmschulen bzw. Anbieter aufgelistet, die in Innsbruck
Kurse anieten:

Aquaris

Baby & Kinderschwimmen mit Alexandra, Jasmin und Silvia
Connected Sports

Eltern-Kind-Treff

Volkshochschule

Zwerglparadies NiMa’s

Osterreichische Wasserrettung LV Tirol

YV VVVYVYVVYVYY
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Bezlglich der umfangreichen Angebote des USI wird auf die Internetseite verwiesen
(siehe https://usi.uibk.ac.at/usi).

3.5 Uberlegungen zum Bedarf

Ende der 1970er-Jahre und Anfang der 1980er-Jahre kam es zu den letzten Erweiterungen im
Angebot von ganzjahrig nutzbaren Wasserflachen im Stadtgebiet von Innsbruck. Mit dem LSC
und dem USI wurden (nicht 6ffentliche) Wasserflachen flr die sportliche Nutzung errichtet, mit
dem stadtischen Hallenbad Héttinger Au wurde 1981 das bisher letzte Hallenbad in Innsbruck
erdffnet. Nach wie vor ist es das einzige stadtische wettkampf- bzw. meisterschaftstaugliche
Hallenschwimmbad. Zum Zeitpunkt der Eroffnung lebten in Innsbruck 116.010 Menschen. Mit
Janner 2020 waren es 133.206, was einen Zuwachs von 17.196 Menschen bzw. ca. 15 %
bedeutet. Die in Innsbruck angebotene ganzjahrig nutzbare Wasserflache blieb im gleichen
Zeitraum ident. Zahlt man die mit Janner 2020 in Innsbruck Nebenwohnsitzgemeldeten 25.211

Personen dazu, lebten im Janner 2020 in Innsbruck 158.417 Einwohner*innen.

Dass also Bedarf an zusatzlichen Wasserflachen besteht, wurde bereits in der
Machbarkeitsstudie Neubau 50m Sporthallenbad der GMF Gesellschaft fur Entwicklung und
Management von Freizeitsystemen mbH & Co. KG Januar/ April 2012, als auch in der Analyse
zur Errichtung eines 50m Sporthallenbades in Innsbruck der Universitat Innsbruck
(14.07.2017) festgestellt. Beide Studien melden daruber hinaus Bedarf auch fur weitere

Sportarten wie Wasserball und Triathlon an.

Bedarf Schulen:

Auch der Bedarf an Wasserflachen fur das Schulschwimmen stellt eine nicht unwesentliche
Grolke dar, wie schon aus der Grundlagenstudie Hallenbdder des Planungsverbandes
Innsbruck und Umgebung (2015) von Kohl & Partner hervorgeht. Fir den Bereich ,Schulen®
ist laut dieser Studie ein sehr grolRer Wasserflachenbedarf feststellbar. Eine
Kalkulationsrechnung auf Basis von Gesprachen mit dem damaligen Landesschulrat und den

Baderbetreibern hat einen Mehrbedarf fur das Schulschwimmen von rund 10 Bahnen a 25 m

ergeben.

Im Rahmen der Datenerhebungen wurde der Bedarf fur Innsbrucks Pflichtschulen zu
Schulbeginn im Herbst 2020 mittels Fragebogen (gemeinsam erstellt mit dem
Schulqualitdtsmanager der Region Tirol/Mitte und Koordinator fir Bewegung und Sport in der
Bildungsdirektion fir Tirol, MMag. Gerald Beigl), der an die jeweiligen Schulleitungen

Ubermittelt wurde, erhoben. Die Ricklaufquote betrug 95 Prozent.
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Es wurde bei dieser Erhebung festgestellt, dass aufgrund des Mangels an verfigbaren
Wasserflachen nicht alle Schulkinder an Innsbrucker Pflichtschulen Schwimmunterricht
erhalten bzw. im erforderlichen Ausmalf erhalten kdnnen und dass in Innsbruck somit der vom
Bundesministerium fir Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) vorgeschriebene

Lehrplan an den stadtischen Pflichtschulen nicht vollinhaltlich erfillt werden kann.

Zusatzlicher Bedarf an Wasserflachen entsteht durch die Unterstufen der finf AHS, sowie
durch weitere Schulen wie BORG, HTL, HBLA, KORG, BAfEP etc., der aber nicht explizit

abgefragt wurde.

Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Programm des Tiroler Schulsportservice insgesamt 54
Sportarten angeboten. Schwimmen ist das mit Abstand am meisten nachgefragte Angebot des
Schulsportservice und musste aufgrund der groBen Nachfrage bereits auf bestimmte
Schulstufen eingeschrankt werden. 28,6 Prozent aller teilnehmenden Schiler*innen im
Schuljahr 2019/2020 (4.018 von insgesamt 14.051) nahmen am Schwimmen teil. Auf Platz 2
folgte Langlaufen mit 945 Teilnehmer*innen. Auch die Anzahl der buchenden Klassen ist mit
227 im Schuljahr 2019/2020 mit Abstand am hdchsten, wobei ein Corona-bedingter Riickgang

zum Vorjahr um 149 Klassen anzufuhren ist.

Bei den Nutzer*innen-Treffen im Rahmen der Berichtserarbeitung wurde von Vertreter*innen
der Schwimmvereine und Schwimmschulen klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht (mehr)

in der Lage seien, die Versaumnisse der Schulen ausgleichen zu kénnen.

Allgemein besteht eine abnehmende Tendenz hinsichtlich der Schwimmkompetenz von
Kindern, sodass immer haufiger Schulkurse abgesagt werden. Wie beim Nutzer*innen-
Austausch diskutiert, zeigen Erhebungen, dass viele Schuler*innen im Alter von 10 Jahren (bis
zu 20 %) nicht schwimmen bzw. ,sich nicht selbststandig Gber Wasser halten“ kdnnen.
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Bedarf Schwimmvereine und Schwimmschulen:

Die Schwimmvereine und Schwimmschulen selbst geben in der im Rahmen der
Berichterstellung durchgefihrten Befragung mittels Fragebogen an, dass sie nicht
ausreichend Bahnen- bzw. Wasserzeiten von der IKB AG zur Verfligung gestellt bekommen
(kdnnen), um die Nachfrage an Platzen in ihren Gruppen abdecken zu kdnnen. Kinder und
Jugendliche mussen seitens der Schwimmschulen abgewiesen werden. Auch die

Wasserrettung berichtete in einer Nutzer‘innenbesprechung von dhnlichen Problemen.

Die Grundlagenstudie Hallenbader des Planungsverbandes Innsbruck und Umgebung (2015)
schlug als strategische Empfehlung (Kohl & Partner) eine Trennung von Schul- und

Vereinssport gegeniber den Erholungsangeboten vor.

Die Nutzer*innengruppen (Schul- und Vereinsangebote vs. Erholungsangebote) wiinschen
sich verschiedene Rahmenbedingungen und haben andere Erwartungen. Durch eine starkere

Trennung der Nutzer*innengruppen seien folgende Vorteile generierbar:

Angebote maRlgeschneidert fir die jeweilige Zielgruppe — und keine Kompromisse (z. B.

Wasser zu kalt oder zu warm):

» Verringerter Zielgruppenkonflikt (zur gleichen Zeit am gleichen Ort)

» Zielgruppenspezifische und passende Eintrittspreise kdnnten entwickelt werden

Die Stadt Innsbruck bzw. die IKB AG hat mit dem Baderkonzept (Héttinger Au = SportOase,
Amraser Stralle = GenussOase, Olympisches Dorf = FamilienOase) diese Empfehlungen

umgesetzt.

Die Stellungnahme der IKB AG im Rahmen der Berichtserarbeitung lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

Das Umsetzen des Baderkonzeptes habe Wirkung gezeigt (siehe Entwicklung der Eintritte),
sodass die Nachfrage an Wasserflachen mittlerweile das Angebot Ubersteige. Auch die
Nachfrage nach Trainings- und Schulungsflachen sei sehr hoch. Um Wasserflachen auch fir

den einzelnen Badegast freizuhalten, missten Anfragen immer wieder abgelehnt werden.

Die Entwicklung der Hallenbadfrequentierung (siehe Tabelle oben) zeigt den deutlichen
Anstieg an Badegasten in den letzten zehn Jahren von rund 300.000 Besucher*innen im Jahr
2009 auf Uber 400.000 Eintritte im Jahr 2019. Dies entspricht einer Steigerung um 33%.

Nicht nur das Bevdlkerungswachstum kann hier als entsprechender Indikator angesehen
werden, sondern auch das immer groRer werdende Bewusstsein fur Bewegung und Sport in

der gesamten Bevolkerung.

PPB — 50-Meter-Schwimmhalle Arbeitsgruppe Stadt 2020
Seite 18 von 38



In zahlreichen Umfragen der letzten Jahre Uiber das Sportverhalten der Osterreicher*innen
bzw. die beliebtesten Sportarten in Osterreich rangiert Schwimmen stets unter den Top Vier,
neben den anderen ,lebenslangen Sportarten® Wandern/Bergsteigen, Radfahren und

Laufen/Joggen.

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass sowohl flir das Schulschwimmen,
den Breiten- und Freizeitsport (Stichwort ,Lebenslanges Schwimmen®), den Leistungssport
(Schwimmen, Triathlon, Wasserball), die Wasserrettung — aber auch aus Sicht der IKB AG,

wie hier skizziert — Wasserflachen fehlen und somit ein Mehrbedarf besteht.

Bedarf Leistungssport:

Fir den Wettkampfsport Schwimmen, der in Innsbruck durch zwei Vereine (SC IKB Innsbruck
sowie TWV Innsbruck) reprasentiert wird und deren Aktive, vor allem im Nachwuchsbereich,
im Osterreichischen Spitzenfeld beheimatet sind, bedeutet das Fehlen einer 50-Meter-
Schwimmbhalle einen Wettbewerbsnachteil besonders gegenliber den Stadten Wien, Linz und
Graz, die Uber 50-Meter-Schwimmbhallen verfligen. Aus diesem Grund mussen zahlreiche in
Innsbruck aufgebaute Talente von Innsbruck weg in die genannten Stadte ziehen, um
geeignete Trainingsmodglichkeiten mit 50-Meter-Bahn vorzufinden. Meistens ist damit
zusatzlich zum Ortswechsel ein Vereinswechsel verbunden. (Nur Aktive, die ins
Bundesleistungszentrum Sudstadt wechseln, kdnnen weiterhin flr ihren Heimatverein
starten.) Erst diesen Sommer sind mit Simon Bucher und Luis Kurz zwei sehr grof3e Talente
abgewandert. Simon Bucher war z. B. fUr die Youth Olympic Games 2018 in Buenos Aires
qualifiziert und schrammte bei den Junioren Europameisterschaften 2017 in Helsinki um nur
5/100 Sekunden an einer Medaille vorbei. Die Liste der in den letzten Jahren Abgewanderten
ist lang. Bernhard Reitshammer, der sich fur die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo qualifiziert
hat, Lena Kreund|, die bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an den Start ging,
Caroline Hechenbichler, Lena Opatril, Christina Nothdurfter, Xaver Gschwentner, Alexander
Knabl, etc. — sie alle qualifizierten sich in weiterer Folge nach ihrem Umzug flr diverse Europa-

bzw. Weltmeisterschaften und erzielten 6sterreichische Rekorde.

Die Vereinsvertreterinnen geben an, dass durch den Wegzug der gréf3ten Talente in Tirol
auch die entsprechenden Vorbilder flir den Nachwuchs fehlen, die ihnen vorleben, wie ein
wirklicher Hochleistungssportler bzw. eine Hochleistungssportlerin bis ins Erwachsenenalter
trainiert, agiert und seinen/ihren Alltag gestaltet. Ein ,Aushungern® der Allgemeinen Klasse sei

dadurch deutlich erkennbar.

Fir die zahlreichen leistungsstarken Triathlet*innen in Tirol, z. B. Luis Knabl, der sich fir die
Olympischen Spiele 2020 in Tokyo qualifiziert hat und bei den 1. Youth Olympic Games 2010
in Singapur die Goldmedaille im Team gewonnen hat, oder auch Therese Feiersinger,
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Magdalena Frih, etc. ist das Wintertraining auf der Kurzbahn ebenso ein Wettbewerbs-
nachteil, weswegen diese teilweise hohe Kosten auf sich nehmen, um Trainingslager an Orten
mit entsprechender Infrastruktur zu finanzieren. Auch hier gibt es Abwanderungen in den

Osten Osterreichs, exemplarisch sei Pia Totschnig genannt.

3.6 Geprifte Standorte /Studien

Im Rahmen der 2. PSG-Sitzung am 1.10.2020 wurden zwei Beschllsse gefasst, die eine
Fokussierung der Prifung auf den Standort nérdliches Areal Tivoli Freibad, sowie die
Méglichkeit der Finanzierung fur eine Vergleichserhebung der Errichtungs- und Betriebskosten

von 8 x 50 m vs. 10 x 50 m umfassen (unterschiedliche Anzahl der Bahnen!):

Die PSG-Beschliisse vom 1.10.2020 lauten:

» Es soll eine vertiefte Priifung zur Errichtung einer 50-Meter-Schwimmhalle inklusive
Lehrschwimmbecken am Standort Freibad-Tivoli durchgeftihrt werden. - Einstimmig

» Es soll an den Finanzdirektor herangetreten werden, um eine Finanzierung fiir eine
vertiefende Priifung der entstehenden Mehrkosten fiir die Errichtung einer
Schwimmhalle mit einem Schwimmbecken 10 x 50 m im Verhéltnis zu einem
Schwimmbecken 8 x 50 m, gewéhrleisten zu kénnen. - Einstimmig

» Sportamt (Niescher) hat bei FD Muller am 13.10.2020 per E-Mail angefragt.

(Beantwortung derzeit noch offen)

Geprifte Standorte, aufbauend auf der IKB-Studie Rahmenbedingungen 50m
Sporthallenbad Innsbruck:

> Bevorzugter Standort einer 50-Meter-Halle am Freibad Tivoli, gemdR Studie sowie

ebenfalls bevorzugt von der IKB AG, den Nutzer*innen und der politischen

Steuerungsgruppe (PSG)

Plus: Standort vollstandig erschlossen, sehr gute verkehrliche und bes. OPNV-Anbindung;
Areal ist im Eigentum der Stadt; die Einbettung in die bereits bestehende Schwimmanlage
ermoglicht Synergien bei der notwendigen Erneuerung der technischen Anlagen beim
Freibad; betriebswirtschaftliche Synergien ergeben sich durch gemeinsamen Standort von
Freibad und Hallenbad (Personaleinsatz), nahezu ganzjahrige Nutzung von Freiflachen
am Tivoli-Gelande fur Badegaste, statt nur wahrend der 4 Monate Freibad-Betrieb,
ganzjahrig betriebene Gastronomie (wie Deck47 beim Baggersee) durch Synergie
Freibad/Hallenbad am Standort mdglich, kein Ausfall von Wasserflachen wie im Falle

einer Sanierung oder Neuerrichtung am Standort Hottinger Au.
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>

>

>

>

>

Minus: Kinftige zusatzliche Belastungen kénnten vom Umfeld/Anwohner*innen

problematisch gesehen werden.

Standort Rossau (nahe Klarwerk)

Plus: Standort ist vollstdndig erschlossen; liegt im Eigentum der IKB AG;
Nutzungsmaoglichkeiten der Abwarme aus der Klaranlage sowie Synergien im Betrieb der
50-Meter-Schwimmhalle mit der Freizeitanlage Rossau.

Minus: Geruchsbelastigung durch die Klaranlage; im Winter erschwerte Erreichbarkeit mit
OPNV; keine ausreichenden Grundflachen vorhanden; Grundflachen stehen fir derartige

Baumalnahmen nicht zur Verfigung.

Standort Olympiaworld (nahe Eisstadion)

Plus: Standort ist vollstandig erschlossen; Standort ist gut erreichbar; Einbettung in die
OSVI entspricht dem leistungssportlichen Charakter; Nutzung von Abwarme des
Eisstadions.

Minus: es steht laut OSVI auf dem Gelande keine freie Flache mehr zur Verfigung.

Standort Kranebitter Allee, Flughafen Innsbruck

Studie liegt vor; Erschwernisse flr die Bebaubarkeit durch die Nahe zum Flughafen wie

Raumhohe, beschrankte Hallentiefe, Grundwasserpegel, erschwerte Bauphase, u.a.

Standort Harterhofe

Plus: Lage im Westen Innsbrucks; gute Anbindung an OPNV; Grundstiickstausch/
kombinierte Nutzung.

Minus: Zeitlicher Horizont, unklare/offene Vertragsbedingungen, Erreichbarkeit vom
Stadtzentrum (Schulen), Grundstickskosten, Bedarf Sportbad versus Erwartungshaltung

dort kuinftig ansassiger junger Familien.

Standort Bachlechnerstrafle

Plus: Lage im Westen Innsbrucks; Nahe zu Gymnasium in der Au; gute Anbindung an
StraRenbahn/ OPNV; Grundstiickstausch/kombinierte Nutzung.

Minus: zeitlicher Horizont; unklare/offene Vertragsbedingungen; Grundstiickskosten.

Standort bestehendes Hallenbad Hottinger Au, Fiirstenweq

Plus: Lage im Westen Innsbrucks, gute Anbindung an StraRenbahn/ OPNV.
Minus: beengtes Baufeld; hoher Grundwasserstand (héhere Baukosten); Verwertbarkeit

des Grundstlicks eingeschrankt; technische Herausforderung sowie Mehrkosten (im
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Vergleich zu anderen Standorten) bei Errichtung eines 50-Meter-Beckens sowie eines
Lehrschwimmbeckens durch notwendige Stapelung der Wasserflachen; rund zweijahrige

Sperre wahrend der Bau- oder auch Sanierungsphase ohne Ersatz in dieser Zeit!

Verworfene Standorte (siche Rahmenbedingungen 50m-Sporthallenbad Innsbruck):
Standort Vols

Standort Universitats-Sport-Institut (USI) — Furstenweg

Standort Hallenbad Amras

Standort Trientlgasse

YV V VYV V V

Standort Fischerhduslweg

Auch in Nutzer*innenbesprechungen wurde die Standortfrage besprochen. Es wurde
festgehalten, dass allen Nutzer*innen bewusst ist, dass bei einer allfdlligen Errichtung
einer 50-Meter-Schwimmbhalle inklusive 25-Meter-Lehrschwimmbecken an einem neuen
Standort (etwa beim Freischwimmbad Tivoli, wie von den Nutzer*innen favorisiert) das

Schwimmbad Héttinger Au nicht mehr weiter betrieben werden wird bzw. werden kann.

3.7 Projektumfang, Projektkosten, Termin- und Ablaufplan des

geplanten Neubaus; BaumafRnahmen Anzengruberstrafle

Projektumfang (Standort Freibad Tivoli)

Im Rahmen der Berichterstellung wurden zwei Ausflihrungs-Varianten eines zukunftigen 50-

Meter-Schwimmbeckens diskutiert:

a) 8 x 50 m Bahnen oder
b) 10 x 50 m Bahnen

Nach Ansicht der Nutzer*innen sollte in beiden Ausfihrungen jedenfalls eine teilbare

bewegliche Bricke integriert werden. Mit der Hilfe dieser teilbaren Brucke konnen aus dem
50m-Schwimmbecken wahlweise zwei 25m-Schwimmbecken gestaltet werden. Es kann
aufgrund der Teilbarkeit der Brucke auch gleichzeitig auf 50-Meter-Bahnen und auf 25-Meter-
Bahnen geschwommen werden. Somit kann die groRtmogliche Flexibilitat fur alle

Nutzer*innen-Bedirfnisse erreicht werden.

Bei der Variante a) 8 x 50 m wurden sich 1.092 m? Wasserflache ergeben (gemafl® Studie
Bauconzept), mit dem 4 x 25 m Lehrschwimmbecken zusatzlich ca. 430 m? Wasserflache

(gemaf Bauconzept). Somit entstehen bei Variante a) gesamt 1.522 m? Wasserflache.
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Bei der Variante b) 10 x 50 m wuirden sich etwa 1.300 m?> Wasserflache ergeben
(Hochrechnung Sportamt); mit dem 4 x 25 m Lehrschwimmbecken ebenfalls zusatzlich ca. 430

m? Wasserflache. Somit entstehen bei Variante b) gesamt ca. 1.730 m? Wasserflache.

Bezlglich der Wassertiefe, welche eine mallgebliche Auswirkung auf die Gesamtkosten

aufgrund der veranderten Kubatur und der technischen Anforderungen (grofiere
Ruckschwemmbecken, etc.) hat, konnte in den Nutzer*innen-Gesprachen eine grundsatzliche
Verstandigung auf 2,00 m Tiefe fur das 50-Meter-Wettkampfbecken sowie auf 0,80 m bis 1,35

m Tiefe flr das Lehrschwimmbecken gefunden werden.

Projektkosten

Projektkosten fir die Errichtung eines 50-Meter-Sporthallenbades mit Standort am Freibad-
Tivoli-Innsbruck (Kostenzusammenstellung nach ONORM B 1801 -1 / Stand 04.11.2019 /
Grundlage Vorentwurf Bauconzept). Alle Kosten wurden hochgerechnet auf Baubeginn 2022

mit 2-jahriger Bauzeit = Schlussrechnungssumme 2024.

Errichtungskosten NETTO (2024)

Nr. Kostenbereich Bauwerkskosten 2024 Baukosten 2024 Errichtungskosten 2024 | Gesamtkosten 2024
0 Grund 5200 m?*
1 AufschlieBung 174.600 174.600 174.600
2 Bauwerk — Rohbau 10.616.200 10.616.200 10.616.200 10.616.200
3 Bauwerk — Technik 6.022.200 6.022.200 6.022.200 6.022.200
4 Bauwerk — Ausbau 5.991.900 5.991.900 5.991.900 5.991.900
5 Einrichtung 588.600 588.600 588.600
6 AufRenanlagen 325.800 325.800 325.800
7 Honorare (inkl. Bau- 3.790.700 3.790.700

herr)
8 Nebenkosten 651.300 651.300
9 Reserven 4.250.100 4.250.100
Kosten Netto (ohne 22.630.300 23.719.300 32.411.400 32.411.400
MWST)

(It. Rahmenbedingungen 50m-Sporthallenbad; Autoren: Stefan Wolf, Markus Lutz, Ulrich Mayerhofer, alle IKB AG)

Die detaillierte Kostenschatzung findet sich unter Beilage 2 — Kostenschatzung 50-Meter-

Sporthallenbad Innsbruck (Einzelaufstellung)

Betriebskosten NETTO (2016)

Betriebskosten Trinkwasser | Schmutzwasser | Chemikalien | Warmeleistung in KW | Warmeverbrauch | elektr. elektr.

in m3/a in m3/a in MWh/a Leistung Arbeit in

in kW kWH/a

Mischverbrauch | 14,27 14,27 13,61 1,70 2,78 0,31 831,61
jem?
Wasserflache
Mischverbrauch | 0,08 0,08 0,08 0,01 0,01 0,00 4,86
pro Besucher
Mischverbrauch | 24,72 24,72 23,42 2,91 4,68 0,53 1456,68
je
Umwalzmenge
Preis je Einheit | 0,87 EUR 1,30 EUR 1,80 EUR 54,00 EUR 0,14 EUR
Verbrauch tiber | 21.869 21.869 20.862 2.604 4.266 479 1.274.860
m2 WAl
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Wasserflache 1.533

in m2

Kosten je m2 318,83 EUR

WEFL

Betriebskosten gesamt 488.762,77

(It. Rahmenbedingungen 50 m Sporthallenbad; Autoren: Stefan Wolf, Markus Lutz, Ulrich Mayerhofer, alle IKB AG)
Betriebskosten: siehe obige Kostenschatzung Bauconzept, Preisbasis 2016.

Die Wasserflache fir die Betriebskostenberechnung wurde seitens Bauconzept mit 1.533 m?
festgelegt. Bei einer entsprechenden VergréRerung der Wasserflache gemaf Variante b) — 10

x 50 m zusatzlich Lehrschwimmbecken mit einer gesamten Wasserflache von rund 1.730 m?

— mussten die Betriebskosten neu berechnet werden.

Bei einer Indexierung der Betriebskosten 2016-2024 wirde sich (It. Sportamt) folgender Betrag

ergeben:

Betriebskostenhochrechnung (it. Sportamt) NETTO 2016-2024

Zeitpunkt Verbraucherpreisindex Veranderungsrate Wert
2015
Janner 2016 99,8 - 488.762,00 EUR
Juli 2020 108,2 8,4 529.818,01 EUR
Juli 2024 (wmittelwert hochgerechnet) 114,9 15,1 575.842,49 EUR

(fiir 2016 - 1t. Rahmenbedingungen 50 m Sporthallenbad; Autoren: Stefan Wolf, Markus Lutz, Ulrich Mayerhofer, alle IKB AG)
(fiir 2020 und 2024 — Hochrechnung Sportamt)

Termin- und Ablaufplan

Der (urspriingliche) Termin- und Ablaufplan bezieht sich auf die Bauconzept-Studie 2016 und
beinhaltet den Zeitraum vom Ablauf der Beschlussfassung bis zur Inbetriebnahme. Eine
Adaptierung der Jahreszahlen ist jederzeit moglich und musste in Phase 2 (Durchfihrungs-
Projektbericht/DPB), also nach Prifung durch den Beirat fur Grol3projekte (Vorsitz FD Mag.

Muiller) seitens der IKB AG neu erstellt werden.
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(It. Rahmenbedingungen 50 m Sporthallenbad; Autoren: Stefan Wolf, Markus Lutz, Ulrich Mayerhofer, alle IKB AG)

Sollte der Gemeinderat 2021 auf Basis des von der IKB AG neu erstellten und vom Beirat
erneut gepruften Durchfuhrungs-Projektberichts die Errichtung einer 50m-Schwimmhalle
inklusive Lehrschwimmbecken beschlieRen, so kdnnte mit einer allfalligen Erdffnung

frGhestens Ende 2025 bzw. Anfang 2026 gerechnet werden.

BaumaBRnahmen AnzengruberstraBe — Kosten NETTO (2021):

Zur Kostenschatzung (des Tiefbaus) wird angemerkt, dass diese auf groben Richtwerten
beruht, die aus Erfahrungen anderer StralRenbauprojekte ermittelt wurde. Eine vertiefte
Kostenschatzung wurde aufgrund des Planungsstandes und des noch fehlenden

Projektbeschlusses fir die beabsichtigte Neugestaltung noch nicht angefordert.

Die Kostenschatzung wurde seitens des Tiefbaus Ende 2018 erstellt. Bei Heranziehung des
von der Statistik Austria herausgegebenen Baukostenindex flir Strallenbau betragt die
Erhdhung von 2018 auf 2019 1,9 % (Anmerkung: die beiden Jahre zuvor war die Erhéhung
3,8 bzw. 3,6 %; It. Sportamt).

Die Baufirmen sind derzeit intensiv mit den Auftraggebern in Verhandlung, einen ,Covid-19-
Zuschlag“ fur laufende Baustellen zu verhandeln. Inwieweit sich dieser auf den
Baukostenindex fir die nachsten Jahre auswirkt, ist derzeit schwer abschatzbar. Unter

Annahme einer Erhéhung von 3,5 % von 2019 auf 2020 wirde dies gegentber dem Jahr 2018
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in Summe eine Erhéhung von 5,4 % ergeben. Dadurch wirde sich die Kostenschatzung far

das StraRenbauprojekt ,Anzengruberstral’e* wie folgt zusammensetzen:

EUR 1.500.000 + 5,4% 1.581.000,00 EUR
Inkl. Nebenkosten 160.000,00 EUR
Grundeinlésen 150.000,00 EUR
Summe (Stand 2020) 1.891.000,00 EUR

Eine weitere Hochrechnung bis 2024 mit jeweils 3,5 % Indexierung p. a. ergibt einen Betrag
von 2.169.968,00 EUR, also rund 2,2 Mio. EUR.

3.7.1 Finanzierungsmodell, Forderungen, VeraufRerungen,

stadtischer Investitionsanteil (Vorschlage)

» Finanzierungsmodell des Sportamts mit unterschiedlichen Varianten:

Vom Sportamt wurde ein Finanzierungsmodell erstellt, das sich am Férderantrag der IKB AG
an den Bund (eingereicht am 12.10.2017) orientiert. Die Gesamtkosten wurden dabei It.
Rahmenbedingungen 50 m Sporthallenbad Innsbruck; Autoren: Stefan Wolf, Markus Lutz,
Ulrich Mayerhofer, alle IKB AG valorisiert (auf das Jahr 2024).

Seitens IKB AG wird betont, dass die Annahmen im Finanzierungsmodell des Sportamtes
bezlglich der Hohe des Investitionsbeitrags der IKB AG bzw. die Uberlegungen zur
Méglichkeit einer GrundsticksveraulRerung oder EinrABumung eines Baurechts erst zu prifen

bzw. im Vorstand der IKB AG abzustimmen waren.

GemalR Flachenwidmungsplan PR-F1 vom 20.08.2004 ist das gesamte Areal des Tivoli-
Freischwimmbads als Vorbehaltsfléche Freibad — Geb&dude und Anlagen der Gemeinde
gewidmet. Laut Auskunft der Stadtplanung sind solche Flachen den Sonderflachen
gleichgestellt. Sonderflachen flir Sportanlagen in relativ zentraler Lage (sonst wahrscheinliche
Baulandwidmung) werden Ublicherweise mit 50 % — 70 % des Baulandpreises in vergleich-

barer Lage bewertet.

Aus der stadtischen Grundstlicksdatenbank lasst sich ein ortsiiblicher Baulandpreis von rund
1.100 EUR/m? entnehmen. Daraus lasst sich ein Wert von rund 660 EUR/m? (= 60%;
angenommen als Mittelwert der Bewertungsspanne) fur die Vorbehaltsflache Freibad ableiten.
Jener Teil des Tivoli-Areals, auf dem das neue Hallenbad errichtet wiirde, umfasst geman
Bauconzept-Studie 5.200 m>.
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Finanzierungsmodell It. Sportamt:

50 m Schwimmhalle Itt. Forderantrag 2017 IKB AG - Schwimmverband
Entwicklung der Gesamtkosten/ Finanzierungsanteile und Prognosen der Abrechnungskosten | |

| Gesamtkosten/ Finanzierungsmodell 50 m Schwimmhalle |

Funktionsbereich Kosten des Finanzierungsmodel

Funktionsbereiches

Fordergeber best
Sporthallenbad € 22 687 980,00 Betrag
*_ehrschwimmbecken |70% ( Forderantrag 2017)
Differenz € 9 723 420,00] Stadt Innsbruck € 7 562 660,00
Land Tirolﬁ €7 562 660,00
Republik Osterreich € 7 562 660,00
Summe Beitrdge Gebietskorperschaften € 22 687 980,00 |
Eigenbeitrag IKB AG It. Forderantrag 2017 € 9 000 000,00
Gesamtkosten | € 32 411 400,00 € 31 687 980,00
Differenz Stadt (=zusétzlich Seitens der Stadt zu Gbernehmen) €723 420,00
€ 32 411 400,00
4 mogliche Varianten:
Variante 1
Anteile Bund €7 562 660,00
Anteile Land € 7 562 660,00]
Anteil Stadt € 8 286 080,00] (7.562.660;00 + 723.420,00))
Anteil IKB AG € 9 000 000,00
€ 32 411 400,00
Variante 2
Sollte der Landesanteil die in Aussicht gestellten 5,3 Mio betragen, so wirde sich der Anteil der Stadt um 737.340,00 EUR verringern
Anteile Bund € 7 562 660,00]
Anteile Land € 8 300 000,00|
Anteil Stadt € 7 548 740,00|
Anteil IKB AG € 9 000 000,00]
€ 32 411 400,00|
Variante 3
Sollte das Grundstiick (5.200 m’) verkauft werden, kénnte ein Erlés von 3.432.000,00 EUR (Grundstickspreis pro m’ |t. MA IV) erzielt werden
Anteile Bund €7 562 660,00
Anteile Land € 7 562 660,00]
Anteil Stadt € 4 854 080,00|
Grunderlos € 3 432 000,00]
Anteil IKB AG € 9 000 000,00|
€ 32 411 400,00|
Variante 4
Anteile Bund € 7 562 660,00]
Anteile Land € 8 300 000,00|
Anteil Stadt € 4 116 740,00|
Grunderlos € 3 432 000,00]
Anteil IKB AG € 9 000 000,00|
€ 32 411 400,00|

Zusatzlich zu den in der Grafik angefiihrten Varianten 1—4 ist folgende Variante denkbar,

die im Austausch mit Mag. Johannes Schiener (MA IV) entwickelt wurde:

Variante 5 — Baurecht

Als Alternative fir einen Verkauf des fir den Bau bendtigten Anteils der Liegenschaft (ca.
5.200 m?) an die IKB AG, welcher fir die Arrondierung der gesamten Liegenschaft nachteilig
sein konnte und jedenfalls politischer Abstimmungen bedarf, kénnte sich demgegeniber ein

der IKB AG langfristig eingeraumtes Baurecht als vorteilhaft erweisen.
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Variante 5 a) Bei der Berechnung des Baurechtszinses ist die Annahme von 4 % des
Bodenwerts einer Liegenschaft Ublich. Entsprechend dem aktuell niedrigen Zinsniveau sowie
dem grundsatzlich eher niedrig einzuschatzenden Risiko fur die Stadt Innsbruck ginge die
Tendenz bei dieser Annahme wohl in Richtung 3 %. Daraus ergabe sich ein jahrlicher
Baurechtszins fir die betreffenden rund 5.200 m? von ca. EUR 103.000,00 (= 3% von EUR
3.432.000) =zuzlglich der Indexierung nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Der

Baurechtszins (3%) hat keinen Bezug zur zeitlichen Abschreibung. Im Wesentlichen werden
dadurch

» die Renditevorstellungen der Stadt Innsbruck sowie
» das Risiko eines Ausfalls der IKB AG
abgebildet.

Variante 5 b) Eine weitere Variante bezuglich Baurecht bestinde darin, dass die IKB AG das
Baurecht fir EUR 0,00 erhalt, daflr aber ihren bisherigen Finanzierungsanteil von EUR 9,0
Mio. um EUR 2,9 Mio. (= bei 99 Jahren und 3 % = EUR 2,9 Mio.) auf gesamt EUR 11,9 Mio.
erhoht.

Bei der Bewertung von Baurechten ist zudem ein sogenannter Wertfaktor zu beachten. Im

konkreten Fall wurde dieser seitens der MA IV mit dem Faktor 0,9 angenommen. Mit diesem
wird berlcksichtigt, dass das Baurecht — gegeniber Eigentum — eingeschrankter fir den

Baurechtsnehmer nutzbar ist.

Bodenwert der Liegenschaft/m? 660,00
Baurechtszins/m? 3,00% 19,80
Flache 5200
Baurechtszins Gesamt 102.960,00
Tatsachlich gezahlter Baurechtszins 0,00
Differenz 102.960,00
RND* 99,00
Rentenbarwertfaktor* 31,55
durchschn. Wertfaktor 0,90
Wert des Baurechtes 2.923.259,39

(Kalkulation MA IV, Mag. Johannes Schiener; *RND = Restnutzungsdauer bzw. Laufzeit des Baurechts;
Rentenbarwertfaktor = Begriff aus der Rentenrechnung)
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Explikation zur Berechnung (MA Iv, Schiener): Im Grunde wird der zukinftig fallige jahrliche
Baurechtszins (Uber 99 Jahre) entsprechend seiner Periode mit 3 % abgezinst. Daraus ergibt
sich ein Barwert. Diesen Wert erhalt man, wenn man den jahrlichen Baurechtszins mit dem
Rentenbarwertfaktor, der nach einer eigenen Formel ermittelt wird, multipliziert: Wert des
Baurechts (EUR 2.923.259,39) = Baurechtszins (EUR 102.960,00) * Rentenbarwertfaktor
(31,55) * Wertfaktor (0,90).

> Zuschiisse anderer GebietskOrperschaften:

Landeshauptmann-Stv. OR Josef Geisler, zusténdig fiir die Sportagenden in der Tiroler

Landesregierung, hat in einer schriftlichen Anfragebeantwortung an den Tiroler Landtag vom
7. Juli 2020 erldutert, dass seitens des Landes Tirol eine grundsatzliche

Mitfinanzierungszusage in der Hohe von 8,3 Mio. EUR bestehe.

Die Hohe dieses Betrages ergebe sich nach Darstellung in der Anfragebeantwortung wie folgt:
,Die Kostenschétzung der IKB fiir die Errichtung des Bades vom Februar 2019 liegt bei ca. 40
Millionen EUR inkl. Grundkosten. Dazu wurde seitens der IKB berechnet, dass die
Leistungssportrelevanz der Gesamtkosten bei ca. 63% liege. Daraus ergab sich ein

Drittelanteil des Landes von ca. 8,3 Mio. EUR.*

Am 24.09.2020 fand im Bundesministerium flr Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz eine Besprechung von Stadtratin Mag.? Elisabeth Mayr mit
Bundesminister Rudolf Anschober statt, um mdgliche zusatzliche Férderungen (aus den
Ressorts des Ministers) flr die Errichtung der 50-Meter-Schwimmhalle zu besprechen.
Bundesminister Anschober und seine Mitarbeiterinnen stellten fest, dass der

.Praventionsbereich® im Gesundheitsministerium unterdotiert und eher ,vernachlassigt® sei

und es keine Fdrderung fir Investitionen in die Errichtung von Infrastruktur aus den
Budgettopfen dieses Ministeriums gebe, obwohl der volksgesundheitliche Mehrwert — gerade
aus der Praventionsperspektive — durchaus nachvollziehbar sei. Es wurde auf den ,Fonds

Gesundes Osterreich* als moglichen Ansprechpartner verwiesen.

Am 24.09.2020 fand im Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft und Forschung eine
Besprechung von Stadtratin Mag.? Elisabeth Mayr mit dem Leiter der Sektion |, Mag. Klemens
Riegler-Picker, statt. Das Bildungsministerium kénne bei der Investition fur eine Schwimmhalle
nicht férdern, jedoch gabe es vielleicht die Mdglichkeit Uber den Schulentwicklungsplan —
Schulsport (Sport-BORG und -HAS) Férderungen zu erhalten, wobei er auf seinen Kollegen

Dr. Helmut Moser verwies, welcher flir diese Agenden zustandig ist.
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Im Rahmen eines Telefonats am 14.10.2020 mit dem Leiter des Fonds Gesundes Osterreich,
Dr. Klaus Ropin, konnte abgeklart werden, dass auch aus diesem Bereich keine Férderungen

fur Infrastrukturprojekte moglich sind.

Am 22.10.2020 fand im Bundesministerium fir Kunst, Kultur, offentlicher Dienst und Sport in
Wien eine Besprechung von Birgermeister Georg Willi, Stadtratin Mag.? Elisabeth Mayr,
Tabea Eichhorn BA MSc, sowie Thomas Waimann mit Vizekanzler Mag. Werner Kogler und
Kabinettsmitarbeitern (u. a. Mag. Joseph Mussil) statt. Im Rahmen des Gesprachs wurde
abgeklart, welche Férderungen bzw. welche Férderhéhe durch das Sportressort mdglich sind

bzw. welche weiteren Férdergeber relevante Ansprechpartner sein kdnnten.

Vizekanzler Sportminister Kogler wurde das Kernthema der fehlenden, fiir alle Nutzer*innen
(aus Breiten-, Schul- wie Spitzensport) ganzjahrig verwendbaren Wasserflachen erlautert,
wobei dieser klar den Stellenwert eines ausreichenden Angebots auch fir den Breitensport
hervorhob. Einen ,Deckel” fur eine Forderung des Bundes (max. 5 Mio. oder 6 Mio. EUR) flr
die im Jahr 2017 angesuchten 7 Mio. EUR gebe es nicht. Auch das Bundesleistungszentrum
und die daraus resultierenden Fragestellungen wurden erértert. Es wurde ebenso auf das
Sportférderungsgesetz — BSFG 2017 §15 Abs.1 verwiesen:

Die Férderung der Errichtung, Erneuerung, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung und
Erhaltung von Sportstétten von gesamtésterreichischer Bedeutung nach diesem
Bundesgesetz ist nur zuldssig, wenn diese den Richtlinien der international anerkannten
Sportfachverbédnde entsprechen, es sei denn, es handelt sich um Trainingsstétten, bei denen
auch ohne Einhaltung dieser Richtlinien den sportlichen Anforderungen ausreichend

Rechnung getragen wird.

Es wurde seitens Sportamt und Stadtratin festgehalten, dass gemafR der Formulierung im
Sportforderungsgesetz neben der Errichtung auch die Erhaltung bzw. der Betrieb einer
solchen Sportstatte grundsatzlich forderbar ware und die anteiligen Kosten daflir somit in einen
neu einzureichenden Forderantrag an das Bundesministerium einbezogen werden kdnnten.
Weiters wurde erwahnt, dass auch der Umstand der Grundeinbringung seitens der Stadt
Innsbruck (ca. 3,4 Mio. EUR) berlcksichtigt werden muisste (bzw. ein Baurecht an die IKB
AG).

Vizekanzler Sportminister Kogler wurde das oben beschriebene Finanzierungsmodell
vorgestellt, welches eine Drittelfinanzierung durch Bund, Land und Stadt von jeweils ca. 8 Mio.
EUR vorsieht. Eine Finanzierungszusage fur einen Bundesanteil in dieser Hohe gab es nicht,
aber das Einbringen eines neuerlichen Forderantrags (in jenem aus dem Jahr 2017 war um 7
Mio. EUR angesucht worden) wurde seitens Vizekanzler angeregt, vor allem im Falle einer

Errichtung eines 50-Meter-Schwimmbeckens mit 10 statt 8 Bahnen, falls der Bedarf im Sinne
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von Breiten- und Spitzensport dies erfordere. Ein entsprechender (neuer) Férderantrag seitens
der IKB AG kénne demnach ausgearbeitet werden, welcher auch die Kosten bzw. den Wert
des Grundstlcks sowie die in § 15 Sportférderungsgesetz angeflihrten Férdergrundlagen zur
Erhaltung enthalte. Diesbezuglich kénne ein entsprechendes ,Rechenmodell® ausgearbeitet
werden (im Rackgriff auf die ,bundesrelevanten Anteile” der Bahnenbelegung 50m-
Becken/25m-Lehrschwimmbecken aus der Studie Bauconzept 2016, eventuell inkl.

Hochrechnung), das dem Foérderantrag als Basis dienen kdnne.

Mit Schreiben vom 06.11.2020 wurde seitens des Bundesministeriums flr Sport mitgeteilt,
dass (in Klarstellung zu den Aussagen vom 22.10.20) eine Foérderung der laufenden

Betriebskosten von Sportstatten nicht moglich ist. Als Rechtsgrundlage wurde angefihrt,

dass im § 14 Abs. 1 Z 2 iVm Bundessportférderungsgesetz (BSFG) die Ermachtigung des
Sportministers zur Forderung fir die Errichtung, Erneuerung, Erweiterung, Modernisierung
und Sanierung von bundesrelevanter Sport-Infrastruktur und von Sportstatten von
gesamtoésterreichischer Bedeutung geregelt sei und eine Férderung von laufenden Kosten/
Betriebskosten von Sportstatten in der gesetzlichen Erméachtigung des BSFG nicht gesondert

vorgesehen sei.

Aus den ,Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Gewahrung und Abrechnung von Bundes
— Sportférderungsmitteln nach § 20 BSFG 2017“ idgF gehe unter Punkt V — Fdrderbare
Leistungen/Kosten recht eindeutig hervor, dass Bundes—Sportférderungsmittel nicht zum

Erwerb von Grundstiicken verwendet werden dirfen.

Ob ein neuer Férderantrag seitens der IKB AG (Uber eine ggf. héhere Gesamtsumme, 8 oder
10 Bahnen) eingebracht wird, ist von dieser selbst als Forderwerberin zu prufen und zu

bewerten.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sowohl vom Land Tirol als auch vom
Bundessportministerium positive Signale bezuglich einer Beteiligung an der
Finanzierung gegeben sind. Das Land Tirol bekundete die Bereitstellung von 8,3 Mio.
EUR, der Vizekanzler und Sportminister signalisierte wohlwollende Unterstiitzung auf
Basis des vorliegenden Finanzierungsantrags der IKB AG liber 7 Mio. EUR, betonte den
Stellenwert des Breitensports, konnte sich aber noch nicht auf eine bestimmte Summe
festlegen. Ein neuerlicher Finanzierungsantrag kann bei Bedarf von der IKB AG gestellt

werden.
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3.7.2 Wirtschaftliche Beurteilungskriterien

Wie aus der (Ubermittelten) Auswertung der Hallenbader hervorgeht, sind die Erlose des

Hallenbades Hottinger Au (inkl. Sauna) racklaufig. Die Kosten konnten in den letzten 3 Jahren
sukzessive gesenkt werden, sodass sich der Verlust/Abgang (inkl. Sauna) im Jahr 2019 auf
ca. 800.000 EUR belauft.

Der gesamte Verlust/Abgang der stadtischen Hallenbader (inkl. Saunabereiche) belief sich im
Jahr 2019 auf rund 3,1 Mio. EUR.

Seitens des Vorstandes der IKB AG (Thomas Puhringer) wurde informiert, dass der
Geschaftsbereich Bader im Regelbetrieb, also ohne Investitionen und Grof3instandhaltungen,
strukturell schwer defizitar sei. Eine Investition in ein derart grol3es Bauvorhaben sei auch auf
Grund der komplexen und vertraglich vereinbarten Finanzierungsregelungen auf Aktionars-
ebene (Stadt Innsbruck — TIWAG AG) im Bereich der Bader nicht mdglich, ohne dass es dazu
zwischen den beiden Aktionarinnen detaillierte Vereinbarungen Uber die Kostentragung

(inklusive der Beteiligung Dritter wie Bund und/oder Land) gibt.

Diese notwendige angesprochene Vereinbarung zwischen den Aktionaren (Stadt Innsbruck —
TIWAG AG) ist derzeit noch offen.

Wirtschaftliche Auswertung Hallenbader 2017-2019

HBA 2017 Badebetrieb Sauna HBA 2018 Badebetrieb Sauna HBA 2019 Badebetrieb Sauna
Erlose incl. Aligemeine Teile Tsd€ 171 209 Erigse incl. Aligemeine Teidle Tsd € 197 265 Erlose incl. Allgemeine Teile Tsd€ m 392
Kosten gesamt Tsd € -1.094 -632 Kosten gesamt Tsd € -815 -578 Kosten gesamt Tsd € -863 -700
Verlust Tsd€ 923 423 Verlust Tsd € 618 -314  Verlust Tsd€ 693 -308
Kostendeckungsgrad % 15.6% 33.1% Kostendeckungsgrad % 241% 45.8% Kostendeckungsgrad % 19.8% 56.0%
Anzahl Eintritte Tsd 745 129 Anzahl Eintritte Tsd 87.0 18.9 Anzahl Eintritte Tsd 96.4 228

Kosten/Eintritt € 14,68 4905  Kosten/Eintritt € 9.37 3419 Kosten/Eintritt € -8.95 30,75
Verlust/Eintritt € 12,39 3283 Verlust/Eintritt € 711 1854 VerlustEintritt € 7.8 13,52
HBO 2017 Badebetrieb Sauna HBO 2018 Badebetrieb Sauna HBO 2019 Badebetrieb Sauna
Erlése incl. Allgemeine Teile  Tsd € 436 348 Erdseincl. Algemeine Tele  Tsd € 403 329 Erlse incl. Allgemeine Teile  Tsd € 570 303
Kosten gesamt Tsd€ -1.498 704  Kosten gesamt Tsd € 1.407 705 Kosten gesamt Tsd€ 1591 656
Verlust Tsd€ -1.062 355 Verlust Tsd € -1.004 376 Verlust Tsd€ -1.021 353
Kostendeckungsgrad % 29.1% 495%  Kostendeckungsgrad % 28.6% 467%  Kostendeckungsgrad % 35.8% 46.2%
Anzahl Eintritte Tsd 162.2 285  Anzahl Eintritte Tsd 158.9 253 Anzahl Eintritte Tsd 169.5 257
Kosten/Eintritt € 9.24 2470 Kosten/Eintritt € 8.86 27.88  Kosten/Eintritt € 9.38 2554
Verlust/Eintritt € £.55 1247 Verlust/Eintritt € 6.32 1487  VerlustEintritt € £.02 1373
HBH 2017 Badebetrieb Sauna HBH 2018 Badebetrieb Sauna HBH 2019 Badebetrieb Sauna
Erldse incl. Allgemeine Teile  Tsd € 242 221 Erdseincl. Aligemeine Tele  Tsd € 187 204 Erlése incl. Allgemeine Teile  Tsd € 178 183
Kosten gesamt Tsd€ 967 360  Kosten gesamt Tsd€ 871 356 Kosten gesamt Tsd€ 819 -349
Verlust Tsd€ 725 139 Verlust Tsd € 684 452 Verlust Tsd€ 541 167
Kostendeckungsgrad % 25.0% 61.3%  Kostendeckungsgrad % 21.5% 57.3%  Kostendeckungsgrad % 21.7% 52.3%
Anzahl Eintritte Tsd 1330 178 Anzahl Eintitte Tsd 127.2 159 Anzahl Eintritte Tsd 1356 158
Kosten/Eintritt € 7.27 2028 Kosten/Eintritt € 5.84 2233 Kosten/Eintritt € £.04 22.44
Verlust/Eintritt € 5.45 785  VerlustEintritt € 5.38 953 VerlustEintritt € 473 -10.70

Es wird darauf hingewiesen, dass mit einer allfalligen Errichtung einer 50-Meter-Schwimmhalle
inklusive Lehrschwimmbecken die Aufteilung der Abgangsdeckung der IKB-Bader zwischen
IKB AG (bzw. Stadt Innsbruck) und TIWAG AG (deren Abgangs-Anteil derzeit mit 5 Mio. EUR

gedeckelt ist) allenfalls einer Neubewertung zu unterziehen sein wird.
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Vollig offen sind die finanziellen Auswirkungen eines méglichen Architekturwettbewerbs. Die

Frage des Architekturwettbewerbs, der Umfang (nur Huille?), die Art der Ausschreibung und
des Verfahrens (kooperativ?) sind nicht Teil des vorliegenden Planungs-Projektberichts und

werden Gegenstand des Durchfihrungs-Projektberichts unter Federfiihrung der IKB AG sein.

3.7.3 Wertschopfung und volkswirtschaftliche Aspekt

» Touristische Aspekte:

Mit einer 50-Meter-Schwimmhalle im Westen Osterreichs kdnnten auch touristisch neue
Akzente gesetzt werden. So koénnte dieses Angebot fir Schwimmteams verschiedener
Nationen ein groRer Anziehungspunkt fir langere Trainingsaufenthalte in der
Landeshauptstadt sein, sondern auch fir Gaste und Urlauberinnen eine attraktive
Méglichkeit. Der Tourismusverband Innsbruck ist interessiert, seine Aufenthaltspakete durch
verschiedenste Sportarten-Pakete (Klettern, Bike, Skitouren und Schwimmen) zu attraktiveren

und auszubauen.

Die Austragung von GroR3sportveranstaltungen im Wassersport (national und international)
bzw. die Austragung von nationalen und internationalen Schwimmevents steigert die
Wertschopfung der Stadt Innsbruck durch zusatzliche Nachtigungszahlen. Als Beispiel sei hier
das Oberdsterreichische Leistungszentrum erwahnt, das bis zu 6.000 zusatzliche Nachtigun-

gen pro Jahr (durch Veranstaltungen) erzielt.

> Gesundheitliche Aspekte:

Durch eine Erweiterung ganzjahrig nutzbarer Wasserflachen ist ein positiver Effekt auf die
Volksgesundheit erwartbar, sodass sich diese Investition im Sinne der Pravention als mittel-
und langerfristige Verminderung von Ausgaben in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge

auswirkt.

> Verkehrliche Aspekte — Anbindung:

Innsbruck kann — im Vergleich zu anderen Stadten — noch immer als raumlich sehr kompakt
bezeichnet werden. Alle stadtischen Bader sind bzw. werden in naher Zukunft mit der neuen
Regionalbahn oder den anderen Angeboten des Offentlichen Personennahverkehrs sehr gut

erreichbar sein.

In der Errichtung eines 50-Meter-Sporthallenbades am Areal des Freibades Tivoli wird haufig
eine Benachteiligung der im Westen Innsbrucks wohnenden Bevdlkerung gesehen. Laut einer

Erhebung der IKB AG ist es den Baderbesucher*innen aber wichtiger, ein malkgeschneidertes
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Bad zu erhalten, als dieses auf kurzem Wege zu erreichen. Aus diesem Grund hat die IKB AG
auch die bestehende Segmentierung in die Bereiche Sport, Erlebnis und Erholung
(Baderkonzept) vorgenommen. Familien sind laut IKB-Erhebung gerne bereit, quer durch
Innsbruck in das Hallenbad Olympisches Dorf zu fahren, da sie dort das ideale Familienbad
vorfinden. Auf dieser Basis ist davon auszugehen, dass auch Schwimmer*innen, fir die die
sportliche Betatigung im Vordergrund steht, einen langeren Anfahrtsweg fir ein ihren

Anforderungen entsprechendes Angebot mit Akzeptanz begegnen.

Der Bereich Tivoli-Nord/Anzengruberstralle ist mit den Buslinien J (Stationen: Tivoli,
Pacherstralde), T (Tivoli Std), M (Tivoli SUd) und die Sightseer-Linie TS (Pacherstral3e) sowie
Uber die ca. 300 m entfernte Haltestelle am Leipziger Platz mit der Buslinie C und den

Strallenbahnlinien 2, 5 und 3 sehr gut mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Die Nahe der Autobahn-Abfahrt Innsbruck Mitte ermdglicht eine direkte und kurze Zufahrt zum

Standort flr den motorisierten Individualverkehr. Auch der Hauptbahnhof ist in akzeptabler

fuRlaufiger Entfernung.

4. Stellungnahmen

Sportamt — Zusammenfassung — PPB 50-Meter-Schwimmbhalle

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25. Juni 2020 die Magistratsabteilung V und Frau
Sportstadtratin beauftragt, Prifung und Bericht zu erstellen. In weiterer Folge wurde das
Sportamt mit der operativen Umsetzung betraut. Es wurde umgehend im Juli 2020 gestartet
und das Ziel der PPB-Fertigstellung mit Dezember 2020 auch erfullt.

Seither haben rund 15 Besprechungen, sowohl mit den Nutzer*innen, verschiedenen Stake-

holdern, der politischen Steuerungsgruppe, etc. stattgefunden.

Von Juli bis November wurden auftragsgemafy monatlich (somit gesamt fiinf) umfassende

Berichte inkl. Anlagen in den Stadtsenat eingebracht.

Das Sportamt bedankt sich fur das konstruktive Mitwirken aller Beteiligten. In erster Linie allen
Vertreter*innen der div. Wassersportarten/Disziplinen, die sich in Nutzertreffen entsprechend
umfassend einbringen konnten. Ebenso ein Dank an das konstruktive Diskutieren und
entsprechende Beschlisse in der politischen Steuerungsgruppe. Danke an alle wesentlichen
Partner, in erster Linie der IKB AG.
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PPB — Planungs-Projektbericht — Kenntnisnahme im Stadtsenat am 9. Dezember 2020 sowie am

10. Dezember 2020 im Gemeinderat

Fir die Umsetzung der weiteren Vorgehensweise wurden in der 3. PSG (24.11.2020) die

beiden nachstehenden Beschlisse einstimmig gefasst:

Politische Stellungnahme von Sportstadtritin Mag.? Elisabeth Mayr

Der vom Sportamt erarbeitete Planungs-Projektbericht nahert sich dem Thema 50-Meter-
Schwimmbhalle von zwei Seiten:

Einerseits umfasst er eine kompakte Aufbereitung der Fakten zum Projekt und seiner
Entwicklung, andererseits wurde der Fokus darauf ausgerichtet, die Frage des Bedarfs an
Wasserflachen aus Sicht des Breiten-, Leistungs- und Schulsports unter breiter Einbindung

der Nutzergruppen und der relevanten Stakeholder zu klaren und zu objektivieren.
Mit dem Begriff der ,50-Meter-Halle® wird haufig vor allem der Schwimmsport als Spitzensport

assoziiert. In diesem Zusammenhang war und ist immer wieder die Rede von einem
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.Eliteprojekt* und ,Einzelinteressen®. Der vorliegende Bericht zeigt nicht nur, dass diese

verengende Behauptung unrichtig ist, sondern dass vielmehr das Gegenteil der Fall ist:

Der Bedarf an Wasserflachen in der Stadt Innsbruck fir das breite Spektrum wassersportlicher
Aktivitaten ist aktuell unzureichend gedeckt; ein Mehrbedarf ist klar — und unabhangig vom
Spitzensport — gegeben. Er begriindet sich im in den letzten 40 Jahren starken Wachstum der
anwesenden Bevdlkerung, einer Bevolkerung, die zudem aulerst sport- und bewegungsaffin
ist. Differenzierter und konkreter betrachtet, begriindet sich der Mehrbedarf aus der
Notwendigkeit von Wasserflachen fur unzahlige Bereiche: fir das Schwimmen-Lernen, das
schulische Sportschwimmen, die breiten- und freizeitsportlichen Wasseraktivitaten, die in
buchstablich jeder Altersstufe in starkem Ausmaf praktiziert werden, ob organisiert in
Vereinen oder als individuelle Betatigung, ob in Form von Babyschwimmkursen oder Wasser-
gymnastik. Dazu kommen die Notwendigkeiten der Wasserrettung (auch fir Ausbildungs-
zwecke, Helferscheine als erforderliche Zertifikate in vielen Ausbildungszweigen) sowie die
der unterschiedlichen Wassersportvereine (unterschiedliche Sportarten) mit all ihren
Altersklassen, die vom Nachwuchs Uber die Jugend und — gerade beim Schwimmen ist dies

der Fall — bis ins hohe Alter reichen.

Mit der Neuerrichtung eines Sportbads, um das es hier im Rahmen des bewahrten IKB-
Baderkonzepts (1 Familienbad, 1 Erholungsbad, 1 Sportbad) geht, ist eine erhebliche
Investition verbunden. Diese Investition in Sport, Gesundheit und Bildung muss sich im Sinne
des Gemeinwohls an den Interessen der genannten Bandbreite an Nutzungen orientieren.
Dies ist dann der Fall, wenn wir mit diesem Projekt 1. den Bedarf an Wasserflachen fir die
stark gewachsene Bevdlkerung nachhaltig decken, 2. die Gestaltung der zusatzlichen
Wasserflachen an der Zweckmalfigkeit fir die unterschiedlichen Nutzergruppen ausrichten
und 3. bei der Umsetzung Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit walten lassen.

Diesen drei Punkten wird mit der Planung von 2 neuen Becken Rechnung getragen: Ein
Lehrschwimmbecken mit vier 25-Meter-Bahnen erganzt ein 50-Meter-Becken, wobei dieses
50-Meter-Becken je nach Bahnenanzahl insgesamt mehr Wasserflache schafft und dabei
sowohl flir den Spitzensport als auch flir den Freitzeitsport zweckmalig ist. Durch eine Briicke
kann dieses Becken jederzeit in zweimal 25 Meter lange Bahnen geteilt werden, und da die
Briicke selbst teilbar ist, kdnnen im Becken gleichzeitig 50-Meter-Bahnen sowie 25-Meter-
Bahnen (doppelte Anzahl) genutzt werden. Eine optimale Nutzung der IKB-Wasserflachen im
neu errichteten Sportbad selbst als auch in den anderen beiden Badern (Familienbad,
Erholungsbad) ware damit erreichbar und der Bedarf an Wasserflachen hinsichtlich ihres
Nutzungszwecks langfristig gedeckt. (Eine Abklarung der Alternativen von 8 oder 10 Bahnen

im 50-Meter-Becken zur langfristigen und nutzungsgerechten Deckung des Bedarfs wurde
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seitens der politischen Steuerungsgruppe fir die Phase des Durchfihrungs-Projektberichts

einstimmig empfohlen.)

Die politischen Entscheidungstrager*innen sollten sich bewusst sein, was die Alternative zu
einer Neuerrichtung einer Schwimmbhalle am Standort Tivoli Freibad bedeutet:

Es mussten ca. 5 Millionen Euro in die Sanierung des 40 Jahre alten Sportbads in der Hottinger
Au investiert werden — ohne Zugewinn dringend bendtigter Wasserflachen, ohne Synergien
bei Investition und Betrieb, wie dies am Standort Tivoli méglich ware, ohne Mehrwert durch
zusatzlich nutzbare Freiflachen des Freibad-Standortes, ohne Nutzungsmaglichkeit des in der
Folge freiwerdenden Grundsticks am Furstenweg fur studentisches Wohnen. Wahrend der
Sanierungszeit von rund zwei Jahren stiinden zudem die Wasserflachen in der Hottinger Au

nicht zur Verfligung, es gabe keinen Ersatz in dieser Zeit.

Alle unsere politischen Entscheidungen sollten sich am Gemeinwohl orientieren und unsere
stadtrechtlichen Grundsatze von Sparsamkeit, Zweckmalfigkeit und Wirtschaftlichkeit erfullen.
Der schlechte Zustand des Hallenbads in der Hottinger Au zwingt uns, diese Entscheidung —
fur eine Neuerrichtung oder andernfalls die Sanierung — jetzt, in finanziell knappen Zeiten, zu
treffen. Dennoch missen wir diese Entscheidung auch mit dem Blick auf die nachsten 40 Jahre
und damit gerichtet auf die zu erwartende Lebensdauer einer solchen Sportstatte treffen. Es

geht fraglos um eine sehr hohe Investition, und das in beiden Varianten.

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Problematik und den beiden Varianten bin
ich Uiberzeugt, dass wir diese politische Entscheidung mit Blick auf die Langfristigkeit
der Investition und auf unsere Verantwortung fiir das Gemeinwohl richtig treffen, wenn
wir uns fir eine zweckmaRige, sparsame und wirtschaftliche Neuerrichtung einer
Schwimmbhalle mit 50-Meter-Becken und 25-Meter-Lehrschwimmbecken am Standort

des Freibads Tivoli entscheiden.

Nach der ersten Stellungnahme des Beirats fiir GroBprojekte auf Basis dieses
Planungs-Projektberichts ist es Aufgabe der Politik, im Zuge des Durchfiihrungs-

Projektberichts die Finanzierung in Abstimmung mit der IKB AG zu klaren.

Innsbruck, 2. Dezember 2020
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5. Beilagen

Beilage 1 — Monatlicher Bericht 50-Meter-Schwimmhalle an den Stadtsenat (rollierend 1-5)

Beilage 2 — Kostenschatzung 50-Meter-Sporthallenbad Innsbruck (Einzelaufstellung)

PPB — 50-Meter-Schwimmhalle Arbeitsgruppe Stadt 2020
Seite 38 von 38



Bericht Arbeitsgruppe

50 m Schwimmbhalle
Sportamt

5. Bericht fur den STS am 18.11.2020
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Einleitung

1.1

Beschlusslage

In der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2020 wurde ein Abanderungsantrag betreffend die

Errichtung eines 50 Meter Wettkampf-/ Sportschwimmbeckens eingebracht und von allen

Parteien unterstitzt.

Der Gemeinderat moge beschlielen:

1.

Die Stadt Innsbruck bekennt sich zum Vorhaben, ein ganzjahrig betriebenes modernes
Freizeit- und Schwimmsportzentrum mit wettkampftauglicher 50 Meter Schwimmhalle
sowie eines Lehrschwimmbeckens bevorzugt am Standort Tivoli einzurichten.

Fir die Umsetzung wird Herr BGM beauftragt, ehest moglich in Verhandlungen mit der
Republik Osterreich sowie dem Land Tirol einzutreten, um eine finanzielle Beteiligung
zu erwirken bzw. bestehende Zusagen zu fixieren. Der Stadtsenat ist monatlich tber
den Stand der Verhandlungen zu informieren.

Herr BGM wird weiters beauftragt zur Feinabstimmung des Projektes eine
Arbeitsgruppe unter Einbindung der kiinftigen Nutzer*innen einzurichten. Diese soll mit
Vertreter*innen der zustandigen Dienststellen des Stadtmagistrates sowie Expert*innen
der stadtischen Beteiligungsunternehmen (IKB AG, IIG, etc.) sowie den Schwimm- und
Triathlonverbdnden  Tirols und Osterreichs, den Sportbeauftragten der
Landesbildungsdirektion sowie Schwimmschulvertreterinnen besetzt werden. Die
operative  Arbeitsgruppe  (Einberufung, @ Zusammensetzung, organisatorische
Abwicklung) obliegt der Abteilungsleitung der MA V unter Einbezug des Sportamtes.
Die politische Steuerung erfolgt unter Federflhrung der zustandigen Stadtratin Mag.
Elisabeth Mayr im Zusammenwirken mit dem BGM.

Der GR halt fest, dass vor dem Grundsatzbeschluss fir die Errichtung einer 50 m
Schwimmhalle  keine  groeren  Sanierungsarbeiten an den  anderen

Schwimmstandorten der IKB AG vorgenommen werden.



Im Sonderkoalitionsausschuss vom 02.07.2020 wurde veranlasst, die entsprechenden AGs
einzurichten und mit den o. a. Aufgaben zu betrauen. Fr. StR. Mag.? Elisabeth Mayr tbernimmt
auf Ersuchen des Bilrgermeisters den Vorsitz. Die administrativen Aufgaben
(Terminkoordination, Protokoll, Bericht etc.) Gbernimmt das Sportamt (AV Romuald Niescher/

RL Thomas Waimann).

1.2 Monatlicher Bericht an den Stadtsenat

Der monatliche Bericht wird rollierend erstellt, wobei der aktuellste Berichtsteil jeweils an der

roten Schrift klar erkenntlich ist.

Berichtswesen (rollierend, aktueller Bericht immer in ,,rot“)

Am 06.07.2020 erfolgte die erste operative Sitzung zur Thematik. Es nahmen folgende
Personen teil: StR Mag. Elisabeth Mayr (Vorsitzende), Abt.-L. Mag. Neu Birgit, AV Romuald

Niescher, RL Waimann Thomas, RL Wolfgang Grinzweig.

In dieser Sitzung wurden folgende zu behandelnde Punkte besprochen:

» Standort: hier liegt bereits ein Beschluss vor, dass das Tivoli der ,geeignete Standort
ist. Die Stadtteilversorgung ist jedoch ein primares Thema, das es genauer zu

betrachten und zu beurteilen gilt.

» Finanzierung: Alle relevanten Zahlen und Kostenschatzungen sowohl fir das Projekt

einer 50 m Schwimmbhalle inkl. Lehrschwimmbecken Tivoli (oder méglicher alternativer
Standorte), als auch fir eine Neuerrichtung bzw. eine Renovierung des Hoéttinger
Bades miuissen auf den neuesten Stand (Indexierung) gebracht werden, um eine

moglichst korrekte Einschatzung der Kosten vornehmen zu kénnen.

Mégliche Foérderungen bzw. deren Héhe bzw. die Frage, welche weiteren Férdergeber

relevante Ansprechpartner sein kdnnten, sollen erhoben werden.

Bei den neuerlichen Verhandlungen mit Bund und Land sollen neben einem maoglichen
Aufteilungsschlissel eventuelle Mehrkosten (und somit eine hdéhere Férdersumme)
thematisiert werden. Als Beispiel sei hier das Haus der Musik (HdM) angefuhrt wo, ein

entsprechender ,Schlissel“ der Mehrkosten mit dem Land vereinbart werden konnte.



Weiters soll auch jenem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Stadt das
entsprechende Grundstick miteinbringt und somit einen hoheren Beitrag (welcher

bislang nicht angefuhrt wird) leistet.

> Daten: In einem ersten Schritt werden seitens der AG alle Daten/ Unterlagen/ Studien
usw. auf den neuesten Stand gebracht. Es geht hier nicht primér um die Daten der

Vergangenheit, sondern vielmehr um die der Gegenwart und Zukunft.

1. Sportamts-Bericht 15.07.2020

1.7.2020 — E-Mail des Herrn Biurgermeisters (zum Betreff: Arbeitsgruppe 50m Schwimmhalle
in Innsbruck) mit operativen Angaben zur Umsetzung des Abanderungsantrages.

6.7.2020 — Erste operative Besprechung mit der Abteilungsleiterin der MA V gemall GR-
Beschluss (alle ohne Titel: E. Mayr, B. Neu, R. Niescher, T. Waimann, W. Griinzweig), siehe
oben.

7.7.2020 — Schreiben bezlglich Terminfindung 50 m Schwimmhalle an IKB AG
7.7.2020 — Schreiben bezuglich Terminfindung 50 m Schwimmbhalle an 1IG GmbH

8.7.2020 — Anfrage Tiefbau — aktuelle Kostenschatzung StralRenbaumalinahmen
Anzengruberstrale

10.07.2020 — Schreiben Biro StR. Mag. Elli Mayr an LH-StV. Josef Geisler bezliglich
Entsendung eines Vertreters des Landes Tirol in die AG.

10.07.2020 — Besprechung mit der IKB AG (alle ohne Titel: T. Puhringer, U. Mayerhofer, M.
Lutz, E. Mayr, R. Niescher, T. Waimann, W. Grinzweig)

Schwerpunkte:

» Unterlagen, Projektberichte zu den Standorten;
» Unterlagen, Projektberichte zu der Finanzierung.

Fazit: in den nachsten Wochen werden alle relevanten Unterlagen an das Sportamt
Ubermittelt und in den Bericht der AG zur 50 m Schwimmbhalle eingebaut.

13.07.2020 — Antwortschreiben LH-StV. Josef Geisler — von Seiten des Landes wird Hr.
Mag. Andra Fankhauser in die AG entsendet.

15.07.2020 - Einladungsschreiben an die ,Nutzergruppe* beziiglich Besprechung 50 m
Schwimmbhalle.

21.07.2020 - 1. Arbeitsgruppensitzung ,Nutzer® um 18:00 bis 20:00 im Birgersaal.

23.07.2020 (geplant) - Besprechung mit der IIG GmbH (alle ohne Titel: F. Danler, G. Preyer,
R. Niescher, T. Waimann, W. Grinzweig).

12.08.2020 (geplant) — konstituierende Sitzung des politischen Beirates zur 50 m
Schwimmbhalle. Einladungsversendung geplant in KW 30.



Juli 1.Bericht
STS - 15.07.2020 ‘ September Oktober November Dezember

2. Sportamts-Bericht 04.08.2020

Themen:

» a.) Ruckschau Treffen jeweils getrennt mit: IKB AG, Nutzer*innen, IIG GmbH

» b.) Einladungsschreiben - konstituierende Sitzung der politischen Steuerungsgruppe
(PSG)

» c.) Schreiben bezuglich Terminfindung Finanzdirektor Maller

» d.) Terminfindung Gerald Beigl — Schulsportverantwortlicher in Tirol

» e.) Terminfindung Bundesministerien

zu a.) Rickschau Treffen: IKB AG, Nutzer*innen, IIG GmbH

10.07.2020 - IKB AG — AG (Puhringer, Mayerhofer, Lutz, Mayr, Niescher, Grinzweig,
Waimann)

In dieser Sitzung wurden folgende zu behandelnde Punkte besprochen:

» Unterlagen, Projektberichte zu den Standorten
» Unterlagen, Projektberichte zur Finanzierung

Die nachfolgenden Unterlagen, Studien, Konzepte wurden am 24.07.2020 seitens der IKB AG
dem Sportamt Ubermittelt:

01.03.2012 Sportoase Hoéttinger Au — Zubau Lehrschwimmhalle
01.04.2012 Machbarkeitsstudie 50 m Sporthallenbad Innsbruck
12.12.2012 Bebauungsstudie 50 m Hallenbad Kranebitter Alle
20.09.2013 Entwurfskonzept Sportbad Innsbruck

16.03.2016  Studie Sportbad Innsbruck

14.07.2017  Analyse Errichtung 50 m Sporthallenbad Innsbruck
01.05.2019  Studie Hallenbad Hotting

13.01.2020 Studie Hallenbad Hétting (Vertiefte Studie 50m + Wohnbau)
15.01.2020 Rahmenbedingungen 50 m Sporthallenbad Innsbruck

YV V V V V V V V V

Die Ubermittelten Unterlagen, Studien, Konzepte werden in den ndchsten Wochen seitens der
AG gesichtet, geordnet und entsprechend aufbereitet.

21.07.2020 - Nutzer*innen — AG (It. beiliegender Liste — Mayr, Niescher, Grinzweig, Waimann)

In dieser Sitzung wurden u.a. folgende zu behandelnde Punkte besprochen:



Kernaussage: Es gehe nicht um den Spitzensport, sondern um den Breitensport, der
die Basis jeglichen Vereinslebenslebens und jeder Sportart bildet.

YV V. V V V A\ YV VvV YV V V V V V A\

YV VvV

Fehlende Wasserflachen in Innsbruck; Bevélkerungsentwicklung seit den 80er Jahren
(Eroffnung letztes Hallenbad in Innsbruck)

10 x 50 m Bahnen sehr wichtig (um 25% mehr Wasserflache als bei 8 x 50 m)
Vereine kénnen keine Kinder mehr aufnehmen (weil fehlende Wasserflachen)

Das Landessportcentrum (LSC) ist auch bereits an seiner Kapazitatsgrenze angelangt
Die USI Schwimmbhalle (Bund) steht der Bevdlkerung kaum zur Verfigung
Schwimmen beschaftigt Generationen — vom Baby bis zum Senior

2019 waren im Hallenbad Hétting (HBH) 135.000 Besucher*innen und somit
Durchschnittlich ca. 430 am Tag

Rund 25% der Kinder in den Volksschulen sind Nichtschwimmer!!!

Schwimmen ist beim Tiroler Schulsportservice die mit Abstand meist gebuchte Sportart
Die 50 m Schwimmhalle sollte so flexibel sein, dass sie fir moglichst alle
Nutzergruppen bestmoglich geeignet ist

Lehrschwimmbecken sollte eine geeignete Tiefe flur Kleinkindschwimmen haben
Offnungszeiten: kénnten die Vereinsschwimmer*innen schon wie in anderen Stadten
ublich ab 06:00 - 08:00 Uhr trainieren (Aufsicht durch den Verein) stiinden schon friher
freie Kapazitaten fur Schulschwimmen / Badegaste zur Verfligung

Dachverbande halten fest, dass das Element Wasser unheimlich wichtig fir die
menschliche Entwicklung ist (besonders bei Kindern und Jugendlichen)
Genderthema — speziell Frauen gehen dem Schwimmsport in allen Facetten nach
Gefahrenpotential steigt durch Nichtschwimmer (vor allen Kinder)

Touristische Nutzung

.,Hubboden® ware sinnvoll (héhenverstellbare Wassertiefe)

Wasserball: bisher keine internationalen Spiele in Innsbruck (Indoor) maoglich,
Terminplan sieht solche aber im Winter vor

Hauptleistungstrager*innen vor allem im Schwimmbereich (Vorbilder) wandern ab
Wasserrettung: in Tirol existiert derzeit kein Schwimmbad in dem die dsterreichischen
Rettungsschwimmabzeichen entsprechend des Erlasses des Bundes durchgefuhrt
werden kénnen

Breitensport ist Basis flir den Spitzensport



» Vereine fangen die Aufgaben der Schulen zur Thematik Schwimmen ab
Auf Basis der Besprechung mit den Nutzer*innen wurde von der AG ein Erhebungsblatt

ausgearbeitet (siehe nachstehend), um konkrete Parameter zu den offenen aber
abzuklarenden Fragestellungen, wie Mitgliederzahlen etc., zu erhalten.

» Abfrageliste Nutzer*innen Excel:

Erhebungsbiatt S50 m Schwimmhalle
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Ubermittel am 28.07.2020 an die Nutzer*innen mit der Bitte um Erledigung und Retournierung
bis 28.08.2020. Die Ubermittelten Daten werden nach Erhalt in den nachsten Wochen seitens
der AG gesichtet, geordnet und entsprechend aufbereitet.

23.07.2020 - IIG GmbH — AG (Danler, Preyer, Niescher, Grinzweig, Waimann)
In dieser Sitzung wurden folgende zu behandelnde Punkte besprochen:

> Rolle der IIG GmbH (Errichter? Schwimmbad und/oder studentisches Wohnen)
Alternativer Standort Hoéttinger Au Bad
Studentisches Wohnen (Tivoli und Héttinger Au)

YV V V

Finanzierungsertrage durch unterschiedlicher Besiedlungsmoglichkeiten am Areal
Hottinger Au

Verauflerung des Grundstlckes Hottinger Au?

Einbindung der TIWAG notwendig

Einbringen des Grundstlckes (Tivoli) als Investitionsanteil der Stadt?

Wettbewerb vs. wettbewerblicher Dialog

YV V. V V V

Abklarungen ob AG samtliche Unterlagen und Studien zur 50 m die bei der IIG
vorliegen bereits erhalten hat

zu b.) Einladungsschreiben konstituierende Sitzung politische AG

27.07.2020 Schreiben bezuglich konstituierende Sitzung politische AG fur den 12.08.2020

zu c.) Schreiben beziglich Terminfindung Finanzdirektor Maller

28.07.2020 Schreiben an FD Miller beziglich Rolle der Mitarbeit in der AG

zu d.) Terminfindung Gerald Beigl — Schulsportverantwortlicher in Tirol

28.07.2020 Schreiben an Gerald Beigl beztiglich ,Schulschwimmsport*

zu e.) Terminfindung Bundesministerien

Sportministerium:

Termin mit Vizekanzler Kogler noch offen.

Im Zuge der Kontaktaufnahme des Hr. BGM Willi mit dem Sportministerium wurde die AG
ersucht die weitere Vorgehensweise bezuglich Informationsweitergabe mit Fr. Mag. Pia
Haschke (Bereichsverantwortliche Sportanlagen Sportministerium) abzuklaren. Am
29.07.2020 wurde diesbezlglich mit dem Sportministerium Kontakt aufgenommen. Vereinbart
wurde, dass ein telefonischer Austausch von bundesrelevanten Informationen bezlglich der
50 m Schwimmbhalle in den kommenden Wochen stattfinden soll.



Sozialministerium:

Termin mit Bundesminister Rudolf Anschober in Fixierung

Bildungsministerium:

Termin mit zustandigem Sektionschef Mag. Klemens Riegler-Picker in Fixierung

12.08.2020 (fixiert) — konstituierende Sitzung des politischen Beirates zur 50 m
Schwimmbhalle. Einladungsversendung erfolgte KW 31.

13.08.2020 (fixiert) — Erstgesprach FD (Muller, Niescher, Waimann)

Anhang 1 — Liste Nutzer 21.07.2020

3. Sportamts-Bericht 04.09.2020

Themen:

a.) Rickschau Treffen jeweils getrennt politische Steuerungsgruppe (PSG), FD Mdller,
Mag. Beigl (Schulen), sowie 1. Austauschsitzung mit Vertreter*innen der 11G, IKB, und
den Nutzer*innen

b.) Terminfindung 2. PSG Sitzung — September 2020 und Terminfindung 2.
Austauschsitzung mit Vertreter*innen der IIG, IKB, und den Nutzer*innen

zu a.) Ruckschau Treffen:

12.08.2020 - konstituierende Sitzung politische Steuerungsgruppe (PSG) (Mayr, Neu,
Niescher, Griinzweig, Lechleitner, Wanker, Kurz, Oppitz — Plérer, Krackl, Waimann)

In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:
Wettbewerb

» Wettbewerb vs. Wettbewerblicher Dialog wurde thematisiert; dialogisches Verfahren
wird kritisch gesehen (FI)

> Durchflihrung eines Architekturwettbewerbes sei notwendig (FI und OVP)

» Frage: Macht man nur die Hulle zum Wettbewerbsgegenstand oder auch das Innere
des Gebaudes, das durch die Nutzung und technische Vorgaben definiert ist (SPO)?

» Wettbewerb flr die Hille sollte architektonisch begleitet werden
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>

Denkmalschutz am Tivoli Areal spielt eine grof3e Rolle

Vorgangsweise PSG

>

Steuerungsgruppe sollte Etappenbeschlisse fassen um Beschlussstau zu vermeiden
(FI)

Standortfrage

>

Wichtige Etappe ist Standortfrage — wenn Entscheidung fur Tivoli fallen sollte, was
passiert mit dem Hallenbad Hoéttinger Au (Nachnutzung)?

Neuerrichtung einer Halle am Tivoli plus Erhaltung — d. h. sehr teure Sanierung — des
Hallenbads Hoéttinger Au gemeinsam werde finanziell nicht moéglich sein

Es kann sich daher nur um ein Entweder-Oder handeln, dies mlisse auch in den
Klubs entsprechend kommuniziert werden; die Errichtung von bedarfsdeckender
Wasserflache in der Hottinger Au ist aber nicht auf sinnvolle und zweckmaRige Weise
umsetzbar

Die IKB AG bendtigt rasch einen Grundsatzbeschluss, wie es mit dem Hoéttinger
Hallenbad weitergehen soll (am besten bereits im September / Oktober) —
Investitionsstopp flr weitere Sanierungsarbeiten, die nicht unbedingt notwendig sind
Aus der Standort-Studie zum Tivoli ging klar hervor, dass nur die Umsetzung an
einem Standort (Freibad und Hallenbad gemeinsam) rentabel und umsetzbar sei
Der Standort Tivoli ist auch aus vielen anderen Griinden sehr gut geeignet. Auf dem
Grundstuick des jetzigen Hallenbads in der Hoéttinger Au kdnnen zudem viele
innovative Ideen umgesetzt werden

Gegen die Sanierung des Hoéttinger Bades spricht, dass sie keinen m? mehr
Wasserflache bringt — das ist aber dringend notwendig

Durch die Sanierung ware das Hoéttinger Bad bis zu 2 Jahre geschlossen

Zentrale Frage fUr die Rickkoppelung in den Klubs: Gibt es eine klare politische
Mehrheit fur die Umsetzung am Standort Tivoli und die Nichtsanierung am Standort
HOtting mit anderer Nachnutzung (Mayr)?

Die derzeit 8 Monate brachliegende Tivoli Flache ware besser nutzbar mit einem
jahresdurchgangigen Hallenbad

Synergieeffekte waren der groflite Vorteil (bei Personal etc.) flr das Areal Tivoli
Grundlagen erscheinen ausreichend, um einen Grundsatzbeschloss pro Standort

Tivoli herbeizufihren
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» Die positiven Effekte des Standortes Tivoli scheinen zu Uberwiegen

Y

Studentisches Wohnen am Areal Hotting?

> Eine IKB AG betriebene Sauna am Areal Hétting in einen Wohnbau integrieren (SPO-
Forderung seit etlichen Jahren)?

» Gesprache mit der USI sollten erneut folgen (Nutzer*innenkapazitaten)

» Man wolle sich am besten Preis-Leistungs-Verhaltnis bei einer etwaigen Zustimmung
fiir jegliches Projekt orientieren (FPO)

» Wichtige Fragen: Was kostet die Sanierung — was kostet der Neubau und wie sieht
es mit dem Nutzen in der Gesamtschau aus?

» Man sollte noch zusatzliches Know-How von Spezialisten einholen, welche bereits
Schwimmbader gebaut haben, auch wenn das etwas kostet (FPO)

» Die Klubs seien aufgefordert, bis zur nachsten Sitzung der politischen

Steuerungsgruppe ihre Stellungnahmen zur Position ,,50 m Schwimmbhalle® zu

prasentieren — insbesondere Standortfrage; dafiir allenfalls erforderliche

Informationen wurden schon einmal vom Biiro Buirgermeister auf eine IKB-

Cloud geladen, kdnnen erforderlichenfalls noch einmal bereitgestellt werden.

(Mayr)

13.08.2020 — FD und AG (Mdller, Niescher, Grinzweig, Waimann)
In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:

Der Beirat fiir Grof3projekte wird ein Projekt dieser Dimension in einem zweistufigen Verfahren
begleiten:

1. Stufe = Planungsprojektbericht
2. Stufe = Durchflihrungsprojektbericht

Aufbau Planungsprojektbericht, folgende Punkte sind implementiert:
> Prifung des Projekts auf Erforderlichkeit und Umfang
> Prifung der Sollkosten und Folgekosten

> Prufung der voraussichtlichen Finanzierung

Fir diesen Planungsprojektbericht soll ein entsprechendes Muster seitens der MA IV / Beirat

fur GroRprojekte entwickelt werden.

Der Planungsprojektbericht misse nach Ansicht des FD von der AG erstellt und in weiterer
Folge Uber den BGM zur Beurteilung an den Beirat fur GroRRprojekte Ubermittelt werden.
Dessen Stellungnahme soll dann in weitere Folge im Gemeinderat zusammen mit dem

Planungsprojektbericht diskutiert werden.
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Falls der Gemeinderat das Projekt ,50 m Schwimmbhalle nach dieser eingehenden Debatte
als weiterhin verfolgungswert erachtet, soll durch mogliche Projektbetreiber der
Durchfluhrungsprojektbericht erstellt und flr eine endglltige Beschlussfassung dem

Gemeinderat vorgelegt werden.

19.08.2020 - Mag. Beigl und AG (Beigl, Grinzweig, Waimann)
In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:

» Grobkalkulation Innsbruck (Pflicht) — Schulen — Potentielle Nutzung des/ der
Schwimmbader bzw. Wasserzeit und Lehrplan / Anzahl Klassen und Schiler*innen an
Innsbrucker Pflichtschulen (VS/MS)

23 Volksschulen - gesamt ca. 209 Klassen mit ca. 17
Schwimmunterricht Stunden (SuS)/Klasse sind 3553 SuS in den Volksschulen. Pro Jahrgang
somit 52 Klassen mit rund 888 SuS. Bedarf: 52 Bahnen pro Zeiteinheit

11 Mittelschulen — gesamt ca. 105 Klassen mit ca. 25 SuS / Klasse sind 2625 SuS in den
Mittelschulen. Pro Jahrgang somit ca. 26 Klassen mit rund 656 SuS. Bedarf: 35 Bahnen pro
Zeiteinheit.

Zuséatzlicher Bedarf entsteht durch die 5 AHS Unterstufen, sowie durch weitere Schulen wie
BORG, HTL, HBLA, KORG, etc.

Auszug aus dem Lehrplan der Volksschulen

Bildungs- und Lehraufgabe: Erfahrungs- und Lernbereich Leisten

Lehrstoff und besonders didaktische Grundsatze: Erfahrungs- und Lernbereich Leisten
Didaktische Grundsatze (Auszug)

YV VYV

Auszug aus dem Lehrplan der Sekundarstufe
Didaktische Grundsatze
» Konnen- und leistungsorientierte Bewegungshandlungen

Y VY

Erhebungsblatt Fragebogen Schulen — Schwimmunterricht (Anhang 4)

25.08.2020. — 1. Austauschsitzung Vertreter*innen und AG (Mayr, Fankhauser (Land Tirol),
Opatril, Rieder, Jenewein, Freisinger, Loferer, Senn, Senfter, Kdssler, Mitterbauer, Neu,
Preyer, Beigl, Lutz, Mayerhofer, Plhringer, Grinzweig, Waimann)

In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:
PPP und Ablaufplan der Sitzung (Anhang 1)

In der Sitzung wurde vereinbart, dass die AG Fragen aus der Punktation der Nutzer*innen
Besprechung vom 21.07.2020 formuliert und diese an die IKB AG zur Beantwortung
weiterleitet. In der 2. Austauschsitzung werden diese Fragen von Seiten der 1IG (soweit dies
moglich ist) beantwortet.

13



Nachstehende Fragen wurden formuliert und an die IKB AG zur Beantwortung am 27.08.2020
Ubermittelt:

Fehlende Wasserflachen:

o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG

e Gibt es hierzu Unterlagen/ Studien, die einen Wasserflachenmangel belegen?

e Wieviel Wasserflache steht derzeit fur ,Schwimmen® in den IKB AG Schwimmbéadern
zur Verfigung (Lehrschwimmbecken bitte extra anfihren)?

o Gibt es Vergleiche bezlglich Wasserflachenangebot mit Ballungsgebieten ahnlicher
GroRe in Osterreich?

o Gibt es konkrete Anfragen bzw. Beschwerden der Schwimmbadbesucher*innen

(nicht Vereine) bezuglich mangelnder Wasserflache?

Auslastungen der stadtischen Hallenbader:

e Aufstellung der Eintritte nach Schwimmbad fur die Jahre 2017, 2018 und 2019.
o Aufstellung der Ertrage/ Aufwendungen fir die Jahre 2017, 2018 und 2019.
e Schliel3zeiten (von — bis) der Schwimmbader fir die Jahre 2017, 2018 und 2019.

Schwimmbahnen 8 x 50 m vs. 10 x 50 m:

o Kurzes Statement welche Variante aus Sicht der IKB AG sinnhafter erscheint.

e Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten)

e Mdgliche Auswirkung auf das 2017 eingebrachte Férderansuchen
Bundesleistungszentrum Schwimmen?

o Ware 10 x 50 m an einem anderen der gepriften Standorte Gberhaupt umsetzbar?

Brucke:

e Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG
e Maogliche Varianten (2 x 5 Bahnen, 1 x 10 Bahnen, etc.)
e Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten bei

unterschiedlichen Varianten und Ausflihrungen)

Lehrschwimmbecken:

o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG (beste Umsetzungsvariante im Sinne des

Betreibers)

Zusatzliches Raumprogramm:
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o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG, ob die Schaffung von zusatzlichen Raumen,
wie Gymnastikraum, Physiotherapie-/ Massageraum, etc. sinnhaft erscheint.

e Zusatzliche Nutzer*innen z.B. Arztpraxis, Physiotherapie etc. im neuen
Gebaudekomplex fir die IKB AG vorstellbar?

Offnungszeitenerweiterung:

e Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG
¢ Welches Betriebszeitfenster ist aus Sicht der IKB AG betriebswirtschaftlich wie auch

aufgrund von Hygienevorschriften denkbar (Eréffnungs — und SchlieRzeit)?

Standortfrage / Synergien:

¢ Welche konkreten Synergieeffekte ergeben sich bei einer Errichtung am Standort
Tivoli (Personal, Flachennutzung, Technik etc.)
e Gibt es Vor- und Nachteile fur das bereits bestehende Freibad Tivoli (z.B. Technik,

Wartung, Restauration, Energie etc.)
Sprungturm:

e Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Sprungturm.
o Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten z. B. Hallenhdhe,
Beckentiefe, Klimatisierung, Beleuchtung, SchallschutzmalRnahmen,

Schwimmbadtechnik, etc.).

Beckentiefe:

o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG
e Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten z.B. 2,0 m — 2,5m —

3,0 m — gerne auch unter Bertcksichtigung eines Gefalles des Beckenbodens)

Hubboden:

e Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Hubboden
o Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten bei
unterschiedlichen Varianten und Ausflihrungen)

o Gibt es einen Erfahrungsbericht des USI zu dessen Hubboden?

Einschrankungen:

o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Bundesleistungszentrum
Schwimmen und den damit einhergehenden Errichtungsférderungen durch das

Sportministerium.
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o Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra nationale sowie internationaler

Wettbewerbe (Schwimmen, Wasserrettung, Wasserball, etc.).

Hottinger Au Bad:

o Wie hoch waren die bisherigen Aufwendungen fir nétige Sanierungen fir den
Standort Héttinger Au Schwimmbad, um den Betrieb aufrecht erhalten zu kdnnen?

o Wie hoch waéren die Kosten fir eine Generalsanierung des Héttinger Au
Schwimmbades bei einem Projektbeginn Herbst 20207

¢ Wie lange ware die vermutlich wohl notwendige Totalsperre des Hoéttinger Au

Schwimmbades im Rahmen einer Generalsanierung aus heutiger Sicht mindestens?

Allgemeine Fragen:

o Welche Nutzer*innengruppen nehmen die Angebote der IKB AG Schwimmbader in
Anspruch?

o Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw. Initiativen,
die sich fur die Errichtung einer 50 m Schwimmbhalle aussprechen bzw. einsetzen?

o Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw. Initiativen,
die sich fur die Erhaltung des Hoéttinger Au Hallenbades aussprechen bzw.
einsetzen?

o Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw. Initiativen,
die sich fur einen alternativen Standort einer 50 m Schwimmhalle aussprechen bzw.

einsetzen?

zu b.) Terminfindung PAG — September 2020 sowie fir die 2. Austauschsitzung mit

Vertreter*innen der lIG, IKB, und den Nutzer*innen

Der Termin fur die 2. Sitzung der politischen Steuerungsgruppe (PSG) wurde mit dem
01.10.2020 — 14:00 bis 16:00 — im Plenarsaal fixiert.

Der Termin flr die 2. Austauschsitzung mit Vertreter*innen der IIG, IKB, und den Nutzer*innen
wurde mit dem 30.09.2020 — 15:30 bis 17:30 im Plenaraal fixiert.

Anhang 1 — PPP und Ablaufplan der Sitzung vom 25.08.2020
Anhang 2 — Liste der Teilnehmer*innen der Sitzung vom 25.08.2020
Anhang 3 — Schreiben Bildungsdirektion Tirol

Anhang 4 — Erhebungsblatt Fragebogen - Schulen
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September
3.Bericht STS - Oktober November Dezember
16.09.2020

Juli 1.Bericht August 2. Bericht
STS - 15.07.2020 STS -12.08.2020

4. Sportamts-Bericht 06.10.2020

Themen:

a.) Rickschau jeweils getrennt - 2. Austauschsitzung mit Vertreter*innen der IIG, IKB,
Nutzer*innen sowie der Finanzabteilung und Stadtplanung (inkl. Fragebeantwortung),
2. Treffen politische Steuerungsgruppe (PSG),

b.) Terminfindung 3. PSG Sitzung — Oktober 2020 und Terminfindung 3.
Austauschsitzung — Oktober 2020 mit Vertreterinnen der lIG, IKB, Nutzer*innen der
Finanzabteilung und Stadtplanung

c.) Auswertung Erfassungsbogen Nutzer*innen und Auswertung Fragebogen Schulen

zu a.) Ruckschau Treffen bzw. Beantwortung der iibermittelten Fragen:

30.09.2020 - 2. Austauschsitzung Vertreter*innen und AG (Mayr, Niescher, Rief, Strasshofer,
Kdssler, Piegger, Mayerhofer, Lutz, Opatril, Senn, Verdross, Preyer, Humer, Griinzweig,
Waimann)

In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:

» Rulckschau

Abklarung offener Fragen aus der 1. Austauschsitzung — besonders an die IKB AG
Diskussion

Weitere Sitzungen notwendig?

Weitere Schritte im Allgemeinen

Y V. V VYV V

Verabschiedung
(Protokoll der Sitzung liegt vor und kann auf Wunsch Ubermittelt werden)

Beantwortung der an die IKB AG Ubermittelten Fragen vom 27.08.2020

Fehlende Wasserflachen:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG

Aus der Sicht der IKB halten wir fest, dass die Nachfrage nach Trainings- und
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Schulungsflachen sehr hoch ist. Um Wasserflachen auch fiir den einzelnen
Badegast frei zu halten, mussen Anfragen immer wieder abgelehnt werden.
Zusammenfassend kdnnen wir aus unserer Sicht sagen, dass das Umsetzen des
Baderkonzeptes Wirkung gezeigt hat (siehe Entwicklung der Eintritte) und dass die
Nachfrage nach Wasserflachen das Angebot, das wir derzeit bieten kénnen,
Ubersteigt.

» Gibt es hierzu Unterlagen/Studien, die einen Wasserflichenmangel belegen? Dazu
verweisen wir auf die Anlage GRUNDLAGENSTUDIE ,HALLENBADER
PLANUNGSVERBAND INNSBRUCK UND UMGEBUNG 2015 (Anlage).

» Wieviel Wasserflache steht derzeit fiir ,Schwimmen" in den Schwimmbéadern der

IKB zur Verfugung (Lehrschwimmbecken bitte extra anfiihren)?
HBO: Schwimmen 175,00 m? Lehrschwimmbecken 100,00 m? HBH:
Schwimmen 417,50 m? Lehrschwimmbecken 116,90 m? HBA:
Schwimmen 250,00 m? Lehrschwimmbecken 200,40 m?

> Gibt es Vergleiche beziglich Wasserflachenangebot mit Ballungsgebieten

ahnlicher GroéRe in Osterreich?

Der IKB liegen dazu keine Unterlagen bzw. Studien vor. Auch eine Anfrage an den
Stadtebund und an ein Consulting-Unternehmen im Baderbereich blieb erfolglos.
Der TWV wurde ersucht, eine Erhebung vorzunehmen. In friheren Diskussionen
betreffend die Schlieung eines Hallenbades wurde allerdings immer wieder
angefuhrt, dass das Angebot der Wasserflachen mit mindestens sieben
Hallenbadern (3 IKB, 1 USI, 1 LSC, 1 PHT, 1 Ursulinen u.a.m.) fir ca.

150.000 Menschen (anwesende Bevolkerung) sehr hoch ist.

> Gibt es konkrete Anfragen bzw. Beschwerden der Schwimmbad-

besucher*innen (nicht Vereine) bezliglich mangelnder Wasserflache?

Uber das Beschwerdemanagement der IKB gehen immer wieder Klagen von
Einzelpersonen ein, die ohne Vereine oder Schwimmschulen trainieren méchten.
Fir diese Gaste stehen oft nur sehr wenige freie Bahnen zur Verfligung, die
wiederum von mehreren Schwimmern benutzt werden. Davon abgesehen
mussen immer wieder Anfragen von Vereinen und Schwimmschulen
abschlagig beantwortet werden. Dies fuhrt selbstverstandlich auch zu

negativen Ruckmeldungen.

Auslastungen der stadtischen Hallenbader:

> Aufstellung der Eintritte nach Schwimmbad fir die Jahre 2017, 2018 und
2019.

Hierzu verweisen wir auf die Anlage.
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> Aufstellung der Erlése und Kosten fiir die Jahre 2017, 2018 und 2019.

Hierzu verweisen wir auf die Anlage ,Wirtschaftliche Auswertung

Hallenbader®.
> SchlieRzeiten (von — bis) der Schwimmbaéader fiir die Jahre 2017, 2018 und
2019.

Jedes Hallenbad ist in den Sommermonaten Uber ca. vier Wochen wegen

Revisions- und Wartungsarbeiten sowie aus anderen organisatorischen Grinden
(z. B. Urlaubskonsumation) geschlossen. Erganzend merken wir an, dass an
heillen Sommertagen nur wenige Badegaste Hallenbader besuchen. Die
Sommersperren sind daher auch aus wirtschaftlicher Sicht und im Hinblick auf die

geringe Nachfrage in dieser Zeit absolut zweckmaRig.

Schwimmbecken 8 Bahnen x 50 m vs. 10 Bahnen x 50 m:

> Kurzes Statement welche Variante aus Sicht der IKB AG sinnhafter erscheint. Aus

Kostengriinden ist 10 x 50 m nur dann vertretbar, wenn damit auf eine fahrbare
Briicke verzichtet wird. AuRerhalb der Trainingszeiten fir Spitzensportler kénnen in
einem Becken mit zehn Schwimmbahnen, ca. 25 Trainingsbahnen mit einer Lange
von ca. 25 m quer angeordnet werden. Dadurch kann die Kapazitat extrem
angehoben werden. Nachteil ist allerdings, dass ein gleichzeitiger Trainingsbetrieb
auf 50 m und auf 25 m nicht méglich ist.

> Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten)

Zur Ermittlung der Mehrkosten ist eine Ergdnzung der Studie Bauconcept
erforderlich.

> Mogliche Auswirkung auf das 2017 eingebrachte Forderansuchen

Bundesleistungszentrum Schwimmen?

Das Foérderansuchen muss neu eingereicht werden. Eine neuerliche
Antragstellung stellt aus der Sicht der IKB allerdings keinen Nachteil dar, da das
Forderansuchen bzw. eine Foérderzusage seitens des Bundes noch nie formell
bestatigt wurde.

> Waren 10 Bahnen x 50 m an einem anderen der gepriiften Standorte

Uberhaupt umsetzbar?

Aus unserer Sicht grundsétzlich ja. Die IKB hat sich bereits im Jahre 2014 mit
verschiedenen, mdglichen Standorten innerhalb des Stadtgebietes befasst.
Hauptkriterium fir den bevorzugten Standort im Bereich des Freischwimmbades
Tivoli ist der Umstand, dass das Grundstlick im Eigentum der Stadt Innsbruck

steht. DarUber hinaus kénnen betriebliche Synergien genutzt werden.
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Bricke:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG

Bei 8 Bahnen x 50 m ist eine Brlcke erforderlich, um mit einer Teilung der 50 m-
Bahnen doppelt so viele 25 m-Bahnen zu erhalten. Bei einer teilbaren Bricke,
wie in der Anlage dargestellt, kdnnte gleichzeitig auf 50 m-Bahnen und auf 25 m-
Bahnen trainiert werden. Das 50 m-Becken in Graz weist eine fahrbare Briicke
auf. Diese soll nach informellen Informationen allerdings verhaltnismaRig selten
verwendet werden, da das Versetzen der Bricke mit groRem zeitlichem und
personellem Aufwand verbunden ist.

> Mogliche Varianten (2 x 5 Bahnen, 1 x 10 Bahnen, etc.)

Eine geteilte Bricke ist sicherlich sinnvoll und technisch machbar (Anlage)

> Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten bei

unterschiedlichen Varianten und Ausfiihrungen)

Zur Ermittlung der Mehrkosten ist eine Ergdnzung der Studie Bauconcept
erforderlich. Bei der Errichtung von zehn (anstelle von acht) Bahnen bleibt zu
bedenken, dass nicht nur ein hdherer Flachenbedarf entsteht. Zu berlcksichtigen
ist auch das groRRere Volumen des Beckens und aller technischen Einrichtungen

(Ausgleichsbehalter, Filteranlagen etc.) und der generellen Betriebskosten.

Lehrschwimmbecken:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG (beste Umsetzungsvariante im Sinne des

Betreibers)

Die in der Studie Bauconcept beriicksichtigte Ausfiihrung wurde seinerzeit bereits

mit verschiedenen Nutzergruppen abgestimmt. Es handelt sich dabei um ein
Lehrschwimmbecken mit 25 m x 17 m und einer Wassertiefe von 1,00 m bis 1,35
m. Damit kann das Becken fir Schulungszwecke und ebenso als
Einschwimmbecken bei Wettkampfen verwendet werden. Es stellt allerdings
einen Kompromiss dar, der auch mit Nachteilen flr das Einschwimmen

verbunden ist.

Zusatzliches Raumprogramm:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG, ob die Schaffung von zusétzlichen

Raumen, wie Gymnastik-, Physiotherapie- oder Massageraum, etc. sinnhaft

erscheint.
Far die Einrichtung eines Bundesleistungszentrums bestehen genaue Vorgaben
betreffend diverse Zusatznutzungen. Daruberhinausgehende Raumlichkeiten zur

Vermietung an Arzte, Physiotherapeuten etc. flihren zu einem zusétzlichen
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administrativen Aufwand sowie zu Schnittstellen etc. und erscheinen aus der
Sicht der IKB nicht zweckmal3ig.

» Zuséatzliche Nutzer*innen z.B. Arztpraxis, Physiotherapie etc. im neuen
Gebaudekomplex fur die IKB AG vorstellbar?

Aus Sicht der IKB nicht erforderlich und noch viel weniger zu empfehlen.

Offnungszeitenerweiterung:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG

Die derzeitigen Offnungszeiten der Bader der IKB stellen das Ergebnis einer
jahrelangen Entwicklung dar. Dabei wurde das Angebot der Offnungszeiten immer
wieder der steigenden Nachfrage angepasst. So wurde zuletzt auch ein
Frihschwimmen im Hallenbad Héttinger Au eingefuhrt. Als
Wirtschaftsunternehmen hat die IKB gleichzeitig aber auch auf die mit erweiterten
Offnungszeiten verbundenen Personal- und Betriebskosten zu achten. Derzeit ist
der Betrieb der Bader im Wesentlichen mit zwei Schichten méglich. Bei einer
wesentlichen Erweiterung der Offnungszeiten ist mit einem sprunghaften Anstieg
der Personalkosten zu rechnen. Nicht aul3er Acht gelassen werden darf, dass das
Personal nicht nur zu den Offnungszeiten anwesend sein muss, sondern vor und
nach den Offnungszeiten Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzufiihren hat.
Bei einer Erweiterung der Offnungszeiten ist die Einhaltung der arbeitsrechtlichen
Rahmenbedingungen (Tagesarbeitszeit, Tagesruhezeiten und
Wochenendruhezeiten, etc.) zu beachten, was wiederum zu einem erhdhten
Personaleinsatz fuhrt.

> Welches Betriebszeitfenster ist aus Sicht der IKB AG betriebswirtschaftlich wie

auch aufgrund von Hygienevorschriften denkbar (Offnungs- und SchlieRzeit)? Wie

oben dargelegt fiihrt jede Erweiterung der Offnungszeiten zu einem Anstieg der
Personal- und Betriebskosten. Eine wesentliche Erweiterung der
Betriebszeitfenster flihrt letztlich zu einem sprunghaft hdheren betrieblichen

Aufwand.

Standortfrage / Synergien:

> Welche konkreten Synergieeffekte ergeben sich bei einer Errichtung am

Standort Tivoli (Personal, Flachennutzung, Technik etc.)

Bei Sommerbetrieb:

Gemeinsame Kasse/Zutrittskontrolle
Flexibler Einsatz der Badewarte und der Reinigung

Gemeinsames Technikpersonal
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Gemeinsame Parkplatze

In der Ubergangszeit:

Liegewiese friher nutzbar
Schneller Wechsel der Sportler vom Freibad in das Hallenbad bei
Schlechtwettereinbruch

» Gibt es Vor- und Nachteile fiir das bereits bestehende Freibad Tivoli(z.B.

Technik, Wartung, Restauration, Energie etc.)

Vorteile: Synergien wie oben
Nachteile: Eingriff in die Liegewiese, Anderung der denkmalgeschiitzten

Nutzungsstruktur.

Sprungturm:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Sprungturm. Selbst in

den Sommermonaten wird der im Freibad Tivoli bestehende

Sprungturm kaum zu Trainingszwecken genutzt. Seitens der IKB wird dies auf den
Mangel von Athleten in dieser Sportart zurtickgefuhrt. Die IKB geht nicht davon
aus, dass sich bei Errichtung eines Indoor-Sprungturmes mittelfristig ein
namhaftes Sprungteam entwickelt. Hierfir fehlen neben geeigneten Trainern auch
geeignete Vorbilder. Nicht zuletzt wirde ein Sprungtraining wesentliche Zeiten des
Schwimmtrainings blockieren.

> Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten z. B.

Hallenhohe, Beckentiefe, Klimatisierung, Beleuchtung,

SchallschutzmalRnahmen, Schwimmbadtechnik, etc.).

Zur Ermittlung der Mehrkosten ist eine Erganzung der Studie Bauconcept

erforderlich.

Beckentiefe:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG

Die geplante Beckentiefe reicht fir den Wasserballsport aus. Der Bedarf nach
einem tieferen Becken fiir andere Sportarten kann seitens der IKB nicht
eingeschatzt werden. Allerdings bleibt zu bedenken, dass mit einem tieferen
Becken das Wasservolumen erheblich erhdht wird und sich damit nicht nur die
Errichtungskosten, sondern insbesondere auch die Betriebskosten wesentlich
erhdhen.

> Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten z.B. 2,00 m —
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2,50 m — 3,00 m — gerne auch unter Berucksichtigung eines Gefélles des

Beckenbodens)

Zur Ermittlung der Mehrkosten ist eine Erganzung der Studie Bauconcept

erforderlich.

Hubboden:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Hubboden

Branchenintern wird kommuniziert, dass ein Hubboden technisch sehr
anspruchsvoll, wartungsintensiv und stéranfallig sowie mit hohe Kosten
verbunden ist.

> Berechnung der Mehrkosten (Errichtungs- sowie Betriebskosten bei

unterschiedlichen Varianten und Ausfiihrungen)

Zur Ermittlung der Mehrkosten ist eine Ergdnzung der Studie Bauconcept
erforderlich

» Gibt es einen Erfahrungsbericht des US| zu dessen Hubboden?

Nein, ein solcher liegt uns nicht vor. Wir ersuchen das Sportamt einen solchen

einzuholen.

Einschrankungen:

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra Bundesleistungszentrum

Schwimmen und den damit einhergehenden Errichtungsforderungen durch das

Sportministerium.

Ein Bundesleistungszentrum Schwimmen stellt hohe (finanzielle) Anforderungen an
den Schwimmverband bezlglich Ausstattung mit einem Team von Trainerinnen
und Trainern sowie Sportlerinnen und Sportlern. Damit einher geht eine massiv
hohere Anzahl an Trainingsstunden auf Kosten der anderen Gaste. Die
Errichtungsférderung ist dem gegeniber relativ gering (zur Erinnerung: Der Bund
Ubernimmt lediglich ein Drittel der reinen MEHRKOSTEN eines BLZ, daher ist es
uns auch nicht erklarlich wie und warum im Umlauf befindliche Zahl einer
Bundesbeteiligung entstehen haben kénnen. Wir halten diese fir nicht realistisch.
Es gab und gibt auch aufler medialen Ankiindigungen bis dato noch nie schriftliche
Forderzusagen des Bundes.)

Aus unserer Wahrnehmung auf Grund einer gesamthaften und zwischen

Spitzen- und Breitensport ausgewogenen Betrachtung heraus wiegen die
Einschrankungen, die eine finanzielle Beteiligung des Bundes mit sich

brachte, viel schwerer als damit verbundenen Vorteile.

> Kurzes Statement aus Sicht der IKB AG pro/contra nationale sowie internationale

Wettbewerbe (Schwimmen, Wasserrettung, Wasserball, etc.). Samtliche
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Wettbewerbe flihren zu einer Sperre flr das Training und das
Publikumsschwimmen. Wettbewerbe kdnnen jedoch einen touristischen Nutzen
bringen. Diesen zu beurteilen mafien wir uns nicht an. Jedenfalls sind aus Sicht

der IKB als Betreiberin der Entfall von Einnahmen zu unterstellen.

Hallenbad Hottinger Au:

> Wie hoch waren die bisherigen Aufwendungen fur nétige Sanierungen firden

Standort Héttinger Au, um den Betrieb aufrechterhalten zu kénnen?
2017: Umbau flr besondere Bedurfnisse: € 11.000
2018/2019: neu Luftungsanlage € 300.000

» Wie hoch waren die Kosten fiir eine Generalsanierung des Hallenbades
Hottinger Au bei einem Projektbeginn Herbst 20207

Abhangig vom Umfang und der angestrebten Qualitatsverbesserung gehen wir
von einer Grélkenordnung zwischen € 3,00 und € 5,00 Mio. netto aus.

> Wie lange ware die vermutlich wohl notwendige Totalsperre des Hallenbades

Hottinger Au im Rahmen einer Generalsanierung aus heutiger Sicht mindestens?

Um die sommerliche Schwachlast- und Sperrzeit moglichst gut nitzen zu
koénnen, ist die Sanierung zwischen Juni eines Jahres (z.B. Juni 2021) und
September des Folgejahres (z.B. September 2022) geplant. Einen solchen
Zeitraum werden wir wohl sicher brauchen. Ganz wesentlich hangt das aber
davon ab, wie viel Vorlauf wir haben. Das heif3t: Konnen wir vom Starttermin
weggerechnet den Beginn der Arbeiten zu ,einem Juni“ Uberhaupt noch

schaffen?

Allgemeine Fragen:

> Welche Nutzer*innengruppen nehmen die Angebote der IKB Schwimmbader in

Anspruch?
Die IKB unterscheidet 3 Nutzergruppen:

Sportschwimmen
Familien, Kinder und Jugend(Erlebnisbad)
Gesundheitsschwimmen (Senioren/Baby etc.)

» Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw.

Initiativen, die sich flr die Errichtung einer 50m-Schwimmbhalle aussprechen

bzw. einsetzen?

Wie oben erwahnt, klagen auch Breitensportler Uber geringe Wasserflachen und
Uberfiillte Schwimmbahnen bzw. Schwimmbader. Im Rahmen des Beschwerde-

managements der IKB tauchen immer wieder Forderungen nach einer 50m-
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Schwimmbhalle auf. Darlber hinaus sind den regionalen Medien auch einige
Stimmen zu entnehmen, die sich sehr fur eine 50m-Halle einsetzen. Die
diesbezlglichen Leserbriefe dirften dem Sportamt bekannt sein.

> Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw.

Initiativen, die sich fur die Erhaltung des Hallenbades Hottinger Au

aussprechen bzw. einsetzen?

Ja, die Forderung nach Erhalt des Hallenbades Hottinger Au wird immer wieder an
die IKB herangetragen. Auch in diesem Kontext gibt es lediglich Leserbriefe.
Hauptargument ist dabei die Verteilung der Schwimmbader und Wasserflachen im
Stadtgebiet von Innsbruck. Bei Errichtung eines 50m- Sporthallenbades im Areal
des Freibades Tivoli wird haufig eine Benachteiligung der im Westen Innsbrucks
wohnenden Bevolkerung gesehen. Dem kann allerdings entgegengehalten
werden, dass aufgrund einer reprasentativen Umfrage den Baderbesuchern
wichtiger ist, ein malRgeschneidertes Bad zu erhalten, als dieses auf kurzem Wege
zu erreichen. Aus diesem Grunde hat die IKB auch die bestehende Segmentierung
in Sport, Erlebnis und Erholung vorgenommen. Familien sind gerne bereit, quer
durch Innsbruck in das Hallenbad Olympisches Dorf zu fahren, wenn sie dort das
ideale Familienbad vorfinden. Umgekehrt ist davon auszugehen, dass langere
Anfahrtswege gerne in Kauf genommen werden, wenn das ideale Sporthallenbad
im Freibad Tivoli errichtet wird. Davon abgesehen kann Innsbruck im Vergleich zu
anderen Stadten noch immer als raumlich sehr kompakt bezeichnet werden. Und
alle Bader sind mit der neuen Regionalbahn auch einfach, rasch und gunstig
erreichbar. Viele Beflrworter des Hallenbades Hottinger Au tbersehen auch, dass
dieses Hallenbad nahezu ausschlielich flr Sportschwimmen konzipiert ist und
alle anderen Nutzergruppen (Erlebnis, Senioren, Familien etc.) bereits jetzt
langere Wege in Kauf nehmen.

> Gibt es aus der Gruppe des Breitensportes aktuell Riickmeldungen bzw.

Initiativen, die sich flr einen alternativen Standort einer 50m-Schwimmbhalle

aussprechen bzw. einsetzen?

Nein, zumindest sind uns solche (abgesehen von wenigen Meinungen via
Leserbrief) nicht bekannt. Bei der Forderung nach einem 50 m Sporthallenbad
steht die Frage des Standortes im Allgemeinen im Hintergrund. Auch
Breitensportler nehmen gerne eine langere Anfahrt in Kauf, wenn sie dafiir die

optimalen Trainingsbedingungen erhalten.

Im Rahmen der Planungsprojektberichtserstellung sind wir im Rahmen der
Kostenerhebungen fir die Schwimmbader noch auf einige, hier im Folgenden angefihrte,

Fragen an die IKB AG gestof3en, um deren Beantwortung ich héflich, im Sinne eines
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maoglichst umfassenden Berichtes, ersuchen darf

> Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad der Hallenschwimmbéader (2017,
2018, 2019)

Als Kostendeckungsgrad wird der prozentuelle Anteil der jahrlichen Erldse an den

betrieblichen Aufwendungen verstanden.

Hierzu verweisen wir auf die Anlage ,Wirtschaftliche Auswertung
Hallenbader®.
Zur Erlauterung merken wir an, dass es sich bei der GuV um eine
Vollkostenrechnung handelt, in der auch die Abschreibungen enthalten sind.
Um die Bader von anderen Geschaftsbereichen der in IKB klar abzugrenzen,
wird der Baderbereich z.B. bei den Kosten fur Wasser und Strom
gleichbehandelt, wie jeder andere Kunde oder jede andere Kundin. Ebenso
werden Teile des Overheads, wie anteilige Kosten der IT, der
kaufmannischen Bereiche u.v.a.m. den Badern zugerechnet.

> Wie hoch ist der Abgang pro Schwimmbad pro Jahr (2017, 2018, 2019)?

Hierzu verweisen wir auf die Anlage ,Wirtschaftliche Auswertung

Hallenbader®.

> Welcher Eintritts-Preis misste verlangt werden, um kostendeckend zu

arbeiten?

Hierzu verweisen wir auf die Anlage ,Wirtschaftliche Auswertung

Hallenbader® bzw. den Umkehrschluss auf die dort dargestellten Zahlen.
> Wie hoch sind die ,Kosten® (Wasser, Strom, Personal, etc.) pro Person?

Hierzu verweisen wir auf die Anlage ,Wirtschaftliche Auswertung

Hallenbader*.

> Wie wirkt man den steigenden Energiekosten entgegen?

Die Reduktion des Energieverbrauchs und die Decarbonisierung sind
derzeit die strategischen Hauptziele der Bader. Folgende MaRnahmen
wurden schon umgesetzt und sind noch in Planung:

HBO (umgesetzt):

Sanierung der Fassadendammung

Modernisierung der Liftungsanlagen 1+2
Okologische Fernwarme aus der Klaranlage
frequenzgesteuerte Pumpenanlagen

HBO (in Planung):

Modernisierung der Liftungsanlage 3

Sanierung der Warmedammung am Dach
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Errichtung einer Photovoltaikanlage am Dach

HBA (umgesetzt):

Sanierung der Warmedammung am Dach 1

Modernisierung der Liftungsanlage 1+2
dkologische Warme aus Uberschussstrom (Power2Heat)
HBA (geplant):

Sanierung der Warmedammung am Dach 2

Errichtung einer Photovoltaik- und Solarthermieanlage am Dach
Errichtung einer Grundwasserwarmepumpe

Modernisierung der Liftungsanlagen 3+4

HBH (umgesetzt):

Modernisierung der Liftungsanlagen 1+2

HBH(geplant):

Generalsanierung
Errichtung einer Grundwasserwarmepumpe

Errichtung einer Photovoltaik- und Solarthermieanlage am Dach

FBT(umgesetzt):

Errichtung einer Luft-Wasser-Warmepumpe

Errichtung der Beckenabdeckung1
FBT(geplant):

Erneuerung der Regel- und Steuerungstechnik

Errichtung der Beckenabdeckung?2

DBS (geplant):

Anschluss an das Fernwarmenetz Errichtung

einer Grundwasserwarmepumpe

Modernisierung der Liftungsanlage

> In welcher H6he kann das operative Ergebnis eines 50m-Sporthallenbades am

Standort Tivoli prognostiziert werden?

Im Rahmen dieser Fragebeantwortung kann ein operatives Ergebnis eines
50m-Sporthallenbades am Standort Tivoli nicht prognostiziert werden.
Samtliche Parameter, die fir die Ermittlung des operativen Ergebnisses
malfdgeblich sind, sind aufgrund der offenen Fragen noch unbestimmt. Die

Entscheidung Uber die Ausfiihrung (acht oder zehn Bahnen, Sprungturm, tieferes
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Becken, Hubboden, Lehrschwimmbecken etc.) ist maligeblich fur die Héhe der
Investitionen und der Abschreibungen. Auch die betrieblichen Aufwendungen
hangen malfigeblich von der GréRe der Becken und anderer offener Fragen ab.
Erlosseitig ist die kunftige Tarifstruktur ebenso unklar, wie die Mindererlése durch
die allfallige Einrichtung eines Bundesleistungszentrums. Zur Orientierung
erinnern wir daran, dass bei Zugrunde legen der Machbarkeitsstudie der Firma
Bauconcept von einem jahrlichen Abgang in Hohe von ca. € 1,00 Mio.

auszugehen ist.

01.10.2020 - 2. Sitzung politische Steuerungsgruppe (PSG) (Mayr, Niescher, Waimann, Kurz,
Appler, Duftner, Krackl, Griinzweig)

In dieser Sitzung wurden folgende Punkte besprochen:

» Berichterstellung
» Klubstellungnahmen (siehe Anhang 2)
» Beschlusse:

Es soll eine vertiefte Priifung zur Errichtung einer 50 m Schwimmbhalle inklusive
Lehrschwimmbecken am Standort Tivoli durchgefiihrt werden.

Einstimmig angenommen

Es soll an den Finanzdirektor herangetreten werden, um eine Finanzierung fiir eine
vertiefte Priifung der entstehenden Mehrkosten fiir die Errichtung einer Schwimmbhalle
mit einem Schwimmbecken 10 x 50 m im Verhéltnis zu einem Schwimmbecken 8 x 50
m, gewahrleisten zu kénnen

Einstimmig angenommen

(Protokoll der Sitzung liegt vor und kann auf Wunsch Gbermittelt werden)

Zu b.) Terminfindung:

Man kommt Uberein einen Termin fir die 3. PSG Sitzung nach dem Budgetgemeinderat (Ende
November) festzulegen.

Man kommt Uberein das eine 3. Austauschsitzung nicht mehr notwendig ist, da alle
wesentlichen Punkte abgeklart und man sich auf ein einheitliches Projekt (Standort Tivoli) mit
den Varianten 8 x 50 m bzw. 10 x 50 m verstandigt hat.

Zu c.) Auswertungen:
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Erfassungsbogen Nutzer*innen (Riicklaufquote 60%):

Wesentliche Kennzahlen (relevant fir den Wassersport):

Mitgliedszahlen Gesamt Weiblich Mannlich
O —Wasserrettung | 400 134 266
(Tirol)

Triathlon Verband 1662 679 952
(Tirol)

Tiroler 314 159 155
Wassersportverein

Schwimmclub 300 150 150
Innsbruck

e Die zwei Innsbrucker Schwimmvereine haben im Durchschnitt etwas Uber 300 aktive
Mitglieder. Die Aufteilung zwischen weiblichen und mannlichen Schwimmer*innen
betragt ca. 50%.

Kursteilnehmer pro | Gesamt Weiblich Mannlich
Jahr

O —Wasserrettung | 195 K.A. kK.A.
ASKO 100 k.A. k.A.
Landesverband Tirol

Schwimmschule 2500 70% 30%
Aquaris

» Die Auswertung der Angaben der Schwimmschule Aquaris bezieht sich auf die
Gesamtanzahl seit 1996 / Jahre. Separat wurden noch die Eintritte pro Jahr (2019)
mit 19.944 ermittelt.

e Die Auswertung der Kategorien Senioren - Baby/ Kleinkinderschwimmen ist
Aufgrund der Heterogenitat der Ubermittelten Daten nicht zielfihrend. Aus den
Kennzahlen ist aber ersichtlich, dass Schwimmen den gesamten Lebenszyklus (Baby

— Senioren) umfasst und somit als Lebenssportart bezeichnet werden kann.

Hallenbader:

Wasserzeiten in Std. pro Woche pro Bahn | Hottinger Au

O — Wasserrettung 15
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Schwimmschule Aquaris 27

Triathlon Verband (Tirol) 20
Tiroler Wassersportverein 11
Schwimmclub Innsbruck 18

Wasserzeiten in Std. pro Woche pro Bahn | Amras

Schwimmschule Aquaris 26

Tiroler Wassersportverein 7,5

Schwimmclub Innsbruck 4

Abgewiesene Wasserzeiten in Std. pro Gesamt

Woche pro Bahn

O — Wasserrettung 5

Schwimmschule Aquaris Keine anfragen Uber zusatzliche Stunden,
da sinnlos

Tiroler Wassersportverein 8

Schwimmclub Innsbruck 6

Aus den Kennzahlen I&sst sich eindeutig herauslesen, dass das Sportbad in Hétting seitens
der Vereine und der Schwimmschule intensiv fur ihre Tatigkeiten genutzt wird. Amras (w.o.a.)
und O — Dorf (fur die Schwimmvereine) spielen eine untergeordnete Rolle im taglichen
Trainingsbetrieb. Die Schwimmschule Aquaris verteilt ihre Kurse auf alle drei Schwimmbader
(O — Dorf 13 Std.) in etwa gleich.

Die Begrindung fir die abgewiesenen Wasserzeiten wurde bei ,Allen“ mit den fehlenden

Wasserflachen argumentiert.

Hallenbader:

Eintritte in IBK Schwimmbader gesamt Anzahl
O — Wasserrettung 4500
Schwimmschule Aquaris 20000
Tiroler Wassersportverein 5800
Schwimmclub Innsbruck 6000
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Eintritte in andere Schwimmbader in Anzahl
Tirol gesamt
O — Wasserrettung 600

Tiroler Wassersportverein 10900

» Auch aus diesen Kennzahlen ist klar ersichtlich, dass die Schwimmbader in Innsbruck
seitens der Schwimmschule und der Vereine intensiv genutzt werden. Bei den
Schwimmvereinen kommt weiters noch der Umstand zu tragen, dass diese auch noch
die Hallenbader des Landessportzentrums sowie dem USI flr Trainingszwecke
intensiv nutzen.

» Die Auswertung der Kennzahlen Abweisungen ist aufgrund der geringen
Ubermittelten Daten wenig aussagekraftig. Die O — Wasserrettung spricht von ca. 80
Abweisungen, der Tiroler Wassersportverein gibt diese Zahl mit etwa. 30 Personen pro
Jahr bekannt.

Eine weitere Kennzahl ist die auch in den Medien sehr prasente der ,Abwanderung von

Spitzensportler‘innen“ in andere Trainingszentren.

Die Ubermittelte Anzahl von Abwanderungen der Spitzensportlersinnen durch die
Schwimmvereine halt sich in Gberschaubaren Rahmen (2 bis 4 Sportler*innen) pro Jahr. Hier
kann man nattrlich damit argumentieren, dass jede Abwanderung ein entsprechendes Loch
hinterlasst und andere die Lorbeeren fir die kontinuierliche und gute Nachwuchsarbeit der

Innsbrucker Vereine ernten.

Auf die ,Wunsche® der Nutzer*innen wird hier nicht naher eingegangen, da diese in der 1.

Austauschsitzung mit der IKB AG sowie der IIG am 25.08. behandelt wurden.

Erhebungsblatt —Fragebogen — Schwimmunterricht (Riicklaufguote 95%)

Wesentliche Kennzahlen (relevant flr den Schulsport):

Zur besseren Darstellung werden die konkreten Fragestellungen angefiihrt und die Schultypen
in Volksschule (VS) und Mittelschule (MS) getrennt.

1. Findet an ihrer Schule im Rahmen des Unterrichtes schwimmen statt.
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VS | An 99,5 % der Volksschulen in Innsbruck findet Schwimmunterricht statt
MS | An 87,5 % der Mittelschulen in Innsbruck findet Schwimmunterricht statt
2, Wer fiihrt den Schwimmunterricht durch.
VS | Zu 20% wird der Schwimmunterricht intern (Lehrer*innen) und zu 80% extern
(Schwimmtrainer®innen etc.) durchgeflihrt
MS | Zu 87,5% erfolgt eine interne Lésung und zu 12,5% wird der Unterricht durch Externe
durchgefuhrt
3. In welcher Schulstufe findet der Unterricht statt.
VS | Die Auswertung der Schulstufen hat ergeben, dass in allen Klassen (1 bis 4)
Schwimmunterricht stattfindet — zum gréten Teil aber in der 2. Klasse
MS | De Auswertung hat ergeben, dass in allen Klassen (5 bis 8) Schwimmunterricht
stattfindet — zum grofiten Teil aber in der 5. Klasse
4, In welchem Schwimmbad findet der Schwimmunterricht statt.
VS | Zu 68,5 % findet Schwimmen in stadtischen Hallenbadern statt - 31,5% nehmen das
Landessportzentrum, das USI oder andere Schwimmbader in Anspruch
MS | Zu 50% findet Schwimmen in stadtischen Hallenbadern statt, 50% nehmen andere
Schwimmbader in Anspruch
5. Findet der Schwimmunterricht blockweise oder wochentlich statt.
VS | Blockweise 45% , Wochentlich 40%, 15% Alternativ
MS | 62,5% Blockweise, 8% Wochentlich und 29,5 % Alternativ
6. Wieviel Stunden umfasst der Schwimmunterricht im Schuljahr gesamt.
VS | Im Durchschnitt werden ca. 32 Stunden Schwimmunterricht pro Jahr durchgefihrt,
hier variieren die Angaben von 6 Stunden bis 144 Stunde pro Jahr
MS | Im Durchschnitt werden ca. 46 Stunden Schwimmunterricht pro Jahr durchgeflihrt,
hier variieren die Angaben von 18 Stunden bis 100 Stunden pro Jahr
7. Wieviel Kinder nehmen im Durchschnitt am Schwimmunterricht teil.
VS | im Durchschnitt nehmen pro Schule 86 Kinder am Schwimmunterricht teil (hier gibt es
aber starke Schwankungen bei den Teilnemer*innen ( zwischen16 bis 258))
MS | Im Durchschnitt nehmen pro Schule 77 Kinder am Schwimmunterricht teil (hier gibt es

aber starke Schwankungen bei den Teilnemer*innen (zwischen12 bis 286))

32




8. Wie hoch ist der Selbstbehalt fiir die Teilnahme am Schwimmunterricht pro Kind

VS | Im Durchschnitt betragt der Selbstbehalt ca. 32, -- Euro pro Kind,

Schwankungen bei den Betrégen in der Héhe von 0,-- bis 70,--

MS | Nur 2 MS verrechnen Selbstbehalte 20,-- und 36,-- EUR, der Rest verrechnet keinen
Selbstbehalt

9. Wieviel Zeit wird fiir die An- und Abreise zur Schwimmbhalle aufgewendet.

VS | Im Durchschnitt werden ca. 40 min flr die An- und Abreise bendtigt, starke
Schwankungen von 10 min bis 120 min

MS | Im Durchschnitt werden ca. 45 min fir die An- und Abreise benétigt, keine groflen
Schwankungen

10. Welche Beférderungsmittel werden zur An- und Abreise zur Schwimmbhalle

verwendet.

VS | Zu 50% Offis, 40% zu FuB und 10% alternative Méglichkeiten (privater Bus)
MS | Zu 85% Offis, zu 15% zu FuR

Schwimmunterricht in den Schulen (Volks- und Mittelschule) ist ein wesentliches Element der
korperlichen und geistigen Entwicklung. Der Wunsch der Schulen nach mehr

Schwimmflachen bzw. Nutzungszeiten ist daher verstandlich und nachvollziehbar.
Es darf darauf hingewiesen werden, dass hier nur statische Schulen abgefragt wurden.

» Anhang 1 — Wirtschaftliche Auswertung Hallenbader 2017 — 2019
> Anhang 2 — Klubstellungnahmen (Griine, Fir Innsbruck, OVP, FPO, SPO)

. . . September Oktober 4.
Juli 1.Bericht August 2. Bericht N N
3.Bericht STS - Bericht STS - Dezember

5. Sportamts-Bericht 04.11.2020

Themen

a. Treffen mit Vizekanzler Mag. Werner Kogler in Wien
b. Auswertung Fragebogen USI

c. Vorabinformation der AG Uber den ,Planungsprojektbericht*
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Zu a.

Treffen mit Vizekanzler Kogler und 2 Kabinettmitgliedern + BGM Willi + StR. Mag. Mayr +
Eichhorn + Waimann am 22.10.2020

Uber folgende Punkte wurde gesprochen:

Mogliche Foérderungen bzw. deren Hohe, bzw. welche weiteren Fordergeber relevante
Ansprechpartner sein kdnnen, sollen erhoben werden.

Diesbezuglich liegt seitens des Landes Tirol aktuell die Mitteilung Uber eine
Unterstitzung in der Héhe von EUR 8,33 Mio. vor.

Es muss auch der Umstand der Grundeinbringung (Standort Tivoli, Gesamtflache 6,3
ha; Grundflache fir Schwimmhalle 5000m?) seitens der Stadt Innsbruck als
Finanzierungsbeitrag bericksichtigt werden.

Neu: Beirat fir Grollprojekte — also zweistufiges Verfahren; 1. Stufe:
Planungsprojektbericht, der aktuell vom Sportamt erstellt wird und in Kirze vorliegt.
Nach Befassung des Projektbeirats folgt die 2. Stufe: Durchfiihrungsprojektbericht.
Dieser muss dann vom Projektwerber (IKB) erstellt und vorgelegt werden, dient dann

als Grundlage flir das Ansuchen um Finanzierungsbeitrag des Bundes.

Bedarf: Kernthema sind die fehlenden Wasserflachen fir alle Nutzer*innen. Lt. einer
Studie liegt die Mindestversorgung mit ganzjahrig nutzbaren Badeangeboten bei 15 m?
je 1.000 Einwohner*innen (fur IBK bei 133.000 EW - also ca. 2000 m?; inklusive
Nebenwohnsitze 158.000 EW — also ca. 2370 m? (plus Umlandgemeinden ca. 180.000
EW — also ca. 2700 m?). Ist-Stand: IKB Bader ca. 1500 m?

Vereine kénnen bei den bestehenden Wasserflachen keine Mitglieder mehr
aufnehmen. Beide Innsbrucker Schwimmvereine sind mit ca. 300 Mitgliedern voll. Das
Schwimmen kann in den Vereinen zudem nicht mehr erlernt werden, es muss in
Grundzugen bereits beherrscht werden. Bei einer Renovierungsvariante des HBH
entstiinde keine zusatzliche Wasserflache!

Sollte die Renovierungsvariante HBH gewahlt werden, stehen den Nutzer*innen flr
mindestens 2 Jahre keine Ersatzwasserflachen (ca. 555 m?) zur Verfligung.
Schulschwimmen: Die mit Abstand am meisten nachgefragte Sportart im
Schulsportservice ist das Schwimmen. Zudem: Vermischung Leistungs- und
Schulsport: Sport-BORG, Sport-HaSch, Sport-HAK, Sportgymnasium Reithmann,
Sportmittelschule, ... Aus dem Schulschwimmen ergibt sich 10 x 25 m unmittelbarer
Bedarf.

Derzeitiger Verlust der IKB-Schwimmbader (inkl. Saunen) belauft sich auf ca. EUR 3,1

Mio. pro Jahr.
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- Zuerst braucht es eine Vereinbarung Uber den Finanzierungsschlissel bzw. die
Finanzierungsanteile (Stadt, Land, Bund). In der Folge braucht es fur diese Investition
eine Abstimmung zwischen den Aktionaren (IBK AG+ TIWAG) aufgrund der komplexen
vertraglich vereinbarten Finanzierungsregelungen (Syndikatsvertrag etc.).

- Kosten fir Anzengruberstral’e, die dem Projekt zugerechnet werden missen, betragen
(valorisiert bis 2021) ca. 1,9 Mio. EUR netto.

- § 15 des Sportférderungsgesetzes besagt, dass die Foérderung der Errichtung,
Erneuerung, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung und Erhaltung von Sportstatten
von gesamtosterreichischer Bedeutung zuléssig sind, wenn diese den Richtlinien der
international anerkannten Sportfachverbande entsprechen, es sei denn, es handelt
sich um Trainingsstatten, bei denen auch ohne Einhaltung dieser Richtlinien den
sportlichen Anforderungen Rechnung getragen wird.

- Die Erhaltung bzw. die Erhaltungskosten, die mit der Betriebspflicht auf 25 Jahre
(Voraussetzung Bundesférderung) zusammenhangen in einem Finanzierungsantrag
mit aufzunehmen und geltend zu machen, stellt neben dem Geltendmachen von

Grundkosten eine Mdglichkeit dar, den Foérderungsanteil des Bundes zu erhéhen.

Zub.

Beantwortung der Fragen zum Schwimmbad ,Campus Sport Universitat Innsbruck®

1) Welche Nutzer*innen-Gruppen besuchen das US| Schwimmbad?

Senioren: USI-Kurse

Masters: USI-Kurse, externe Veranstaltungen

Hochleistungssport: externe Veranstaltungen

Nationalkader: externe Veranstaltungen

Landeskader: externe Veranstaltungen

Wettkampfsport: universitare Wettkdmpfe und externe Veranstaltungen
Nachwuchs: USI-Kurse und externe Veranstaltungen

Breitensport: USI-Kurse und externe Veranstaltungen
Freizeit-/Bewegungssport: USI-Kurse und externe Veranstaltungen
Gesundheitssport: USI-Kurse und externe Veranstaltungen
Baby-/Kleinkindschwimmen: Kleinkinderschwimmen in USI- Kursen
Schulschwimmen: nur wahrend der Ferialzeiten

Andere: Kurse des Instituts flr Sportwissenschaft (ISW), Bundessportakademie
Innsbruck (BSPA), Behindertensport, Wasserrettung, Wasserspringen,
Kindersportwochen USI.

2) Wie viele Eintritte hat das USI-Schwimmbad pro Jahr? (bitte 2017/2018/2019 anfiihren)
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Anzahl der wochentlichen Teilnehmer*innen im  Schwimmsportangebot des

Kursprogramms des USI (ohne ISW-Kurse und andere Nutzer*innen):

SS 17:1.387, WS 17: 1.565
SS 18: 1.468, WS 18: 1.555
SS 19: 1.410, WS 19: 1.549

3) StoRt das USI Schwimmbad an seine Kapazitatsgrenzen oder ist noch Spielraum?

Wahrend des Studienjahres an der Kapazitatsgrenze angelangt.

Geringer Spielraum in den Ferialzeiten (Ferialsport USI, ISW Veranstaltungen, BSPA).

4) Welche Offnungszeiten stehen der Offentlichkeit auRerhalb von Kursangeboten im US|

Schwimmbad zur Verfigung?

Das Kursangebot des USI kann auch von universitatsfremden Personen bei freien Kapazitaten
gebucht werden. Freie Zeiten kdnnen von Schulen und Vereinen gebucht werden.
Offnungszeiten wahrend des Studienjahres MO-FR 07.15-22.00, SA-SO 8.00-19.00.

Wahrend der Ferien unterschiedliche Offnungszeiten, im August Revision.

5) Wie viele Bahnen stehen der Offentlichkeit auRerhalb von Kursangeboten im USI

Schwimmbad zur Verfigung?

Einzelne Bahnen werden am USI nicht vergeben.

Vermietung des Wettkampf- und Sprungbeckens siehe Antworten 3) und 4).

6) Ist es moglich weitere Zeiten bzw. Bahnen der Offentlichkeit im US| Schwimmbad zur

Verfligung zu stellen?

Geringe Kapazitaten in Ferialzeiten. Einzelne Bahnen werden nicht zur Verfugung gestellt.

7) Wie viele Stunden werden pro Woche fir US| Kurse im Schwimmbad angeboten?

Wdchentlich ca. 50 Stunden USI-Kursprogramm, 60 Kurse im Hallenbad je Semester.

8) Wie viele Bahnen werden pro Woche von US| Kursen belegt?

Alle 6 Bahnen. Jeweils ein Kurs auf Bahn 1-3, ein Kurs auf Bahn 4-6 und zeitgleich ein Kurs

im Sprungbecken.

9) Wie viele Stunden pro Woche werden fiir den universitdren Unterricht im Schwimmbad

bendtigt?
Zwischen 16 — 20 Stunden.
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10) Wie viele Bahnen werden pro Woche fur den universitaren Unterricht im Schwimmbad

bendtigt?
Alle 6 Bahnen.

11) Mussen Anfragen von Vereinen, Schwimmschulen, Schulen, etc. auf Benutzung von

Wasserflachen im US| Schwimmbad abgewiesen werden?

Grolteils, da die Kapazitatsgrenzen wahrend des Studienjahres erreicht sind. Vereinzelt

Buchungen in Ferialzeiten und an Wochenenden fir Training und Wettkdmpfe.

12)Wie viele Stunden und Bahnen werden pro Woche von Vereinen, Schulen,

Schwimmschulen im US| Schwimmbad belegt?

Wasserballclub Tirol ca. 8 Stunden je Woche und Mesiterschafts-Spiele am Wochenende.

Schulen unterschiedlich in Ferialzeiten, Behindertensport 2-4 Stunden je Woche.

13) Wie sieht der Betrieb in Ferienzeiten aus?

Ferialsport USI, ISW Kurse, BSPA, Vereine, Behindertensport, Kindersportwochen USI

14) Wie viel Wasserflache umfasst das USI Schwimmbad?
Sportbecken 25x17m = 425m?
Sprungbecken 14x10m = 140m?

15) Wie lange ist das Schwimmbad pro Jahr entleert?

Drei Wochen im August

16) Welche Erfahrungswerte gibt es mit dem Hubboden im Sprungbecken?

Ist er wartungseinfach?: Nein, wartungsintensiv
Entstehen zuséatzliche Kosten fir den laufenden Betrieb?: ja, Reparaturen

Sind haufig Reparaturen fallig?: 1-2-mal pro Jahr

Wirde das USI bei einer Neugestaltung des Schwimmbades wieder einen Hubboden

einbauen oder aufgrund der Erfahrungen darauf verzichten?

Wieder einbauen, da sehr vielfaltig einsetzbar (Kinderschwimmen, Behindertensport, Reha,

Wassergymnastik, Wasserspringen).
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17) Wie sieht das US| allgemein die Entwicklung bzgl. des US| Schwimmbades, seiner

Kapazitaten, der Nutzung und moglicher Veranderungen in der nahen, mittelfristigen und

langfristigen Perspektive?

Auf Grund der vermehrten Nutzung des Bades durch Kurse des US| und des ISW (erhohte
Anzahl Sportstudierender) wird die Kapazitatsgrenze des USI-Schwimmbades Uberschritten

werden.

18) Kurzes Statement des US| zur Diskussion rund um die Errichtung einer 50m Schwimmbhalle

in _Innsbruck — ist eine Errichtung aus dessen Sicht notwendig? (bitte mit kurzer

Begrindung)

Fir die Bedlrfnisse des USI ist die Errichtung einer 50m Schwimmhalle nicht notwendig.
(Ergénzung Sportamt: Der Eigenbedarf der USI stoRt bereits an die Kapazitatsgrenzen.
Externe Nutzergruppen werden somit weiter verdrangt. Dies bedeutet in Zukunft weiter
zunehmende Auslastung der anderen (IKB-)Bader und noch knappere Zeiten fir

Freizeitsport und Breitensport.)

Zu c.

Das nachste und 3. Treffen der Politischen Steuerungsgruppe wurde fur den 24.11.2020 um
13:30 — 14:30 Uhr vereinbart.

September Oktober 4. November 5. Dezember

3.Bericht STS - Bericht STS - Bericht STS - Planungsprojekt-

bericht - GR
16.09.2020 21..10.2020 18.11.2020 10.12.2020

Juli 1.Bericht August 2. Bericht
STS -15.07.2020 STS -12.08.2020
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50m Sporth allenbad Innsbruck - Kostenschatzu ng

Preisbasis 2017

28.216.045,41

Valorisierung bis 2024

32.411.400,00

20191104 Kostenaufstellung NEU Val 2024 ohne Sauna IKB-ZZP .xIsx, Ausdruck 15.10.2020

Kostenbereich KG Gewerk Untergewerk Massnahme Menge Einhei EP Kosten 2017 Anmerkul EP 2024 Kosten 2024
0 Grund 5.200m? 100 0 Grund Grund Grundsttickskosten 1PA - - -

1 AufschlieBung 221 1 Umverlegungen Umverlegungen Abwasserentsorgung 1PA 34.500,00 34.500,00 39.629,66 39.600,00
1 Aufschlieung 222 1 Umverlegungen Umverlegungen Wasserversorgung 1PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
1 AufschlieRung 224 1 Umverlegungen Umverlegungen Fernwdrme 1PA 19.550,00 19.550,00 22.456,80 22.500,00
1 AufschlieRung 225 1 Umverlegungen Umverlegungen Stromversorgung 1PA 19.550,00 19.550,00 22.456,80 22.500,00
1 Aufschliefung 226 1 Umverlegungen Umverlegungen Telekomunikation 1PA 6.900,00 6.900,00 7.925,93 7.900,00
1 AufschlieRung 394 2 Rohbau Abbrucharbeiten, Freianl: Abbruch komplett, Entsorgung 1500 m? 40,00 60.000,00 45,95 68.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 391 2 Rohbau Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung 1PA 850.000,00 850.000,00 976.382,82 976.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Oberboden abschieben, abfahren 3225 m? 5,75 18.543,75 6,60 21.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Baugrube ausheben 69144 m? 28,75 1.987.890,00 33,02 2.283.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Planum herstellen 11200 m? 2,30 25.760,00 2,64 29.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 312 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Verbauarbeiten 1PA 1.150,00 1.150,00 1.320,99 1.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Zulage Hindernisse, Trimmer 1PA 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Baugrube ausheben 13000 m? 28,75 373.750,00 |Tiefgarage 33,02 429.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Wasserhaltung 1PA - - Tiefgarage - -

2 Bauwerk - Rohbau 311 2 Rohbau Drainagearbeiten Aushub Leitungsgraben, Kleingerat, Handscha 900 m? 40,25 36.225,00 46,23 41.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 394 2 Rohbau Drainagearbeiten Ausbau Entsorgung Altleitungen 150 m 5,75 862,50 6,60 1.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Einbau Drainageleitung DN 160 470 m 8,63 4.053,75 9,91 4.700,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Filtervlies 470 m? 8,05 3.783,50 9,25 4.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Verfullung Filterkies 470 m? 23,00 10.810,00 26,42 12.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Verflllung verdichtbarer Boden 500 m3 34,50 17.250,00 39,63 19.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Drainage-Schéachte 20 St 345,00 6.900,00 396,30 7.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Anschliisse Formstiicke 40 St 23,00 920,00 26,42 1.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 327 2 Rohbau Drainagearbeiten Einbindung in Regenwassernetz 1PA 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Wandflache vorbereiten 3730 m? 3,45 12.868,50 3,96 14.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Bitumen-Streichabdichtung 3730 m? 26,45 98.658,50 30,38 113.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Hohlkehle 216 m 4,60 993,60 5,28 1.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Einfihrungen Sonderbauteile 10 St 172,50 1.725,00 198,15 2.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Perimeterddmmung d= 10 cm 3730 m? 34,50 128.685,00 39,63 147.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Abdichtungsarbeiten Kunststoffnoppenbahn 3730 m? 5,75 21.447,50 6,60 24.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 324 2 Rohbau Baugrube / Erdarbeite Unterbeton Baugrube d=5cm 7270 m? 17,25 125.407,50 19,81 144.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Baugrube / Erdarbeite Tragerbohlwand (StraRenseite) 2101 m? 172,50 362.422,50 198,15 416.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Baugrube / Erdarbeite Spritzbetonschale d=20cm 4223 m? 80,50 339.951,50 92,47 390.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Sauberkeitsschicht, Trennlage 7270 m? 9,20 66.884,00 10,57 76.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Bodenplatte Plattenfundament StB d= 35 cm 1740 m? 115,00 200.100,00 132,10 229.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Bodenplatte Plattenfundament StB d= 40 cm 4940 m? 120,75 596.505,00 138,70 685.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Auffiillung unter allen Edelstahlbecken, Mage! 3560 m? 34,50 122.820,00 39,63 141.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Aufbeton unter Edelstahlbecken 534 m? 92,00 49.128,00 105,68 56.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Kellerwande UG, 2.UG StB d= 30 cm tragende 2949,2 m? 115,00 339.158,00 132,10 389.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Schalung rau 2949,2 m? 26,45 78.006,34 30,38 89.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Schalung glatt 2949,2 m? 33,35 98.355,82 38,31 113.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 333 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  StB- Stiitzen 2.UG 40x40 cm h=4m 54 St 335,80 18.133,20 385,73 20.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 333 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  StB- Stutzen 1.UG 40x40 cm h=5m 35 St 419,75 14.691,25 482,16 16.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 333 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  StB- Stiitzen EG 40x40 cm  h=5,50m (Durchs 37 St 461,73 17.083,83 530,38 19.600,00
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2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Ringbalken StB d=30 cm 225 m 86,25 19.406,25 99,07 22.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 335 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Hauseinfiihrungen Medien 10 St 1.150,00 11.500,00 1.320,99 13.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 341 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Aussparungen, Einbauteile Details 1PA 9.200,00 9.200,00 10.567,91 10.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 341 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten ~ Wando6ffnungen bis ca. 1 m2 40 St 57,50 2.300,00 66,05 2.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 446 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Fundamenterder/ Ringleitung 2 St 5.750,00 11.500,00 6.604,94 13.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 351 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Deckenplatte StB d= 22 cm tber 2.UG 2950 m? 97,75 288.362,50 112,28 331.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 351 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Deckenplatte StB d= 22 cm Uber 1.UG 2840 m? 97,75 277.610,00 112,28 318.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 351 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Erschwernis Uberbbauung Decken 1PA - - - -

2 Bauwerk - Rohbau 351 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Stahlbetontreppenldufe 10 St 4.600,00 46.000,00 5.283,95 52.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 361 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Dachplatte StB d= 22 cm Uber Halle 3585 m? 80,50 288.592,50 92,47 331.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 351 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Triblne StB Fertigteil d=24 215 m? 92,00 19.780,00 105,68 22.700,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Tragerbohlwand (StraBenseite) 420 m? 172,50 72.450,00 |Tiefgarage 198,15 83.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 322 2 Baugrube Baugrube / Erdarbeite Spritzbetonschale d=20cm 865 m? 80,50 69.632,50 |Tiefgarage 92,47 80.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Kellerwande 780,8 m? 115,00 89.792,00 |Tiefgarage 132,10 103.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten AZ TG und UG 1PA - - Tiefgarage - -

2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten ~ Schalung rau 780,8 m? 26,45 20.652,16 [Tiefgarage 30,38 23.700,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  Schalung glatt 780,8 m? 33,35 26.039,68 |[Tiefgarage 38,31 29.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 333 2 Rohbau Stahlbetonarbeiten  StB- Stiitzen 1.UG 40x40 cm h=5m 14 St 419,75 5.876,50 |Tiefgarage 482,16 6.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 331 2 Rohbau Maurerarbeiten Aussenwidnde EG MW d= 30 /24cm KS 850 m? 74,75 63.537,50 85,86 73.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 341 2 Rohbau Maurerarbeiten Alle Innenwénde d=24/ 17,5 /11,5 cm KS 5306 m? 57,50 305.095,00 66,05 350.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 342 2 Rohbau Maurerarbeiten Vormauerung Duschen, Anpassarbeiten 140 m? 51,75 7.245,00 59,44 8.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 341 2 Rohbau Maurerarbeiten Zulage Turen 125 St 57,50 7.187,50 66,05 8.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 359 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosseral Treppengelidnder, Handldufe 1PA 18.400,00 18.400,00 21.135,82 21.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 359 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosserai Podeste, Treppen Technikbereich 1PA 57.500,00 57.500,00 66.049,43 66.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 361 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosseral Trapezblech Flachbau 1170 m? 23,00 26.910,00 26,42 30.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 361 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosseral Dachkonstrukion+Uberdachung Eingang 30t 1.150,00 34.500,00 1.320,99 39.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 361 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosseral Verbundtréger Tiefgarage 7 St 6.325,00 44.275,00 7.265,44 50.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 361 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosserai Verbundtréager Halle 17 St 32.200,00 547.400,00 36.987,68 628.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 465 3 Rohbau Stahlbau- / Schlosseral Hebeeinrichtung Technik 1St 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerust Vorbereitende Arbeiten 1PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerist Uberbriickung Becken 1PA 13.800,00 13.800,00 15.851,86 15.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerust Raumgeriist Badehalle 12500 m? 6,90 86.250,00 7,93 99.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerist Fassadengerist (2x) 1850 m? 5,75 10.637,50 6,60 12.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerust Dachfanggerist 380 m 6,90 2.622,00 7,93 3.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerist Dachfanggerist, Klemmontage 240 m 11,50 2.760,00 13,21 3.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerlist Rollgeriiste 6 St 345,00 2.070,00 396,30 2.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerust Arbeitsbihnen 4 St 575,00 2.300,00 660,49 2.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerust Verkleidung, Folie, Schutzabdeckung 1PA 13.800,00 13.800,00 15.851,86 15.900,00
2 Bauwerk - Rohbau 392 4 Rohbau Gerist Geriste Vorhalten 1PA 23.000,00 23.000,00 26.419,77 26.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 369 5 Rohbau Dacharbeiten Reinigen Untergrund 3585 m? 1,15 4.122,75 1,32 4.700,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Einbau Gully, senkrecht, beheizt 35 St 230,00 8.050,00 264,20 9.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Notuiberlaufe 35 St 138,00 4.830,00 158,52 5.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Voranstrich, bituminds 3585 m? 1,73 6.184,13 1,98 7.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Dampfsperre V60 S4 + Al 3585 m? 11,50 41.227,50 13,21 47.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Warmedammung EPS 040 d= 20 cm, tlw. Gefa 3585 m? 28,75 103.068,75 33,02 118.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten extensive Dachbegriinung 3585 m? 69,00 247.365,00 79,26 284.100,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Dachrand 265 m 115,00 30.475,00 132,10 35.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Wandanschlusse 100 m 92,00 9.200,00 105,68 10.600,00
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2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Oberlichtanschlisse 112 m 92,00 10.304,00 105,68 11.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Eckausbildung 4 St 57,50 230,00 66,05 300,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Strangentlifter 8 St 69,00 552,00 79,26 600,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Kernbohrungen 10 St 23,00 230,00 26,42 300,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Luftungsdurchfiihrungen 10 St 172,50 1.725,00 198,15 2.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 369 5 Rohbau Dacharbeiten Reinigen Untergrund 1165 m? 1,15 1.339,75 1,32 1.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Einbau Gully, senkrecht, beheizt 35 St 230,00 8.050,00 264,20 9.200,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Notuiberlaufe 35 St 138,00 4.830,00 158,52 5.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Voranstrich, bituminds 1165 m? 1,73 2.009,63 1,98 2.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Dampfsperre V60 S4 + Al 1165 m? 11,50 13.397,50 13,21 15.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Warmedammung EPS 040 d= 20 cm, tlw. Gefa 1165 m? 28,75 33.493,75 33,02 38.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Dachabdichtung Kaltselbstklebenbahn 1165 m? 23,00 26.795,00 26,42 30.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Dachrand 230 m 115,00 26.450,00 132,10 30.400,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Wandanschlusse 100 m 92,00 9.200,00 105,68 10.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Zulage Oberlichtanschlisse 0om 92,00 - 105,68 -

2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Eckausbildung 6 St 57,50 345,00 66,05 400,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Strangentlifter 8 St 69,00 552,00 79,26 600,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Kernbohrungen 10 St 23,00 230,00 26,42 300,00
2 Bauwerk - Rohbau 363 5 Rohbau Dacharbeiten Luftungsdurchfiihrungen 10 St 172,50 1.725,00 198,15 2.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Planum 315 m? 0,69 217,35 |Tiefgarage 0,79 200,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Trag- und Fostschutzschichten 236,25 m? 24,15 5.705,44 |Tiefgarage 27,74 6.600,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Asphalttragschicht 315 m? 64,40 20.286,00 [Tiefgarage 73,98 23.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Asphaltdeckschicht 315 m? 9,78 3.079,13 |Tiefgarage 11,23 3.500,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Borde / Einzeiler 60 m 14,95 897,00 |[Tiefgarage 17,17 1.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Entwasserungsrinne 20 m 132,25 2.645,00 |[Tiefgarage 151,91 3.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Punkteinlaufe 4 St 287,50 1.150,00 |Tiefgarage 330,25 1.300,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Wasserleitung 30 m 86,25 2.587,50 |Tiefgarage 99,07 3.000,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Rohbau Tiefgarage Stutzwand 150 m? 109,25 16.387,50 |Tiefgarage 125,49 18.800,00
2 Bauwerk - Rohbau 522 28 Sauna Sauna Rohbau Sauna 1PA - - Sauna - -

3 Bauwerk - Technik 410 ? Haustechnik Sanitar Sanitar 1PA 708.250,00 708.250,00 813.556,62 813.600,00
3 Bauwerk - Technik 420 ? Haustechnik Heizung Heizung 1PA 536.500,00 536.500,00 616.269,86 616.300,00
3 Bauwerk - Technik 430 ? Haustechnik Luftung inkl. Regelung Liftung inkl. Regelung in RLT-Anlage 1PA 1.386.000,00 1.386.000,00 1.592.078,34 1.592.100,00
3 Bauwerk - Technik 440 ? Haustechnik Starkstrom Starkstrom 1PA 536.000,00 536.000,00 615.695,52 615.700,00
3 Bauwerk - Technik 450 ? Haustechnik Schwachstrom inkl. Wi Schwachstrom inkl. Wettkampfanzeigen 1PA 459.900,00 459.900,00 528.280,54 528.300,00
3 Bauwerk - Technik 480 ? Haustechnik Geb&dudeautomation it Gebdaudeautomation inkl. Leittechnik 1PA 98.000,00 98.000,00 112.571,20 112.600,00
3 Bauwerk - Technik 476 ? Haustechnik Badewassertechnik ~ Badewassertechnik 1PA 1.188.000,00 1.188.000,00 1.364.638,57 1.364.600,00
3 Bauwerk - Technik 430 ? Haustechnik Luftung inkl. Regelung in Liftung, CO und Regelung 1PA 70.000,00 70.000,00 |Tiefgarage 80.408,00 80.400,00
3 Bauwerk - Technik 475 ? Haustechnik Sprinkleranlage inkl. Z¢Sprinkleranlage inkl. Zentraltechnik 1PA 150.000,00 150.000,00 [Tiefgarage 172.302,85 172.300,00
3 Bauwerk - Technik 475 ? Haustechnik erweiterete Loschhilfe erweiterete Loschhilfe 1PA 10.000,00 10.000,00 |Tiefgarage 11.486,86 11.500,00
3 Bauwerk - Technik 480 ? Haustechnik Starkstrom Elektro 1PA 50.000,00 50.000,00 |Tiefgarage 57.434,28 57.400,00
3 Bauwerk - Technik 475 ? Haustechnik Tiefgarage Zisterne 1PA 50.000,00 50.000,00 |Tiefgarage 57.434,28 57.400,00
3 Bauwerk - Technik Sauna Sauna Haustechnik Sauna 1PA - - Sauna - -

4 Bauwerk - Ausbau 391 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Schutzabdeckung, Tuiren, Fenster (ca. 350m2) 400 m? 1,15 460,00 1,32 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 391 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Staubschutzwande 200 m? 2,30 460,00 2,64 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Festigkeitspriifung 1PA 3.450,00 3.450,00 3.962,97 4.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Kalkzementputz fiir Spachtel/ Anstrich 6250 m? 11,50 71.875,00 13,21 82.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Kalkzementputz fiir Fliesen 2040 m? 13,80 28.152,00 15,85 32.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Deckenputz 1920 m? 46,00 88.320,00 52,84 101.500,00
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4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Schienen, Abschlussprofile 1PA 20.700,00 20.700,00 23.777,79 23.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Putz ausbessern, Kleinflachen 100 m? 23,00 2.300,00 26,42 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Gewebe lber Beton / MW Fugen 180 m 3,45 621,00 3,96 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Zulage Fenster einputzen 75 m 5,75 431,25 6,60 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Anputzen Durchbriiche und Aussparungen 1PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput VerschlieRen von Wanddurchbriichen, Schlitze 1PA 13.800,00 13.800,00 15.851,86 15.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Anarbeiten an Stahlbauteile 100 m 17,25 1.725,00 19,81 2.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Putzarbeiten Putzarbeiten Innenput Einputzen Einbauteile 100 St 23,00 2.300,00 26,42 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Oberflache reinigen, abkehren 855 m? 3,45 2.949,75 3,96 3.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Untergrund priifen 855 m? 0,58 491,63 0,66 600,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Schutzabdeckung Fenster / Fassaden (ca. 150r 200 m? 2,30 460,00 2,64 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Klinkermauerwerk, glasiert 855 m? 161,00 137.655,00 184,94 158.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Warmedammung EPS 040 d= 16cm 765 m? 20,70 15.835,50 23,78 18.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Abschluss Attika 450 m 115,00 51.750,00 132,10 59.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Lastkonsolen 450 m 172,50 77.625,00 198,15 89.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Dehfugenprofil 60 m 11,50 690,00 13,21 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Leibungen Fenster 100 m 11,50 1.150,00 13,21 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Fensterbanke 50 m 92,00 4.600,00 105,68 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Einbauteile, Aussparungen 41 St 46,00 1.886,00 52,84 2.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Fugendichtband 250 m 2,30 575,00 2,64 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Sockelausbildung Grundierung 95 m? 6,90 655,50 7,93 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten, WD Warmedammung Perimeterddmmung 040 d= 95 m? 28,75 2.731,25 33,02 3.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 5 Fassadenarbeiten  Fassadenarbeiten, WD Terrassenaustritte 10 m 57,50 575,00 66,05 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Foyer (Windfang, Briistung Treppe) 52 m? 345,00 17.940,00 396,30 20.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten Fenster / Glasfassade Bistro 100 m? 345,00 34.500,00 396,30 39.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Windfang Tribiine 112 m? 345,00 38.640,00 396,30 44.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten Fenster / Glasfassade Stiefelgang 14 m? 345,00 4.830,00 396,30 5.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Schwimmmeister 6 m? 345,00 2.070,00 396,30 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Trennwand Halle 330 m? 632,50 208.725,00 726,54 239.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Innentiiren Glas zu vorg. Pos. 8 St 1.150,00 9.200,00 1.320,99 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten Fenster / Glasfassade Fenster 115cm x 250 cm 12 St 1.035,00 12.420,00 1.188,89 14.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Fenster 115¢cm x 120 cm 12 St 1.035,00 12.420,00 1.188,89 14.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten Fenster / Glasfassade Fenster 200cm x 60 cm 6 St 1.035,00 6.210,00 1.188,89 7.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Fenster 200cm x 100 cm 2 St 1.035,00 2.070,00 1.188,89 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Fassade Pfosten Riegel Foyer 12,5 m? 517,50 6.468,75 594,44 7.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Fassade Pfosten Riegel Schwimmhalle 960 m? 517,50 496.800,00 594,44 570.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade AuRentiren Glas / Alu einfliglig 2 St 2.070,00 4.140,00 2.377,78 4.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten ~ Fenster / Glasfassade AuRentiren Glas / Alu zweifliiglig 2 St 2.760,00 5.520,00 3.170,37 6.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade AuRentiiren Glas / Alu Schiebefliigel Windfang 2 St 3.450,00 6.900,00 3.962,97 7.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 5 Fassadenarbeiten  Fenster / Glasfassade Sonderanschlisse Verblechungen 1PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Nivelement 4 PA 575,00 2.300,00 660,49 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Bodenplatte reinigen 2800 m? 0,58 1.610,00 0,66 1.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Betoniberstinde entfernen 2800 m? 0,58 1.610,00 0,66 1.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Risse im Estrich mit Kunstharz klammern 200 m 6,90 1.380,00 7,93 1.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Risse im Estrich mit Kunstharz verpressen 200 m 6,90 1.380,00 7,93 1.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Schutz der Einldufe und Rinnen 1PA 2.300,00 2.300,00 2.641,98 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen SchweiBbahn auf Bodenplatten 1625 m? 13,80 22.425,00 15,85 25.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen SchweiBbahn auf Deckenplatten 2153 m? 13,80 29.711,40 15,85 34.100,00
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4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Zulage Anarbeiten Edelstahlbecken 160 m 34,50 5.520,00 39,63 6.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen PE- Folie 1-lagig 1200 m? 0,58 690,00 0,66 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen PE- Folie 2-lagig 1600 m? 1,15 1.840,00 1,32 2.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Eindichten Durchdringungen der Abdichtung \ 60 St 57,50 3.450,00 66,05 4.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen zus. Warmedammung FuBboden 1600 m? 17,25 27.600,00 19,81 31.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Estrich / Fliesen Randdammstreifen 1300 m 2,30 2.990,00 2,64 3.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Heizestrich Nenndicke >5,0 cm 2800 m? 20,70 57.960,00 23,78 66.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Priifung Feuchtigkeit pro Raum 35 St 23,00 805,00 26,42 900,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Mehr-/Minderdicke Estrich 5mm 2000 m? 1,15 2.300,00 1,32 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Zulage héhere Ebenheitstoleranzen 1250 m? 2,30 2.875,00 2,64 3.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Zulage Gefilleflichen zu Rinnen/ Einldufen 100 m? 5,75 575,00 6,60 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Herstellen von Kanten und Abstellungen 200 m 5,75 1.150,00 6,60 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Abstellungen mit Kunstharzestrich schlieRen 200 m 17,25 3.450,00 19,81 4.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Randdammstreifen abschneiden 1300 m 0,58 747,50 0,66 900,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Zementestrich auf Trennlage UG 1200 m? 17,25 20.700,00 19,81 23.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Gefalleestrich 20 - 70 mm 1500 m? 13,80 20.700,00 15,85 23.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Zulage Spachteln Gefilleestrich bis auf 0Omm 120 m? 5,75 690,00 6,60 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Mehr-/Minderdicke Estrich 10mm 2153 m? 1,15 2.475,95 1,32 2.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Aussparung Mattenrahmen 2x 4 m 2 St 34,50 69,00 39,63 100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Bauwerksfugenprofil h= 15cm einbauen, andic 45 m 92,00 4.140,00 105,68 4.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Bewegungsfuge Diibeltechnik Estrich 450 m 13,80 6.210,00 15,85 7.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Estrich-Bewegungsprofil 450 m 28,75 12.937,50 33,02 14.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Scheinfugen ausbilden 300 m 9,20 2.760,00 10,57 3.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes FuRbodeneinlauf fertigstellen, eindichten, just 55 St 57,50 3.162,50 66,05 3.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Einlaufrinne fertigstellen, eindichten, justierer 5 St 115,00 575,00 132,10 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Betonarbeiten StB fir Warmebanke, Stufen, A 50 m? 345,00 17.250,00 396,30 19.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Eingangsmatte ca. 3x 2m 2 St 460,00 920,00 528,40 1.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Estrich Aussparungen schlieBen bis 0,5 m2 50 St 11,50 575,00 13,21 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes Nachtragliches Herstellen von Anschliissen bis 100 St 23,00 2.300,00 26,42 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Estricharbeiten Heizestrich/ Zementes nachtrégliches SchlieBen von Aussparungen in 40 St 28,75 1.150,00 33,02 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung Ut Versiegelung Estrich / Beton auf Epoxidharzba 4000 m? 23,00 92.000,00 26,42 105.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtHohlkehle auf Epoxidharzbasis und Anstrich w 1500 m 11,50 17.250,00 13,21 19.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtAnarbeiten an FB-Einlaufe 70 St 23,00 1.610,00 26,42 1.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtReinigung des Untergrundes 2800 m? 0,58 1.610,00 0,66 1.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtSchiitzen von Wand und Bodenbeldgen / Abd¢ 1000 m? 0,58 575,00 0,66 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtZementausgleichsputz d= 1.5 cm i.M 300 m? 5,75 1.725,00 6,60 2.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtMessung der Restfeuchte Estrich 50 PA 23,00 1.150,00 26,42 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtGrundierung der Wandflachen? Putz 800 m? 3,45 2.760,00 3,96 3.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtGrundierung der Wandflachen ?GK-Platten 25 m? 3,45 86,25 3,96 100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtVerbundabdichtung an Bodenflachen mineral 2800 m? 25,30 70.840,00 29,06 81.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtVerbundabdichtung an Wandflachen minerali 850 m? 25,30 21.505,00 29,06 24.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung Ut Dichtband 12 cm mit Randgewebe Boden / W: 470 m 6,90 3.243,00 7,93 3.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung Ut Dichtband einseitig selbstklebend fiir Fassadel 380 m 8,05 3.059,00 9,25 3.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtEckausbildung fiir Pos. zuvor 300 St 6,90 2.070,00 7,93 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung Ut Kapilarsperrender Verguss mit Epoxidharz-Ma 320 m 17,25 5.520,00 19,81 6.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Bodenbeschichtung Bodenbeschichtung UtEpoxidharzmértel zum Verschluss von Einbaut 1m?3 920,00 920,00 1.056,79 1.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Wandfliesen glasiert, Farbe nach Wahl 145 m? 69,00 10.005,00 79,26 11.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Wandfliesen Mosaik unglasiert, Farbe nach W 1905 m? 138,00 262.890,00 158,52 302.000,00
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4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Zulage radial gegrimmte Verlegung zuvor 10 m? 34,50 345,00 39,63 400,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen EckabschluBprofile Alu/ od. Edelstahl 600 m 17,25 10.350,00 19,81 11.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Dichtmanschetten fir fachgerechte Rohreindi 200 St 4,60 920,00 5,28 1.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Dichtmanschetten fur fachgerechte Rohreindi 120 St 5,75 690,00 6,60 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten, Eindichten Rohrdurchfiihrungen 100 St 2,30 230,00 2,64 300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten, Eindichten Wandarmarturen 12,5 80 St 23,00 1.840,00 26,42 2.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten, Eindichten Duscharmarturen 35x: 40 St 17,25 690,00 19,81 800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten, Eindichten Schmutzwasseranschli 80 St 5,75 460,00 6,60 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Spiegel bis 60 x 180 cm 16 St 230,00 3.680,00 264,20 4.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten, Eindichten Spiegel 16 St 23,00 368,00 26,42 400,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Trennschiene im Bereich der Tiren, einseitig 80 m 17,25 1.380,00 19,81 1.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Eckschutzwinkel Kunststoff 200 m 5,75 1.150,00 6,60 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Trennwinkel Alu 30/30/3 mm an Zuluftausléss 500 m 28,75 14.375,00 33,02 16.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Trennschienen Edelstahl 30/12 mm 80 m 28,00 2.240,00 32,16 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Eckschutzwinkel Alu 200 m 9,20 1.840,00 10,57 2.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen PVC- Rundkantenprofil 200 m 5,75 1.150,00 6,60 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Revisionstiir 20/30 cm 20 St 46,00 920,00 52,84 1.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten Dehnfugenprofil 950 m 5,75 5.462,50 6,60 6.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Zulage fur Herstellung von Lochern in Wand- 240 St 3,45 828,00 3,96 1.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Anarbeiten der Fliesenbekleidung an Ausspar 200 St 5,75 1.150,00 6,60 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen geschlossenzellige Polyethylen Schaumstoffscl 1900 m 2,30 4.370,00 2,64 5.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Wandfliesen Wasserbestéandiges elastisches Fullmatterial, i 2400 m 4,60 11.040,00 5,28 12.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Bodenfliesen Bodenfliesen, unglasiert, trittsicher, tlw. im Ge 320,00 m? 92,00 € 29.440,00 105,68 33.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Bodenfliesen Kehlsockel passend zu vor genannter Pos. 670,00 m 28,75 € 19.262,50 33,02 22.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Bodenfliesen Fliesen fiir Trockenbereich Bsp. 30x60cm 2500,00 m? 69,00 € 172.500,00 79,26 198.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 325 5 Fliesenarbeiten Bodenfliesen Kehlsockel passend zu vor genannter Pos. 1280,00 m 23,00 € 29.440,00 26,42 33.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Schutzabdeckung Fenster, Einbauteile etc. Boc 350 m? 0,58 201,25 0,66 200,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung schiitzen von technischen Einbauteilen bis 5 80 St 11,50 920,00 13,21 1.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Abkleben von haustechnischen Einbauten bis 600 St 3,45 2.070,00 3,96 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Untergrund reinigen Wand und Decke 6250 m? 2,30 14.375,00 2,64 16.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Putzflichen vorbereiten fluatieren 6250 m? 1,73 10.781,25 1,98 12.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Grundierung, Fixativ auf Putzflachen 6250 m? 2,30 14.375,00 2,64 16.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Vorbereitung Untergrund aus Gipsbauplatten vorbereiten / 900 m? 2,30 2.070,00 2,64 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Vorbereitung Fldche liberspannen Malergewebe 6250 m? 5,75 35.937,50 6,60 41.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Spachteln, schleifen mehrfach Innenputz 4800 m? 4,60 22.080,00 5,28 25.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Spachteln, schleifen mehrfach Innenputz bis 2 500 m? 5,75 2.875,00 6,60 3.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Spachteln, schleifen mehrfach Innenputz bis 1 400 m? 6,90 2.760,00 7,93 3.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Vorbereitung Spachteln, schleifen der Decken 1920 m? 5,75 11.040,00 6,60 12.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Vorbereitung Fugen Uberspannen mit Gewebe 500 m 3,45 1.725,00 3,96 2.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Vorbereitung Kunsttoffabschlussleisten mit Gewebefahne 2000 m 4,60 9.200,00 5,28 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Ausbessern nach Installationsarbeiten in Klein 200 m? 5,75 1.150,00 6,60 1.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Anstrich Silikatfarbe, seidenmatt Untergrund: 6250 m? 5,75 35.937,50 6,60 41.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Malerflies auf Putzflichen 6250 m? 4,60 28.750,00 5,28 33.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Zulage Anarbeiten an Wandfliesenstreifen, So 1400 m 0,58 805,00 0,66 900,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Zulage Anarbeiten an Wandfliesenstreifen 100 m 0,58 57,50 0,66 100,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Zulage Laibungen Fenster und Tiren 760 m 0,58 437,00 0,66 500,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Fugenverschluss innen Silikon 2600 m 3,45 8.970,00 3,96 10.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Verfugung elastisch Acrylfugen 2000 m 1,73 3.450,00 1,98 4.000,00
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4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Innenwande Ausbessern von Kleinflachen Erdgeschoss 400 m? 4,60 1.840,00 5,28 2.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Decken GK/ StB Malervlies auf Innendecken 1920 m? 4,60 8.832,00 5,28 10.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Decken GK/ StB Zwischenanstrich als isolieranstrich GK-Decker 1920 m? 3,45 6.624,00 3,96 7.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Decken GK/ StB Anstrich Silikatfarbe, seidenmatt, Untergrund: 1920 m? 4,60 8.832,00 5,28 10.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Haustechnische Install Beschichtung haustechnische Rohre im Sichtb 600 m 3,45 2.070,00 3,96 2.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 345 10 Malerarbeiten Haustechnische Install Beschichtung Heizkreisverteilerklappe ca. 1,0C 60 St 17,25 1.035,00 19,81 1.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Haustechnische Install Beschichtung auf Liftungskandlen Querschnit 1000 m? 11,50 11.500,00 13,21 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 10 Malerarbeiten Haustechnische Install Beschichtung Heizleitung im Deckenbereich d 400 m 4,60 1.840,00 5,28 2.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 351 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Stahltrdger mit Brandschutzsystem beschichte ~ 3425,5 m? 20,70 70.907,85 23,78 81.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 351 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Zulage Verbindungsteile beschichten 200 St 11,50 2.300,00 13,21 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 351 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Zulage Verbande beschichten 250 m 13,80 3.450,00 15,85 4,000,00
4 Bauwerk - Ausbau 351 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Zulage Kleinteile beschichten 120 m? 23,00 2.760,00 26,42 3.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 335 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Beschichtung Stahlbauteile im Aussenbereich, 120 m? 11,50 1.380,00 13,21 1.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 349 10 Malerarbeiten Innenflachen Stahl Beschichtung Stahlbauteile im Innenbereich, k 50 m? 11,50 575,00 13,21 700,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren Erdgeschoss "normale" Turen (Buro...) 17 St 230,00 3.910,00 264,20 4.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentiliren Erdgeschoss Innentiiren Feuchtraum 11 St 1.265,00 13.915,00 1.453,09 16.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren Erdgeschoss Feuerschutztiren Alu T-30 RS 1St 2.300,00 2.300,00 2.641,98 2.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentliren Erdgeschoss Innentiiren T-90 RS 2 St 2.300,00 4.600,00 2.641,98 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren UG Innentiiren Feuchtraum 23 St 1.265,00 29.095,00 1.453,09 33.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentiliren UG Innentiiren Nassraum 30 St 1.495,00 44.850,00 1.717,29 51.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren UG Feuerschutztiren Alu T-30 RS 5 St 2.300,00 11.500,00 2.641,98 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentiren UG Innentiiren T-90 8 St 2.300,00 18.400,00 2.641,98 21.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren 2.UG Innentiiren Feuchtraum 6 St 1.265,00 7.590,00 1.453,09 8.700,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentiren 2.UG Stahlblechtur 1-fluglig 15 St 920,00 13.800,00 1.056,79 15.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentlren 2.UG Innentiren Feuchtraum T-30 RS 5 St 3.450,00 17.250,00 3.962,97 19.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 344 11 Innentiren 2.UG Innentiiren T-90 3 St 2.300,00 6.900,00 2.641,98 7.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 342 12 Trockenbauarbeite Vorwandkonstruktion¢Sanitarinstallationswand, mit Anschlussdetails 167,4 m? 74,75 12.513,15 85,86 14.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 342 12 Trockenbauarbeite Vorwandkonstruktione Verkofferungen, Schachte 100 m? 51,75 5.175,00 59,44 5.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 342 12 Trockenbauarbeite Vorwandkonstruktion¢ Nassraumstanderwand 50 m? 92,00 4.600,00 105,68 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 342 12 Trockenbauarbeite Vorwandkonstruktiont Zulagen fiir Offnungen, Quertraversen, Versta 1PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken GK- Unterhangdecke fir trockene Rdume 920 m? 46,00 42.320,00 52,84 48.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken zementbeplankte Unterhangdecke fiir nassbe 120 m? 109,25 13.110,00 125,49 15.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Zulage Weitspannprofile 1PA 6.900,00 6.900,00 7.925,93 7.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Zulage Aussparungen, Offnungen 1PA 9.200,00 9.200,00 10.567,91 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Zulage Revisionsklappen, Zementbauplatte 1PA 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Zulage Revisionsklappen, Gipsbauplatte 1PA 4.600,00 4.600,00 5.283,95 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Zulage Hohenverspriinge, Schiirzen 1PA 3.450,00 3.450,00 3.962,97 4,000,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Akustikdecke z.B. Ecofon 735 m? 138,00 101.430,00 158,52 116.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 353 12 Trockenbauarbeite Unterdecken Verkofferung Randbereiche Ecofon 350 m 34,50 12.075,00 39,63 13.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckenkorper 1St 545.830,00 545.830,00 626.987,10 627.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbei Beckeneinbauten 6 St 1.850,00 11.100,00 2.125,07 12.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckenhydraulik 1PA 67.080,00 67.080,00 77.053,83 77.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckeninstallationen 1PA 13.080,00 13.080,00 15.024,81 15.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckenausstattung 1PA 12.910,00 12.910,00 14.829,53 14.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Sportausstattung 1PA 152.640,00 152.640,00 175.335,38 175.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: mobile Startbriicke 1PA 250.000,00 250.000,00 287.171,42 287.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckenkérper 1St 230.810,00 230.810,00 265.128,14 265.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckeneinbauten 3 St 63.800,00 191.400,00 73.286,15 219.900,00
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4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbei Beckenhydraulik 1PA 32.250,00 32.250,00 37.045,11 37.000,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckeninstallationen 1PA 10.680,00 10.680,00 12.267,96 12.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Beckenausstattung 1PA 7.460,00 7.460,00 8.569,20 8.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Schwimmbe: Sportausstattung 14 St 12.900,00 180.600,00 14.818,05 207.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Entmiidungs Beckenkorper 1St 66.920,00 66.920,00 76.870,04 76.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Entmudungs Beckeneinbauten 1PA 50.800,00 50.800,00 58.353,23 58.400,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Entmudungs Beckenhydraulik 1PA 4.000,00 4.000,00 4.,594,74 4.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Entmudungs Beckeninstallation 1PA 8.800,00 8.800,00 10.108,43 10.100,00
4 Bauwerk - Ausbau 372 13 Becken Edelstahl-Entmidungs Beckenausstattung 1PA 2.480,00 2.480,00 2.848,74 2.800,00
4 Bauwerk - Ausbau 346 14 Trennwande / Schi Trennwénde / Schrank WC- Trennwéande 29 St 1.035,00 30.015,00 1.188,89 34.500,00
4 Bauwerk - Ausbau 346 14 Trennwinde / Schi Trennwinde / Schriank Duschtrennwénde 10 St 690,00 6.900,00 792,59 7.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 346 14 Trennwande / Schi Trennwénde / Schrank Umkleidekabinen Fam. / Beh 2 St 3.450,00 6.900,00 3.962,97 7.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 475 18 Feuerloscher Feuerloscher Feuerloscher 100 St 138,00 13.800,00 158,52 15.900,00
4 Bauwerk - Ausbau 475 18 Feuerldscher Feuerldscher Co2 Loscher 10 St 195,50 1.955,00 224,57 2.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 619 18 Feuerloscher Feuerloscher Feuerwehr und Fluchtwegpldne 1PA 4.600,00 4.600,00 5.283,95 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 334 19 SchlieRanlage SchlieBanlage KompleiSchlieBanlage Komplett 1PA 9.200,00 9.200,00 10.567,91 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Schuttcontainer / Grobreinigung 1PA 9.200,00 9.200,00 10.567,91 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Fenster und Tiuren 1PA 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Bodenflachen 1 PA 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Wandflachen 1PA 4.600,00 4.600,00 5.283,95 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Sanitareinrichtungen 1PA - - Sauna - -

4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Einbauten sonstiges 1PA 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Deckenbekleidung 1PA 9.200,00 9.200,00 10.567,91 10.600,00
4 Bauwerk - Ausbau 397 20 Reinigung Baufeinreinigung Reinigung Technikrdume 1PA 4.600,00 4.600,00 5.283,95 5.300,00
4 Bauwerk - Ausbau Sauna Sauna Ausbau Sauna 1PA = = Sauna - -

5 Einrichtung 371 14 Trennwinde / Schi Trennwénde / Schrank Ablagen, HPL 11 St 1.150,00 12.650,00 1.320,99 14.500,00
5 Einrichtung 371 14 Trennwande / Schi Trennwénde / Schrank Sammelumkleiden 6 St 6.900,00 41.400,00 7.925,93 47.600,00
5 Einrichtung 371 14 Trennwinde / Schi Trennwénde / Schrénk Einzelschranke 428 St 287,50 123.050,00 330,25 141.300,00
5 Einrichtung 371 14 Trennwande / Schi Trennwénde / Schréank Doppelschranke 32 St 345,00 11.040,00 396,30 12.700,00
5 Einrichtung 371 14 Trennwinde / Schi Trennwénde / Schrénk Sitzbanke (mit Stiefelgang) 28 St 460,00 12.880,00 528,40 14.800,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kiicl Einbaumobel/ Kiichen Empfangstresen 1St 11.500,00 11.500,00 13.209,89 13.200,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kiicl Einbaumdbel/ Kiichen Personalkiiche 1St 6.900,00 6.900,00 7.925,93 7.900,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kicl Einbaumaobel/ Kiichen Fonplatze 20 St 920,00 18.400,00 1.056,79 21.100,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kiicl Einbaum@ébel/ Kiichen Ablagen, Mineralwerkstoff 10 St 1.150,00 11.500,00 1.320,99 13.200,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kiicl Einbaumaobel/ Kiichen Rickbuffet (nur Mébel) 1St 5.750,00 5.750,00 6.604,94 6.600,00
5 Einrichtung 371 15 Einbaumébel/ Kiicl Einbaumdbel/ Kiichen Kiiche Imbiss, Gerite Tresen 1St 57.500,00 57.500,00 66.049,43 66.000,00
5 Einrichtung 611 29 Mobel / Ausstattur Mobel / Ausstattung  Liegen, Stuhle, Tische 1PA 200.000,00 200.000,00 229.737,13 229.700,00
6 AuRenanlagen 511 28 Landschaftsbauark Oberbodenarbeiten Oberboden abtragen und entsorgen/einbauet 0 m? 11,50 - 13,21 -

6 AuRenanlagen 511 28 Landschaftsbauark Oberbodenarbeiten Oberboden liefern und einbauen (Baugrube) 408,6 m? 20,13 8.223,08 23,12 9.400,00
6 AuRenanlagen 512 28 Landschaftsbauark Bodenarbeiten Boden/Mineralgemisch I6sen und entsorgen 0 m? 14,95 - 17,17 -

6 AuRenanlagen 512 28 Landschaftsbauark Bodenarbeiten Zulage Handaushub 0m? 11,50 - 13,21 -

6 AuBenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Boden l6sen und entsorgen 385 m? 10,35 3.984,75 11,89 4.600,00
6 AuRenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Planum 700 m? 0,69 483,00 0,79 600,00
6 AuRenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Trag- und Fostschutzschichten 400 m? 24,15 9.660,00 27,74 11.100,00
6 AuRenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Asphalttragschicht 460 m? 16,68 7.670,50 19,15 8.800,00
6 AuBenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Asphaltdeckschicht 460 m? 9,78 4.496,50 11,23 5.200,00
6 AuRenanlagen 521 28 Landschaftsbauark Wege Borde / Einzeiler 320 m 16,10 5.152,00 18,49 5.900,00
6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StraRen Boden l6sen und entsorgen 1295 m? 10,35 13.403,25 11,89 15.400,00
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6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StraBen Planum 3000 m? 0,69 2.070,00 0,79 2.400,00
6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StralRen Trag- und Fostschutzschichten 1000 m? 24,15 24.150,00 27,74 27.700,00
6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StraBen Asphalttragschicht 1300 m? 16,68 21.677,50 19,15 24.900,00
6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StraRRen Asphaltdeckschicht 1300 m? 9,78 12.707,50 11,23 14.600,00
6 AuRenanlagen 522 28 Landschaftsbauark StraBen Borde / Einzeiler 320 m 16,10 5.152,00 18,49 5.900,00
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Platze, Hofe, Terrasser Boden l6sen und entsorgen 344 m? 14,95 5.142,80 17,17 5.900,00
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Plitze, Hofe, Terrasser Planum 1720 m? 0,69 1.186,80 0,79 1.400,00
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Platze, Hofe, Terrasser Trag- und Fostschutzschichten 326,8 m? 24,15 7.892,22 27,74 9.100,00
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Plitze, Hofe, Terrasser Borde / Einzeiler 0Om 16,10 - 18,49 -
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Platze, Hofe, Terrasser Betonpflaster 20x20 1720 m? 25,30 43.516,00 29,06 50.000,00
6 AuRenanlagen 523 28 Landschaftsbauark Platze, Hofe, Terrasser Rampe 0 m? - - - -
6 AuRenanlagen 524 28 Landschaftsbauark Stellplatze Boden l6sen und entsorgen 0 m? 13,00 - 14,93 -
6 AuRenanlagen 524 28 Landschaftsbauark Stellplatze Planum 700 m? 0,69 483,00 0,79 600,00
6 AuRenanlagen 524 28 Landschaftsbauark Stellplatze Trag- und Fostschutzschichten 300 m? 24,15 7.245,00 27,74 8.300,00
6 AuRenanlagen 524 28 Landschaftsbauark Stellplatze Borde / Einzeiler 300 m 16,10 4.830,00 18,49 5.500,00
6 AuRenanlagen 524 28 Landschaftsbauark Stellplatze Beton-Okopflaster 700 m? 19,55 13.685,00 22,46 15.700,00
6 AuRenanlagen 532 28 Landschaftsbauark Schutzkonstruktionen Poller in Zufahrten 10 St 230,00 2.300,00 264,20 2.600,00
6 AuRenanlagen 551 28 Landschaftsbauark Allgemeine Einbauten Fahrradbigel 60 St 253,00 15.180,00 290,62 17.400,00
6 AuRenanlagen 551 28 Landschaftsbauark Allgemeine Einbauten Abfallbehalter 10 St 345,00 3.450,00 396,30 4,000,00
6 AuRenanlagen 551 28 Landschaftsbauark Allgemeine Einbauten Beschilderung Verkehrsfiihrung 1PA 1.380,00 1.380,00 1.585,19 1.600,00
6 AuRenanlagen 575 28 Landschaftsbauark Rasen und Ansaaten Rasenflichen RSM 2.3, 25g/m? 3000 m? 0,46 1.380,00 0,53 1.600,00
6 AuBenanlagen 591 28 Landschaftsbauark Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung 1PA 5.405,00 5.405,00 6.208,65 6.200,00
6 AuRenanlagen 594 28 Landschaftsbauark Abbrucharbeiten Betonflachen abbrechen 400 m? 8,05 3.220,00 9,25 3.700,00
6 AuRenanlagen 594 28 Landschaftsbauark Abbrucharbeiten Asphaltflachen abbrechen 4800 m? 6,90 33.120,00 7,93 38.000,00
6 AuRenanlagen 594 28 Landschaftsbauark Abbrucharbeiten Bewuchs entfernen bis 4 m Hohe 1PA 2.300,00 2.300,00 2.641,98 2.600,00
6 AuBenanlagen 594 28 Landschaftsbauark Abbrucharbeiten Baume féllen 46 St 286,50 13.179,00 329,10 15.100,00
6 AuRenanlagen 594 28 Sauna Sauna Saunagarten 1PA - - Sauna - -
7 Honorare (inkl. Bauherr) Arch Wettbewerb 1PA 150.000,00 150.000,00 172.302,85 172.300,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Einreichplanung 1PA 350.000,00 350.000,00 402.039,98 402.000,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Ausschreibungsplanung 1PA 500.000,00 500.000,00 574.342,83 574.300,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Ausfiuihrungsplanung 1PA 700.000,00 700.000,00 804.079,97 804.100,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Prifstatik 1PA 100.000,00 100.000,00 114.868,57 114.900,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Rechtliche Angelegenheiten 1PA 100.000,00 100.000,00 114.868,57 114.900,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Gutachten 1PA 100.000,00 100.000,00 114.868,57 114.900,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) OBA Bau 1PA 500.000,00 500.000,00 574.342,83 574.300,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) OBA Haustechnik 1PA 400.000,00 400.000,00 459.474,27 459.500,00
7 Honorare (inkl. Bauherr) Interne Kosten IKB 1PA 400.000,00 400.000,00 459.474,27 459.500,00
8 Nebenkosten Kosten Stadt IBK Baumassen- und Bauplatzant 1PA 567.000,00 567.000,00 651.304,77 651.300,00
9 Reserven Reserven ca. 15% 1PA 3.700.000,00 3.700.000,00 4.250.136,97 4.250.100,00
SUMME GESAMT 28.216.045,41 32.411.366,96

RESERVEN
15% von Gesamt

24.516.045,41
3.677.406,81
28.193.452,22
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